



DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

Zhotoviteľom:	K & K PROJECT, s.r.o.
so sídlom:	Vavilovova ulica 2, 851 01 Bratislava
zastúpený :	Ing. Marián Kováčik – konateľ
Oprávnený rokovať :	
vo veciach zmluvných:	Ing. Marián Kováčik
vo veciach technických:	Ing. Marián Kováčik
	Ing. Martin Kresánek
	IČO: 44 420 676,
	IČ DPH: SK2022687656

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I. oddiel Sro, vl. č 54705/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. č.ú: 0633003594/0900

a

Objednávateľom:	Obec Marianka
so sídlom:	Školská 32, 900 33 Marianka
zastúpený :	starostom obce, JUDr. Radovanom Jurikom
Oprávnený rokovať :	
vo veciach zmluvných:	JUDr. Radovan Jurika
vo veciach technických:	JUDr. Radovan Jurika
IČO:	00 304 930
DIČ :	202 064 3680
bankové spojenie:	Bankové spojenie: Dexia banka, a.s.
číslo účtu:	1804067002 / 5600

I.

Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa na základe zmluvy projektovú dokumentáciu na územné rozhodnutie a dokumentáciu na stavebné povolenie, v podrobnostiach realizačnej dokumentácie, na stavbu

Výstavba chodníkov v obci Marianka

v rozsahu podľa cenovej ponuky zo dňa 30.3.2011, ktorá je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy.
Projektová dokumentácia predstavuje vypracovanie nasledovných objektov,

- SO01 – Chodníky Karpatská ulica, časť 1, časť 2, časť 3*
- Chodníky cca 1715 m²,
 - Oporný múr cca 456m², výška 3m (dĺžka cca 152,3m)
 - Oporný múr cca 40m², výška 2,2m (dĺžka cca 20m)

SO02 – Chodníky Budovateľská ulica

- Chodníky cca 614m²,
- Oporný múr cca 137,8m², výška 2,6m (dĺžka cca 53m)

SO03 – Chodníky Štúrova ulica, časť 1, časť 2

- Chodníky cca 942 m²,
- Oporný múr cca 52m², výška 1,5m (dĺžka cca 29,5m)

SO04 – Odvodnenie Karpatskej ulice (odvodnenie do horských vpustí a vyústenie cez potrubie do Mariánskeho potoka)

Pred začatím realizácie diela podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ do 14 dní od podpisu tejto Zmluvy povinný predložiť objednávateľovi konkrétne grafické návrhy alternatív funkčného riešenia jednotlivých stavebných objektov s ohľadom na miestne pomery a s ohľadom na ekonomickú efektivitu budúcej výstavby. Objednávateľ je na základe predložených návrhov funkčného riešenia oprávnený v lehote 7 dní vybrať pre objednávateľa najvhodnejšiu alternatívu a na jej základe určiť požiadavky a rozsah, v ktorom má byť dielo vykonané. Súčasťou plnenia predmetu zmluvy bude vyhotovenie rozpočtu diela s podrobným výkazom výmer na zhotovované dielo alebo jeho časť.

Projektová dokumentácia musí byť zhotovená v rozsahu potrebnom na vydanie rozhodnutia o povolení stavby v územnom a stavebnom konaní a v rozsahu potrebnom na realizáciu stavby.

Zmluvné strany sa dohodli na vyhotovení projektovej dokumentácie v šiestich vyhotoveniach, ktoré sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Na požiadavku objednávateľa zhotoviteľ zhotoví ďalšie vyhotovenia projektovej dokumentácie za skutočné náklady ich zhotovenia v počte požadovanom objednávateľom.

II.

Cena diela

Zmluvné strany dohodli cenu diela za

a) Dokumentácia na územné rozhodnutie SO 01, SO 02, SO 03, SO04 + 1x vizualizácia SO 01:

2.740,72 EUR

b) Dokumentácia na stavebé povolenie v podrobnostiach realizácie stavby

Projektová dokumentácia SO01

3.030,00 EUR

Chodníky Karpatská ulica, prvky upokojenia dopravy, oporný múr v úseku 3Pa

Projektová dokumentácia SO02

1.615,00 EUR

Chodníky Budovateľská ulica, prvky upokojenia dopravy, zárubný múr v úseku 1b

Projektová dokumentácia SO03

1.930,00 EUR

Chodníky Štúrova ulica, prvky upokojenia dopravy, zárubný múr v úseku 1

Projektová dokumentácia SO04

500,00 EUR

Horské vpusty na Karpatskej ulici (pri vyústeniach na Štúrovu a Družstevnú) a vyústenie kanalizáciou do Mariánskeho potoka

Celková cena diela

9.815,72 EUR

Cena objektov bola stanovená na základe rozsahu vypísaného v rámci verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej obcou Marianka dňa 23.03.2011 a zverejnenej na stránke www.marianka.sk.

V prípade zväčšenia alebo zmenšenia rozsahu jednotlivých objektov (chodníkov, resp. oporných múrov), bude cena upravená v závislosti od zväčšenia alebo zmenšenia rozsahu objemu prác a to pomerne s ohľadom na Celkovú cenu diela podľa tejto zmluvy. Cena môže byť Dodatkom k zmluve upravená aj v prípade výskytu a potreby vypracovania projektovej dokumentácie na iné činnosti ako sú predmetom tejto ZoD (prekládky, resp. budovanie inžinierskych sietí). V prípade, že sa v priebehu projekčných prác, alebo na základe iných nepredvídateľných skutočností, napr. na základe výsledkov inžiniersko-geologického prieskumu, vyskytnú skutočnosti (napr. nestabilita územia, zvýšené množstvo podzemných vôd, ich prúdenie a pod.) ktoré si vyžadujú dodatočné požiadavky na zabezpečenie stability územia, súvisiacich objektov a pod, budú tieto naviac práce kalkulované pomerne s ohľadom na Celkovú cenu diela podľa tejto zmluvy, a to prijatím dodatku ku zmluve.

V Bratislave, dňa 15.8.2011

OBJEDNÁVATEĽ:

JUDr. Radovan Jurika
starosta obce Marianka



ZHOTOVITEĽ:

Ing. Marián Kováčik
konateľ

