

DODATOK č. 1

KZMLUVE O DIELO

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Dodatok“)
medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEL: Obec Marianka

Školská 32, 900 33 Marianka
Štatutárny zástupca: JUDr. Radovan Jurika, starosta
IČO: 00304930
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 1804067002/5600

ZHOTOVITEĽ:

DOKARO výrobné družstvo

Trenčianska 11, 821 09 Bratislava
štatutárny zástupca: Ing Pavel Koporec, predseda družstva
IČO: 00586781
IČ DPH: SK2020298720
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 35-9712012/0200


Článok I. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 11.04.2012 Zmluvu o dielo na základe ktorej je Zhotoviteľ zaviazaný vykonať pre Objednávateľa dielo „Výstavba chodníkov v obci Marianka, úsek Karpatská 2Pa – I. etapa“ podľa projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou K & K PROJECT, s.r.o. (ďalej len „Dielo“).
2. S ohľadom na skutočnosť, že v priebehu realizácie Diela boli zistené nové skutočnosti, ktoré nebolo možné vopred predvídať a ktoré spočívajú najmä v zmene skutočného zamerania stavby oproti polohopisu a výškopisu tvoriacemu súčasť projektovej dokumentácie, vznikla nevyhnutná potreba vykonania navyše prác priamo súvisiacich so zhotovením Diela nad rámec pôvodného výkazu výmer, ktorý bol súčasťou výzvy na predkladanie cenových ponúk zo dňa 12.03.2012.
3. Zmluvné strany sa preto dohodli na rozšírení predmetu Diela a to v rozsahu špecifikovanom vo výkaze výmer tvoriacom prílohu tohto Dodatku.
4. Zmluvné strany sa vzhľadom na rozšírenie predmetu Diela dohodli na navýšení ceny diela o čiastku 4.153,13 EUR bez DPH, ktorá vychádza s pôvodných jednotkových cien Zhotoviteľa podľa Zmluvy. Celková cena Diela v zmysle čl. II. Ods. 1 Zmluvy sa týmto dodatkom mení na sumu: 21.034,75 EUR bez DPH. **Celková cena diela vrátane DPH predstavuje čiastku : 25.241,70 EUR.**
5. Zmluvné strany sa vzhľadom na rozšírenie predmetu Diela dohodli na úprave termínu dokončenia Diela v zmysle čl. III. Ods. 1 Zmluvy a to do 28.06.2012.
6. Zmluvné strany berú na vedomie a konštatujú, že týmto dodatkom sa podstatným spôsobom nezmenil predmet Diela, podmienky podľa pôvodného postupu zadávania zákazky ako ani vyváženosť zmluvných podmienok. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmeny.
7. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, vyhlasujú, že jeho ustanoveniam rozumejú, že ho uzatvárajú slobodne a bez nátlaku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Marianke dňa: 15.05.2012

DOKARO
ZHOTOVITEĽ
VÝROBNÉ DRUŽSTVO
TRENČIANSKA 11
821 09 BRATISLAVA
IČO 586 781, IČ DPH SK2020298720

OBJEDNÁVATEĽ



ÚZPOČET

Objekt: Výchova: Výstavba chodníkov v obci Marianka-Karpatská 2Pa
 Objekt: SO 01 Chodníky karpatská ul , úsek 2Pa - dodatokč.1

JKSO:
 EČO:
 Spracoval: Ing. Koporec Pavel
 Dátum: 3. 7. 2012

Objednávateľ: Obec Marianka
 Zhotoviteľ: DOKARO výrobné družstvo

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						4 153,139	106,978
1	Zemné práce					287,927	0,000
1	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	12,458	3,784	47,141	0,000
2	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	22,210	2,318	51,483	0,000
3	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1,756	13,517	23,736	0,000
4	122101402	Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	206,805	0,682	141,041	0,000
5	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	109,980	0,223	24,526	0,000
2	Zakladanie					377,903	14,397
6	273313311	Betón základových dosiek, prostý tr.C8/10	m3	6,210	60,854	377,903	14,397
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					323,614	0,039
7	310271302	Murivo PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou	m3	3,745	77,480	290,163	0,000
8	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,038	880,300	33,451	0,039
5	Komunikácie					2 817,149	92,537
9	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	81,950	2,130	174,554	22,941
10	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	14,656	2,748	40,275	5,434
11	567122111	Mechanicky spevnené kamenivo MSK, 31,5 Gpl, po zhutnení hr. 120 mm	m2	69,750	4,728	329,778	20,040
12	567122114	Mechanicky spevnené kamenivo MSK, 31,5 GB, po zhutnení hr. 150mm	m2	12,200	5,763	70,309	4,382
13	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	43,970	0,273	12,004	0,027
14	577142212	Asfaltový betón AC 11 O, CA 70/100, l hr. 50mm	m2	73,280	9,472	694,108	9,732
15	577162224	Asfaltový betón AC 22 PO, CA 50/70, l hr.70 mm	m2	73,280	12,714	931,682	13,453
16	5811311151	Podkladový betón C15/20 hr.200mm cestných komunikácií	m2	36,640	15,405	564,439	16,528
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					346,546	0,005
17	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	67,369	5,144	346,546	0,005
Celkom						4 153,139	106,978