

DODATOK č. 3
k ZMLUVE O DIELO č. SÚ – 01/2014
uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ: **Obec Marianka**
Školská 32
900 33 Marianka
Zastúpená: starostom JUDr. Radovanom Jurikom
IČO: 00 304 930
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú.: 1804067002/5600

466

ZHOTOVITEĽ: **HÍLEK a spol., a.s.,**
Vajanského 24
905 01 Senica
Zastúpený: Ing. Zdenko Daňa – člen predstavenstva
Ing. Peter Mach – člen predstavenstva
IČO: 36239542
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Č. ú.: 2577520456/0200

Preambula

V súlade s ustanovením Článku IV. bod 7. písm. b); a Článku XII. bod 6. Zmluvy o dielo č. SÚ – 01/2014 ktorá bola podpísaná zhotoviteľom dňa 16. januára 2014 a objednávateľom dňa 31. januára 2014 sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.3.

Na základe potreby zmeny technického riešenia diela „**Rekonštrukcia školy v Marianke**“ v časti : realizácia podlahy 3NP, ktorá pôvodne bola súčasťou rozpočtu, ako aj projektovej dokumentácie diela a dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo bola z predmetu diela vyňatá, po zmene technického riešenia stropu 3 NP spracovaného projektantom je týmto dodatkom č.3 táto časť diela znovu do projektu začlenená .

Z vyššie uvedeného dôvodu sa menia a dopĺňajú nasledovné články a body predmetnej Zmluvy o dielo č. SÚ-01/2014 takto:

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení Článku I., Predmet zmluvy, Zmluvy o dielo o bod 9 v nasledovnom znení:

Článok I.
Predmet Zmluvy

9. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na nasledovných prácach:

Zosilnenie stropu a zmena skladby podlahy v nadstavbe - 1 časť, podľa PD spracovanej v 09/2014 zodpovedným projektantom Ing. Michalom Grecom. Rozsah prác je popísaný položkovitým rozpočtom k projektu. Tieto podklady tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Článku III. Lehoty plnenia v nasledovnom znení:

Článok III.
Lehota plnenia

Pre realizáciu týchto prác sa nevzťahujú z čl. III podmienky uvedené v bodoch 1 až 10.

Zosilnenie stropu a zmena skladby podlahy v nadstavbe – 1.časť zhotoviteľ zrealizuje v termíne **od 01.06.2015 – do 15.07.2015.**


Zmluvné strany sa dohodli, že v tejto Zmluve o dielo sa Článok IV. bod 1. Cena, zábezpeka a platobné podmienky, z dôvodu zmeny predmetu diela článok I. – rozšírený o bod 9, mení nasledovne:

Článok IV.
Cena, zábezpeka a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu

Pôvodná celková cena bez DPH:	192.893,84 EUR
Zosilnenie stropu a zmena skladby v nadstavbe – 1.časť:	21.774,22 EUR
Celková cena bez DPH:	214.668,06 EUR
DPH pri sadzbe 20 %:	42.933,61 EUR
Celková cena vrátane DPH:	257.601,67 EUR

Celková cena vrátane DPH slovom: Dvestopäťdesiatšesťtisícšesťsto jeden EUR a Šesťdesiatšesťdesem Centov.



Mení sa znenie v čl. IV bod 19. takto:

19. Faktúra vystavená v súlade s týmto Dodatkom č.3 je splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo č. SÚ-01/2014 podpísanej zhotoviteľom dňa 16.01.2014 a objednávateľom dňa 31.01.2014 zostávajú bezo zmeny.

Dodatok č. 3 k Zmluve o Dielo č. SÚ-01/2014 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa a tri vyhotovenia pre Objednávateľa.

Dodatok č. 3 k Zmluve o Dielo č. SÚ-01/2014 nadobúda platnosť od dátumu podpisu poslednou zmluvnou stranou.

Dodatok č. 3 k Zmluve o Dielo č. SÚ-01/2014 nadobudne v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť zverejnením Dodatku č. 3 k Zmluve o Dielo č. SÚ-01/2014 Objednávateľom.

Zmluvné strany si tento Dodatok č. 3 k Zmluve o Dielo č. SÚ-01/2014 prečítali, vyhlasujú, že jej ustanoveniam rozumejú, že ho uzatvárajú slobodne a bez nátlaku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Prílohy:



Položkový rozpočet k projektu - Zosilnenie stropu a zmena skladby v nadstavbe – 1.časť

V Senici, dňa 20.02.2015

V Marianke, dňa 20.02.2015

ZHOTOVITEĽ:


HÍLEK a spol., a.s.
Vajanského24
905 01 Senica
59



HÍLEK a spol., a.s., Senica
Ing. Peter Mach
člen predstavenstva




Ing. Zdenko Daňa
člen predstavenstva

OBJEDNÁVATEĽ:



Obec Marianka
JUDr. Radovan Jurika
starosta

POLOŽKOVITÝ ROZPOČET K PROJEKTU

Stavba : Marianka - Rekonštrukcia školy				Miesto: Marianka			
Objekt : SO 02 Zosilnenie stropu a zmena skladby podlahy v nadstavbe - 1. časť				JKSO :			
Rozpočet:		Zmluva č.:		SÚ - 01/2014			
				Dňa: 20.2.2015			
Odberateľ: Obec Marianka			IČO: 304930				
90033 Marianka			DIČ:				
Dodávateľ: HÍLEK a spol., a.s., Senica			IČO: 36239542				
90501 Senica			DIČ: 2020188280				
Projektant: Ateliér VAN JARINA s.r.o.			IČO: 44 080 859				
Bratislava			DIČ:				
1 M3 OP		26 129		1 M			
1 M2 ZP		26 129		0			
1 M2 UP		26 129		0			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady		
1	HSV:			1 911,07 €	6 Práce nadčas		
2	PSV:			12 940,29 €	7 Murárske výpomocce		
3	MCE:	0,00	0,00	0,00 €	8 Bez pevnej podlahy		
4	Ostatné:	0,00	0,00	6 922,86 €	9		
5	Súčet:	0,00	0,00	21 774,22 €	10 Súčet riadkov 6 až 9:		
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :		0,00%	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00	17 Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky		0,00%	0,00	18 Projektové práce		
14			0,00%	0,00	19		
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20 Súčet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočítateľ cenár					E Celkové náklady		
pečiatka:					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
podpis:					22 DPH 20% z: 21 774,22		
dátum:					23 DPH 0% z: 0,00		
					24 Súčet riadkov 21 až 23:		
					F Odpočet - prípočet		
					0		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum: 20.02.2015			
pečiatka:				pečiatka: HÍLEK a spol., a.s. Vajanského 24 905 01 Senica 59			
				 Ing. Peter Mach člen predstavenstva			
				 Ing. Zdenko Daňa člen predstavenstva			


Odberateľ: Obec Marianka
 Projektant: Ateliér VAN JARINA s.r.o.
 Dodávateľ: HÍLEK a spol., a.s., Senica

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 20.2.2015

Stavba : Marianka - Rekonštrukcia školy
 Objekt : SO 02 Zosilnenie stropu a zmena skladby podlahy v nadstavbe - 1. časť

HÍLEK a spol., a.s.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
2 - ZÁKLADY								
1	211	27531-11170	Základové pätky z betónu $11*0,13*0,4*0,35 = 0,200$	0,20	m3	128,00 €	25,60 €	20
2	011	27535-1215	Debnenie základových pátiiek zholovenie $11*0,15*2*(0,4+0,35) = 2,475$	2,48	m2	7,58 €	18,76 €	20
3	011	27535-1216	Debnenie základových pátiiek odstránenie	2,48	m2	1,60 €	3,96 €	20
2 - ZÁKLADY spolu :							48,32 €	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
4	011	41394-11210	Osadenie ocel. valc. nosníkov v stropoch I, U, L do č. 12	1,27	t	253,35 €	320,99 €	20
5	MAT	133 802301	O1 - HEB 120 dl. 5220 mm	2,00	ks	Dodávka investora		20
6	MAT	133 802302	O2 - HEB 120 dl. 5500 mm	4,00	ks	250,00 €	1 000,00 €	20
7	MAT	133 802303	O3 - HEB 120 dl. 5399 mm	2,00	ks	Dodávka investora		20
8	MAT	133 802304	O4 - HEB 120 dl. 2121 mm	2,00	ks	Dodávka investora		20
			Úprava oľžky HEB nosníkov dod. investorom rezaním	6,00	ks	40,00 €	240,00 €	20
			Zvarenie O2 - HEB 120 na dĺžku 11000mm	2,00	ks	50,00 €	100,00 €	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							1 660,99 €	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
9	014	61240-33992	Vyrovnávanie betonového povrchu betonovou zmesou a vysokou pevnosťou - pod pátne $15*0,25*0,35 = 1,313$	1,31	m2	13,45 €	17,66 €	20
10	253	61242-3112	Vnúť. omiet. váp. vápcom. stien hladké $29,7*0,5*2+16*0,5 = 37,700$	37,70	m2	4,84 €	182,47 €	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :							200,13 €	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
11	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	1,63	t	1,00 €	1,63 €	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							1,63 €	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							1 911,07 €	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
762 - Konštrukcie tesárske								
12	762	76271-21201	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 120 do 224 cm2 - KVH hranoly $54*9,26+54*9,46+9*6,48+5*6,7+5*6,52+5*2,84 = 1148,500$	1 148,50	m	2,00 €	2 297,00 €	20
13	MAT	553-0010	Papuča BV/T - 80, 11 -25	77,00	ks	1,65 €	127,05 €	20
14	MAT	553-0020	Uholníková spojka 105 s rebrom	354,00	ks	1,19 €	421,26 €	20
15	MAT	553-0030	Uholníková spojka 160x50x2x40	20,00	ks	0,82 €	16,40 €	20
16	MAT	553-0040	Uholníková spojka 190x50x2x40	30,00	ks	0,89 €	26,70 €	20
17	MAT	553-0050	Chemická kotva ,skrutka, podložka, matica	57,00	ks	9,80 €	558,60 €	20
18	MAT	605 15501	Hranol SM 1	0,02	m3	210,00 €	4,83 €	20
19	MAT	605 PC1	Drevený profil KVH	28,33	m3	330,00 €	9 350,22 €	20
20	762	99876-2203	Presun hmôt pre tesár. konštr. v objektoch výšky do 6 m	105,05	%	1,00 €	105,05 €	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu :							12 907,11 €	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :							12 907,11 €	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
783 - Nátery								
784 - Maľby								
27	784	78445-2371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	28,85	m2	1,15 €	33,18 €	20
784 - Maľby spolu :							33,18 €	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :							33,18 €	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :							12 940,29 €	
OSTATNÉ								



28	NAD	OST-0-1	Geodet. vytýčenie umiestnenia platní PL1 (požiadavka statika)	1,00	subor	525,00 €	525,00 €	20
29		OST-0-2	Demontáž krídla strešného okna VELUX	1,00	subor	38,00 €	38,00 €	20
30		OST-0-4	Ochrana rámu strešného okna VELUX	1,00	subor	213,00 €	213,00 €	20
31		OST-0-8	Pomocná konštrukcia v podkrovi pre manipuláciu s mat.	1,00	subor	625,00 €	625,00 €	20
32		OST-0-9	Dopravné náklady na žeriav AD-20	1,00	subor	204,36 €	204,36 €	20
33		OST-0-10	Práca žeriavom AD-20 - vykladanie nosníkov HEB 4ks	1,00	subor	123,00 €	123,00 €	20
34		OST-0-11	Práca žeriavom AD-20 - vykladanie KVH hranolov 137ks	1,00	subor	2 337,00 €	2 337,00 €	20
35		OST-0-12	Práca robotníkov pri vykladaní HEB a KVH hranolov 141ks	1,00	subor	2 507,50 €	2 507,50 €	20
36		OST-0-13	Sadové úpravy - spätná úprava trávnej plochy	1,00	subor	350,00 €	350,00 €	20

OSTATNÉ spolu :

6 922,86 €

Rozpočet celkom v EUR bez DPH :

21 774,22 €

