

HÍLEK a spol., a.s.
Vajanského 24
905 01 Senica
Slovensko

DODATOK č. 4
k ZMLUVE O DIELO č. SÚ – 01/2014
uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEL: Obec Marianka
Školská 32
900 33 Marianka
Zastúpená: starostom JUDr. Radovanom Jurikom
IČO: 00 304 930
Bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a.s.
Č. ú.: 1804067002/5600

ZHOTOVITEĽ: HÍLEK a spol., a.s.,
Vajanského 24
905 01 Senica
Zastúpený: Ing. Zdenko Daňa – člen predstavenstva
Ing. Peter Mach – člen predstavenstva
IČO: 36239542
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Č. ú.: 2577520456/0200

467

Preambula

V súlade s ustanovením Článku IV. bod 7. písm. b); a Článku XII. bod 6. Zmluvy o dielo č. SÚ – 01/2014 ktorá bola podpísaná zhotoviteľom dňa 16. januára 2014 a objednávateľom dňa 31. januára 2014 sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.4.

Na základe potreby zmeny technického riešenia diela „Rekonštrukcia školy v Marianke“ v časti : realizácia podlahy 3NP, ktorá pôvodne bola súčasťou rozpočtu, ako aj projektovej dokumentácie diela a dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo bola z predmetu diela vyňatá, po zmene technického riešenia stropu 3 NP spracovaného projektantom bola dodatkom č.3 táto časť diela znovu do projektu začlenená. Vzhľadom na potrebu zrealizovania prác - 2.časti, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení dodatku č 4 k Zmluve o Dielo.

Z vyššie uvedeného dôvodu sa menia a dopĺňajú nasledovné články a body predmetnej Zmluvy o dielo č. SÚ-01/2014 takto:

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení Článku I., Predmet zmluvy, Zmluvy o dielo o bod 9 v nasledovnom znení:

Článok I.
Predmet Zmluvy

9. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na rozšírení predmetu Zmluvy o Dielo o odsúhlasené práce:

Zosilnenie stropu a zmena skladby v nadstavbe – 2.časť, podľa PD spracovanej v 09/2014 zodpovedným projektantom Ing. Michalom Grecom. Rozsah prác je popísaný položkovitým rozpočtom k projektu. Tieto podklady tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 4 k Zmluve o Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Článku III. Lehoty plnenia v nasledovnom znení:

Článok III.
Lehota plnenia

Pre realizáciu týchto sa nevzťahujú z čl. III podmienky uvedené v bodoch 1 až 10.

Zosilnenie stropu a zmena skladby v nadstavbe – 2.časť zhotoviteľ zrealizuje v termíne od 01.06.2015 – do 15.07.2015.

Zmluvné strany sa dohodli, že v tejto Zmluve o dielo sa Článok IV. bod 1. Cena, zábezpeka a platobné podmienky, z dôvodu zmeny predmetu diela článok I. – rozšírený o bod 9, mení nasledovne:

Článok IV.
Cena, zábezpeka a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu

Pôvodná celková cena bez DPH:

214.668,06 EUR

Zosilnenie stropu a zmena skladby v nadstavbe – 2.časť:

8.225,78 EUR

Celková cena bez DPH:

222.893,84 EUR

DPH pri sadzbe 20 %:

44.578,77 EUR

Celková cena vrátane DPH:

267.472,61 EUR

Celková cena vrátane DPH slovom: Dvestošesťdesiatšesťtisícštyristosedemdesiatdva EUR a šesťdesiatjeden Centov



Mení sa znenie v čl. IV bod 19. takto:

19. Faktúra vystavená v súlade s týmto Dodatkom č.4 je splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

Rušia sa v čl. IV body 23. a 24.

Dopĺňa sa v čl. IV nový bod 28:

28. Zadržovaná čiastka objednávateľom z predchádzajúcich vystavených faktúr vo výške 7.251,61 € s DPH bude zhotoviteľovi vrátená do 14 kalendárnych dní od podpisu tohto Dodatku č.4 oboma zmluvnými stranami.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo č. SÚ-01/2014 podpísanú zhotoviteľom dňa 16.01.2014 a objednávateľom dňa 31.01.2014 zostávajú bezo zmeny.

Dodatok č. 4 k Zmluve o Dielo č. SÚ-01/2014 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa a tri vyhotovenia pre Objednávateľa.

Dodatok č. 4 k Zmluve o Dielo č. SÚ-01/2014 nadobúda platnosť od dátumu podpisu poslednou zmluvnou stranou.

Dodatok č. 4 k Zmluve o Dielo č. SÚ-01/2014 nadobudne v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť zverejnením Dodatku č. 4 k Zmluve o Dielo č. SÚ-01/2014 Objednávateľom.

Zmluvné strany si tento Dodatok č. 4 k Zmluve o Dielo č. SÚ-01/2014 prečítali, vyhlasujú, že jej ustanoveniam rozumejú, že ho uzatvárajú slobodne a bez nátlaku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Prilohy:


Položkovitý rozpočet k projektu - Zosilnenie stropu a zmena skladby v nadstavbe – 2.časť

V Senici, dňa 20.02.2015


V Marianke, dňa 20.02.2015

ZHOTOVITEĽ:

HÍLEK a spol., a.s.
Vejanského 24
905 01 Senica
59




HÍLEK a spol., a.s., Senica
Ing. Peter Mach
člen predstavenstva



Ing. Zdenko Daňa
člen predstavenstva

OBJEDNÁVATEĽ:



Obec Marianka
JUDr. Rádovan Jurika
starosta

POLOŽKOVITÝ ROZPOČET K PROJEKTU

stavba : Marianka - Rekonštrukcia školy Miesto: Marianka
 Objekt : SO 02 Zosilnenie stropu a zmena skladby podlahy v nadstavbe - 2.časť JKSO :

Rozpočet: Zmluva č.: SÚ - 01/2014 Dňa: 20.2.2015

Odberateľ: Obec Marianka IČO: 304930
 90033 Marianka DIČ:
 Dodávateľ: HÍLEK a spol., a.s., Senica IČO: 36239542
 90501 Senica DIČ: 2020188280
 Projektant: Ateliér VAN JARINA s.r.o. IČO: 44 080 859
 Bratislava DIČ:


1 M3 OP	9 871	1 M		9 871
1 M2 ZP	9 871			0
1 M2 UP	9 871			0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:			1 552,56 €	7	Murárske výpomocce	0,00
3	MCE:	0,00	0,00	0,00 €	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Ostatné:	0,00	0,00	6 673,22 €	9		0,00
5	Súčet:	0,00	0,00	8 225,78 €	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00


C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :	0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	18	Projektové práce		
14		0,00%	0,00	19			
15			0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:		

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady	
podpis:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	8 225,78 €
dátum:		22	DPH 20% z:	1 645,16 €
		23	DPH 0% z:	0,00 €
		24	Súčet riadkov 21 až 23:	9 870,94 €
		F	Odpočet - prípočet	0

odberateľ, obstarávateľ

podpis: 


dátum:

pečiatka: 

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum: **20.02.2015**

pečiatka:  HÍLEK a spol., a.s.
 Vajanského24
 905 01 Senica
 - 59 -

Ing. Peter Mach
člen predstavenstva

Ing. Zdenko Daňa
člen predstavenstva

ec Marianka
 telér VAN JARINA s.r.o.
 HÍLEK a spol., a.s., Senica

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 20.2.2015

Marianka - Rekonštrukcia školy
 SO 02 Zosilnenie stropu a zmena skladby podlahy v nadstavbe - 2.časť

LEK a spol., a.s.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
21	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	52,00	kg	4,28 €	222,56 €	20
22	MAT	553 0-401	Oceľová platňa PL 210/120/120/250 - v tvare L profilu 120/120	11,00	ks	30,20 €	332,20 €	20
23	767	76799-5102	Montáž atyp. stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	88,00	kg	4,07 €	358,16 €	20
24	MAT	553 0-301	Oceľová platňa PL1 250/300/10	15,00	ks	37,50 €	562,50 €	20
25	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	14,76	%	1,00 €	14,76 €	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :							1 490,18 €	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :							1 490,18 €	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
783 - Nátery								
26	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné $0,49 \cdot 0,25 \cdot 11 = 1,348$ $0,25 \cdot 0,3 \cdot 2 \cdot 15 = 2,250$ $0,438 \cdot 2 \cdot (5,22 + 11 + 5,4 + 2,12) = 20,796$	24,39	m2	2,14 €	52,20 €	20
783 - Nátery spolu :							52,20 €	
784 - Maľby								
27	784	78445-2371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do 3,8m	8,85	m2	1,15 €	10,18 €	20
784 - Maľby spolu :							10,18 €	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :							62,38 €	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :							1 552,56 €	
OSTATNÉ								
28		OST-0-3	Spätná montáž strešného kridla VELUX	1,00	subor	62,00 €	62,00 €	20
29		OST-0-5	OSB dosky - montáž 2 x 18 mm - celá výmera	450,00	m2	10,00 €	4 500,00 €	20
30		OST-0-6	OSB dosky hr. 18mm - dodávka chýbajúceho materiálu	351,87	m2	6,00 €	2 111,22 €	20
31		OST-0-7	OSB dosky hr. 18mm - materiál na stavbe	728,13	m2			
OSTATNÉ spolu :							6 673,22 €	
Rozpočet celkom v EUR bez DPH :							8 225,78 €	

