



DODATOK Č. 1

K zmluve o dielo č. 2/2011 zo dňa 12.09.2011
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení
neskorších zmien a doplnkov

O VYPRACOVANÍ PROJEKTU NA STAVEBNÉ POVOLENIE A INŽINIERSKEJ ČINNOSTI (ĎALEJ LEN ZOD)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | | |
|-----|---------------------------------------|---|
| 1.1 | Objednávateľ:
Štatutárny zástupca: | Obec Marianka
Školská 32, 900 33 Marianka
JUDr. Radovan Jurika, starosta |
| | IČO: | 00304930 |
| | Bankové spojenie:
Číslo účtu: | DEXIA banka Slovensko, a.s.
1804067002/5600 |
| 1.2 | Zhotoviteľ: | IT-ateliér, s.r.o.
Modranská 108
902 01 Vinosady |
| | Konateľ: | Ing. Iveta Trteková |
| | Tel.: | 00421-33-6461908 |
| | Mobil: | 0905701257 |
| | E-mail: | trtekova@mail.t-com.sk |
| | IČO: | 367 988 60 |
| | DIČ: | 2022 403 845 |
| | Bankové spojenie:
Číslo účtu: | Tatra banka, a.s.
262 5809 562/1100 |

II. PREDMET DODATKU

- 2.1 V bode 4.2 ZOD sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na termíne odovzdania právoplatného stavebného povolenia najneskôr do 17.10.2011.
Vzhľadom na nedodržanie tohto termínu spôsobené treťou stranou (odvolaním napadnuté stavebné povolenie č. OÚŽP-2011/01582/330/CHZ) a (na základe rozhodnutia

odvolacieho orgánu č. ZPS 2012/253-KLO) nutnosťou podať žiadosť o nové stavebné povolenie, sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu odovzdania diela podľa bodu 4.2.ZoD a to **najneskôr do 15.09.2012. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje vykonať činnosť podľa ZoD v čo najkratšom čase a bez zbytočných prieťahov.**

- 2.2 Podľa bodu 5.1 ZoD cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa bodu 3.1.2 je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 1.400,- € bez DPH. Vzhľadom na potrebu vykonania navyše prác v súvislosti s povinnosťami uloženými v rozhodnutí odvolacieho orgánu č. ZPS 2012/253-KLO, sa zmluvné strany dohodli na **navýšení ceny a zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa bodu 3.1.2 o sumu 200,- € bez DPH.** Celková cena navýšenia ceny rozsahu podľa bodu 3.1.2 s DPH predstavuje čiastku 240,- €

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné body a dojedania ZoD ostávajú nezmenené.
- 3.2 Dodatok č.1 k ZoD je vypracovaný v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá objednávateľ a jednu zhotoviteľ.

V Marianke
31. júla 2012

Vo Vinosadoch
31. júla 2012

Objednávateľ:



[Handwritten signature of the client]

Zhotoviteľ:

[Handwritten signature of the contractor]