

**ZMLUVA O DIELO č. SÚ – 01/2014**  
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
(ďalej len „Zmluva o Dielo“)  
medzi zmluvnými stranami:

**OBJEDNÁVATEL: Obec Marianka**

Školská 32  
900 33 Marianka  
Zastúpená: starostom JUDr. Radovanom Jurikom  
IČO: 00 304 930  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Č. ú.: 1804067002/5600

**ZHOTOVITEĽ: HÍLEK a spol., a.s.,**

Vajanského 24  
905 01 Senica  
Zastúpený: Ing. Zdenko Daňa – člen predstavenstva  
Ing. Peter Mach – člen predstavenstva  
IČO: 36239542  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Č. ú.: 2577520456/0200

**Preambula**

1. Dňa 09.10.2012 vydalo Mesto Stupava rozhodnutie č. SÚ-9236/2012/Šm, ktorým bola povolená stavba „Rekonštrukcia školy v Marianke“ a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.10.2012 (ďalej len „**Stavebné povolenie**“).
2. Súčasť Zmluvy o Dielo tvoria nasledovné dokumenty:
  - (a) Súťažné podklady k verejnému obstarávaniu na zhotovenie Diela zverejneného vo vestníku verejného obstarávania č. 220/2013 zo dňa 08.11.2013 pod číslom 18370 - WYP (ďalej len „**Verejné obstarávanie**“) vrátane príloh
  - (b) Projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie
  - (c) Stavebné povolenie
  - (d) Ponuka Zhotoviteľa.

V prípade akýchkoľvek rozporov v dokumentoch má prednosť dokument, ktorý je v poradí postupnosti uvedený skôr. Dodatky a prílohy k nim budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú.

**Článok I.  
Predmet Zmluvy**

1. Predmetom Zmluvy o Dielo je zhotovenie stavby „Rekonštrukcia školy v Marianke“ v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo, súťažnými podkladmi a podľa projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie (ďalej len „**Dielo**“). Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo a odstrániť na Dielo akékoľvek vady. Súčasťou predmetu plnenia Zhotoviteľa sú aj všetky prípravné práce potrebné k riadnemu a včasnému vykonaniu Diela, dodanie materiálu na vykonanie Diela v zodpovedajúcej kvalite, zhodnotenie, resp. zneškodnenie všetkých odpadov v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy a v súlade s platnou právnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý splniť predmet Zmluvy o Dielo za dodržania podmienok dohodnutých v Zmluve o Dielo.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si súťažné podklady verejného obstarávania prečítal, ich obsahu porozumel a na základe projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie je schopný realizovať a riadne a včas zhotoviť Dielo v súlade s podmienkami Zmluvy o Dielo k spokojnosti Objednávateľa.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil so Stavebným povolením a zaväzuje sa, že pri príprave na realizáciu Diela a pri realizácii Diela bude dodržiavať všetky podmienky určené v tomto Stavebnom povolení pre investora alebo zhotoviteľa predmetnej stavby.
5. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že berie na seba akúkoľvek zodpovednosť, vrátane povinnosti finančného odškodnenia Objednávateľa v prípade, že Dielo po ukončení nebude spĺňať požadované parametre.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ktoré sú predmetom jeho plnenia podľa tejto Zmluvy o dielo spadajú do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne spôsobilý a je oprávnený zhotoviť pre Objednávateľa Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotách stanovených touto Zmluvou, a to prostredníctvom zamestnancov, ktorými disponuje v



potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe alebo prostredníctvom subdodávateľov odsúhlasených Objednávateľom v súlade so súťažnými podkladmi Verejného obstarávania.

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznámil s miestom realizácie Diela a sú mu známe všetky vlastnosti miesta realizácie Diela, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť realizáciu Diela, a to vrátane dopravných a komunikačných pomerov. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že Dielo bude realizované počas riadnej prevádzky školy a materskej školy v rekonštruovaných priestoroch.
8. Objednávateľa bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii Diela zastupovať **Stavebný dozor**. Spolu s Pokynom Objednávateľa Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi informáciu o Stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny v mene Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia Stavebného dozora počas celej doby trvania Zmluvy o Dielo.

## Článok II. Miesto plnenia

1. Miestom realizácie predmetu Zmluvy o Dielo bude objekt základnej školy nachádzajúci sa na Námestí 4. apríla v obci Marianka.
2. Staveniskom sa pre účely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzený projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu Zmluvy o Dielo (ďalej len „**Stavenisko**“).
3. Zhotoviteľ je pred prevzatím Staveniska povinný na vlastné náklady zabezpečiť vytyčenie obvodu Staveniska a Stavenisko riadne oplotiť, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia Pokynu Objednávateľa Zhotoviteľovi.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo tak, aby v čo najmenšom rozsahu obmedzoval práva, resp. zasahoval do práv tretích osôb.
5. Stavenisko Objednávateľ protokolárne odovzdá Zhotoviteľovi na požiadanie Zhotoviteľa po riadnom splnení príslušných povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby boli splnené všetky podmienky na odovzdanie Staveniska alebo jeho časti podľa Zmluvy o Dielo, pričom splnenie podmienok na odovzdanie Staveniska alebo jeho časti je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, a to najneskôr 3 pracovné dni pred požadovaným termínom odovzdania Staveniska alebo jeho časti tak, aby Stavenisko mohlo byť odovzdané najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia Pokynu Objednávateľa Zhotoviteľovi.
6. V prípade, že bude Zhotoviteľ v omeškaní so splnením podmienok na odovzdanie Staveniska v súlade so Zmluvou o Dielo alebo ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím Staveniska je povinný zaplatiť Objednávateľovi na základe výzvy Objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 150 EUR za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.
7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a zabezpečiť bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce na Stavenisku. Zhotoviteľ je ďalej povinný prevádzkovať Stavenisko tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na Stavenisku a v jeho okolí, a to najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že Dielo bude realizované počas riadnej prevádzky školy a materskej školy, ako aj ochrana životného prostredia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane všeobecne záväzných nariadení obce Marianka.

## Článok III. Lehoty plnenia

1. Zhotoviteľ je oprávnený zahájiť akúkoľvek činnosť vrátane prípravných prác na Dielo podľa tejto Zmluvy o Dielo až na základe doručenia písomného pokynu Objednávateľa (ďalej len „**Pokyn Objednávateľa**“).
2. Zhotoviteľ je povinný začať stavebné práce na realizácii Diela najneskôr do 51 dní odo dňa doručenia Pokynu Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ je povinný Dielo riadne zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 75 dní od odovzdania staveniska (ďalej len „**Lehota výstavby**“).
4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Stavebnému dozoru na odsúhlasenie podrobný vecný a časový **Harmonogram prác**, ktorý bude v súlade s Lehotou výstavby, a to do 7 dní odo dňa doručenia Pokynu Objednávateľa. Stavebný dozor odsúhlasí Harmonogram prác alebo vráti Harmonogram prác Zhotoviteľovi so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 14 dní od jeho obdržania. Zhotoviteľ zapracuje prípadné pripomienky do 7 dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu Harmonogramu Stavebnému dozoru na konečné odsúhlasenie. Predloženie a schválenie Harmonogramu prác je podmienkou na odovzdanie Staveniska.
5. Pokiaľ Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného Harmonogramu prác, Zhotoviteľ je plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia Objednávateľa, náhrady škody v plnej výške, úhrady uplatnených zmluvných pokút, dodatočných nákladov a strát Objednávateľa plynúcich z nedodržania Harmonogramu prác.



6. Zhotoviteľ po vysporiadaní nárokov Objednávateľa podľa ods. 5 odovzdá revidovaný Harmonogram prác na odsúhlasenie Stavebnému dozoru vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami Zhotoviteľa a vychádzajúci z Lehoty výstavby. Stavebný dozor je oprávnený odmietnuť schválenie revidovaného Harmonogramu prác. Ak Stavebný dozor schválenie revidovaného Harmonogramu prác neodmietne, revidovaný Harmonogram prác písomne odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 14 dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje prípadné pripomienky do 7 dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu revidovaného Harmonogramu Stavebnému dozoru na konečné odsúhlasenie.
7. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovovaním Diela podľa jednotlivých mílnikov uvedených v Harmonograme prác/revidovanom Harmonograme prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000 EUR. Pokiaľ Zhotoviteľ nevykoná všetky práce, s vykonaním ktorých je podľa Harmonogramu prác/revidovaného Harmonogramu prác v omeškani ani do jedného mesiaca od uplynutia lehoty pre daný mílnik, Objednávateľovi vzniká nárok na Odstúpenie od Zmluvy o Dielo a Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi na základe výzvy Objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 3-násobku uvedenej sumy zmluvnej pokuty za každý nedodržaný mílnik. Mílnikom sa na účely tejto Zmluvy rozumie v Harmonograme prác/revidovanom Harmonograme prác rozsah konkrétnych plnení Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy riadne ukončených v stanovenom termíne.
8. Zmluvná pokuta uvedená v bode 7 tohto článku je nenávratná aj v prípade splnenia Lehoty výstavby.
9. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením medzitermínov oproti Harmonogramu prác/revidovanému Harmonogramu prác, Stavebný dozor je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa aktualizáciu Harmonogramu prác/revidovaného Harmonogramu prác a písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny a medzitermíny v zmysle Harmonogramu prác/revidovaného Harmonogramu prác budú dodržané. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Stavebnému dozoru na schválenie takúto aktualizáciu Harmonogramu prác/revidovaného Harmonogramu prác a písomné stanovisko podľa tohto bodu do 7 dní od obdržania jeho žiadosti. Medzitermínom sa na účely tejto Zmluvy rozumie v Harmonograme prác/revidovanom Harmonograme rozsah konkrétnych plnení Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy v daných termínoch medzi jednotlivými mílnikmi definovanými v ods. 7 tohto článku.
10. Aktualizáciou Harmonogramu prác/revidovaného Harmonogramu prác podľa bodu 9 tohto článku Objednávateľov nárok na zmluvnú pokutu nie je dotknutý.

#### Článok IV.


#### Cena, zábezpeka a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu

celková cena bez DPH:	198 023,44 EUR
DPH pri sadzbe 20 %:	39 604,69 EUR
celková cena vrátane DPH:	237 628,13 EUR

2. celková cena vrátane DPH slovom: Dvestotridsaťsedemtisícšesťstodvadsaťosemeurotrinásťcentov (ďalej len „Cena“). Zmluvná Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za **maximálnu pevnú cenu** (vrátane najmä DPH, cla, poistenia a iných poplatkov) platnú počas celej doby vykonávania Diela. V cene sú zahrnuté aj náklady na prevádzku a údržbu Staveniska, odstránenie zariadenia Staveniska a všetky náklady súvisiace s realizáciou Diela.
3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia Pokynu Objednávateľa uhradiť Objednávateľovi zábezpeku vo výške 5 % z Ceny, za účelom zabezpečenia nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi počas realizácie Diela vyplývajúcich z tejto Zmluvy a vzniknutých v súvislosti s realizáciou tejto Zmluvy, vrátane nárokov Objednávateľa na náhradu škody a/alebo inej majetkovej ujmy vzniknutej v súvislosti s realizáciou tejto Zmluvy, a to predovšetkým s prihliadnutím na fakt, že Objednávateľ je zodpovedný za zabezpečenie kontinuity výchovno-vzdelávacieho procesu aj počas realizácie Diela (ďalej len „Zábezpeka“).
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť Zábezpeku bankovým prevodom na účet Objednávateľa, špecifikovaný v záhlaví tejto Zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom zo Zábezpeky nároky zo zmluvných pokút, náhrady škody v plnej výške, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania Lehoty výstavby Zhotoviteľom, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od Zmluvy o Dielo z dôvodov na strane Zhotoviteľa.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný vrátiť Zhotoviteľovi Zábezpeku zníženú o nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podľa bodu 5 tohto článku najneskôr do 10 dní odo dňa riadneho zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy ( článok VII bod 7 Zmluvy ).
7. K zmene ceny môže dôjsť iba:
  - a) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Diela na základe požiadavky Objednávateľa;


- b) pri zmene technického riesenia požadovanej Objednávateľom;
- c) pri zmene zákonnej sadzby DPH;
- d) pri zmene termínu z dôvodov na strane Objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
8. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
9. Cena Diela zaokrúhlená na dve desatinné miesta je stanovená na základe Súťažného výkazu výmer na podklade projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s tým, že všetky dočasné práce a zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá, lešenie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác a riadne zhotovenie Diela musí byť dodané, nainštalované, správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť prác; náklady na ne, pokiaľ nie sú osobitne vymenované v Súťažnom výkaze výmer, sú zahrnuté v ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. Jednotkové ceny sú pevné a má sa za to, že pokrývajú všetky aj súvisiace náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované.
10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu ním predloženého oceneného výkazu výmer (ďalej len „Súťažný výkaz výmer“) na základe projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Súťažný výkaz výmer obsahuje všetky činnosti potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a súťažných podmienok. Má sa za to, že zistené prípadné kladné alebo záporné odchýlky Súťažného výkazu výmer od projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie sú zahrnuté v Súťažnom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky vo výkaze výmer zistí Zhotoviteľ až počas realizácie Diela, je Zhotoviteľ povinný ich vykonať na svoje náklady.
11. Položky stavebných prác a dodávok potrebné k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela, ktoré nie sú uvedené v Súťažnom výkaze výmer sa považujú za stavebné práce a dodávky zahrnuté v cenách položiek uvedených v Súťažnom výkaze výmer.
12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa potrebné na riadne a včasné zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo bol bez väd a spĺňal podmienky v nej dohodnuté a stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami obce Marianka, resp. stanovené v rozhodnutiach príslušných orgánov.
13. Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác požadovaných Objednávateľom v zmysle odseku 3 tohto článku je Zhotoviteľ povinný používať jednotkové ceny alebo sadzby zo Súťažného výkazu výmer. V prípade, že nie je možné použiť tieto položky, Zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich Stavebnému dozoru a Objednávateľovi na predchádzajúce odsúhlasenie spolu:
- a) s kalkuláciou ceny na základe ekonomicky oprávnených nákladov;
- b) s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného rozpočtu.
14. Naviac práce budú riešené dodatkom k Zmluve o Dielo. Objednávateľom podpísaný dodatok k Zmluve o Dielo, dotýkajúci sa zmeny ceny, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny naviac prác vo faktúre. V súpise vykonaných prác k faktúre bude Zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.
15. Za naviac práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nepovažujú také práce a výkony, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do ceny Diela v rozsahu celého predmetu Zmluvy o Dielo. Takéto práce a výkony je Zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa Zmluvy o Dielo na vlastné náklady.
16. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, aktuálne, písomne uznané Stavebným dozorom a ktoré sa navzájom neprekrývajú a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou Diela, t.j. bez „stratného“.
17. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie Ceny po riadnom zhotovení Diela podľa tejto Zmluvy (článok VII bod 7 Zmluvy), a to na základe faktúry Zhotoviteľa doručenej Objednávateľovi, ktorá musí mať zákonom požadované náležitosti a musí byť vystavená v súlade s touto Zmluvou.
18. Faktúra musí byť zostavená prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s cenami uvedenými v Súťažnom výkaze výmer. Súčasťou faktúry je rozpis realizovaných položiek Súťažného výkazu výmer, fotodokumentácia, výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie riadneho zhotovenia Diela.
19. Faktúra vystavená v súlade s touto Zmluvou o dielo je splatná do 60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.
20. Faktúru je Zhotoviteľ povinný vystaviť v 6-tich origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä:
- obchodné mená Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, IČO, IČ DPH;
  - poradové číslo faktúry;
  - názov projektu;
  - číslo Zmluvy o Dielo (dodatku k Zmluve o Dielo);
  - dátum dodania tovaru alebo služby;
  - dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti;
  - základ dane, jednotkovú cenu bez DPH;
  - sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;



- bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý má byť faktúra uhradená;
  - odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
21. Prílohou faktúry bude:
    - a) súpis vykonaných prác (výkaz výmer) písomne odsúhlasený Stavebným dozorom,
    - b) fotografie dokumentujúce postup výstavby,
    - c) preberací protokol podpísaný obidvomi zmluvnými stranami v súlade s touto Zmluvou.
  22. V prípade, že faktúra nebude mať všetky náležitosti vyžadované Zmluvou o Dielo, bude sa faktúra považovať za neúplnú a Objednávateľ alebo Stavebný dozor je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie.
  23. Úhrada Ceny Diela bude znížená o zádržné vo výške 10%, a to tak, že Objednávateľ zadrží a nevyplatí Zhotoviteľovi 10% z fakturovanej Ceny. Výšku zádržného uvedie Zhotoviteľ na faktúre.
  24. Zádržné bude vyplatené Zhotoviteľovi po uplynutí záručnej doby podľa Zmluvy o Dielo a v súlade s ust. § 12 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach po písomnom potvrdení Objednávateľa o odstránení všetkých riadne uplatnených väd.
  25. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom zo zádržného najmä náklady, ktoré mu vzniknú z väd Diela spôsobených Zhotoviteľom, a nároky zo zmluvných pokút, náhrady škody v plnej výške, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania Lehoty výstavby Zhotoviteľom.
  26. Faktúra sa považuje za zaplatenú okamihom odpísania fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
  27. Ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania ak Objednávateľ nevykoná nápravu ani po písomnom upozornení Zhotoviteľa v lehote do 10 dní od obdržania takéhoto upozornenia.

#### Článok V Realizácia Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, v súlade s platnými právnymi predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia, v súlade s platnými právnymi predpismi o požiarnej ochrane a s rešpektovaním STN a rozhodnutí orgánov štátnej a verejnej správy tak, aby bolo Dielo spôsobilé na riadne užívanie a na vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
2. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady vypracovať potrebné žiadosti o vydanie súhlasov, vyjadrení alebo stanovísk relevantných orgánov a organizácií a povolenia tak, aby Dielo spĺňalo technické, technologické a výkonnostné parametre uvedené v súťažných podkladoch, v Zmluve o Dielo, v rozhodnutiach príslušných orgánov a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.
3. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady vypracovať v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach skúšobný plán Diela a plán užívania Diela. Skúšobný plán je zhotoviteľ povinný vypracovať najneskôr 5 dní pred začatím prác na realizácii Diela a predložiť objednávatelovi na schválenie, pričom objednávateľ skúšobný plán schvaľuje za účasti projektanta.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať Dielo podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o Dielo a na základe:
  - a) právoplatného Stavebného povolenia, vyjadrení orgánov verejnej správy a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov a organizácií;
  - b) v súlade so súťažnými podkladmi;
  - c) Harmonogramu prác písomne odsúhlaseného Stavebným dozorom.
5. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvným a požadovaným skúškam, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraný ich rozsahu, ktorého nedodržanie je dôvodom na odstúpenie od Zmluvy o Dielo zo strany Objednávateľa.
6. Zhotoviteľ je zodpovedný za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých úkonov na Stavenisku, všetkých stavebných postupov a za celé Dielo. Zhotoviteľ je povinný, kedykoľvek ho o to Stavebný dozor požiada, predložiť podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje použiť za účelom vyhotovenia Diela. Žiadna podstatná zmena týchto opatrení a postupov nesmie byť vykonaná bez predošlého písomného oznámenia Stavebnému dozoru a písomného odsúhlasenia Stavebným dozorom.
7. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny Stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie Stavebného dozoru a po predchádzajúcom písomnom schválení Objednávateľa vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.
8. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia povinný oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytyčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním



- a vysondovaním sietí znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho podzhotoviteľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť k plnej spokojnosti Objednávateľa a Stavebného dozoru, do doby ním určenej na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia a splniť všetky oprávnené požiadavky oprávnených orgánov, vlastníkov a prevádzkovateľov podzemných vedení a zariadení súvisiace s ich odstránením, prípadnou prekládkou a znovuzriadením všetkých inžinierskych sietí. Náklady na tieto práce znáša Zhotoviteľ.
9. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a materiáloch až do dňa riadneho odovzdania predmetu Zmluvy o Dielo alebo príslušnej časti Zhotoviteľom a prevzatia predmetu Zmluvy o Dielo podľa Zmluvy o Dielo. Skutočnosť, že Objednávateľ alebo Stavebný dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbuvaie Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu Zmluvy o Dielo.
  10. Pred začatím realizácie predmetu Zmluvy o Dielo a v súvislosti s odovzdaním Staveniska resp. i počas realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam a fotodokumentáciu, rozvodov, káblov, kanálov a ostatných inžinierskych sietí, ako aj okolitých stavieb, ktorú vždy odovzdá aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti o ich stave pred začatím prác na stavbe platí za rozhodujúce stanovisko Objednávateľa.
  11. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom Stavenisku a prístupových komunikáciách udržiavať čistotu a priebežne odstraňovať nečistoty vzniknuté výkonom jeho prác.
  12. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu len pre zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo. Jedna sada projektovej dokumentácie musí byť k dispozícii na Stavenisku v každom čase pre použitie a vykonávanie kontroly Stavebným dozorom a každou ďalšou osobou uvedenou v Zmluve o Dielo.
  13. Všetky práce potrebné pre vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie prípadných väd Diela musí Zhotoviteľ vykonávať tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:
    - prevádzky základnej a materskej školy v obci Marianka,
    - vymoženosti/ pohodlia verejnosti,
    - prístupov, možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií a chodníkov k nehnuteľnostiam/pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve Objednávateľa alebo inej osoby.
  14. Škody spôsobené realizáciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom majetku Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb je Zhotoviteľ povinný bezodkladne odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu, a to najneskôr do 3 dní odo dňa, kedy k škode došlo. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený tieto škody odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
  15. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť a so súhlasom Objednávateľa umiestniť informačné tabule pre verejnosť s aktuálnymi údajmi o konkrétnych dopravných a iných obmedzeniach súvisiacich so stavebnými prácami podľa Zmluvy o dielo, o predpokladanom čase trvania týchto obmedzení a o možných spôsoboch vyhnutia sa predmetným obmedzeniam /obchádzka/.
  16. Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu ciest a mostov umožňujúcich spojenie so Staveniskom alebo vedúcim k Stavenisku stavebnými strojmi a dopravnými prostriedkami Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho poddodávateľov. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na Stavenisko a zo Staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, strojného zariadenia Zhotoviteľa bola vykonávaná tak, aby nevznikali zbytočné škody na týchto cestách a mostoch. Vzniknuté závady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný bezodkladne odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený tieto závady a poškodenia odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
  17. Zhotoviteľ je na vlastné náklady povinný Stavenisko strážiť.
  18. Zhotoviteľ do 60 dní odo dňa doručenia Pokynu Objednávateľa poverí trvalým riadením prác na Stavenisku Stavbyvedúceho, s požadovanými skúsenosťami a kvalifikáciou v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky. Všetci stavbyvedúci Zhotoviteľa musia mať oprávnenie na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č. 138/1992 zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení. Primeraná časť dohliadajúceho personálu Zhotoviteľa musí mať pracovnú znalosť (ústnu i písomnú) slovenského jazyka, v opačnom prípade Zhotoviteľ zabezpečí na Stavenisku dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov počas celej pracovnej doby.
  19. Najneskôr k termínu ukončenia preberacieho konania je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, odstrániť škody a upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Stavebného dozora.
  20. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ.
  21. Zmluvné strany sa dohodli, že stavebný materiál, resp. realizované časti Diela prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa ich zabudovaním. Týmto však Objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a uskutočnených prác a Zhotoviteľ naďalej znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci.
  22. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša Zhotoviteľ do dňa podpisu preberacieho protokolu Objednávateľom.
  23. Ak Zhotoviteľ nezhotoví predmet Zmluvy o Dielo riadne a včas, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý začatý deň z omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným zhotovením Diela. Právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká. Povinnosť Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v plnej výške v lehote uvedenej v písomnej výzve Objednávateľa. Ak lehota nebude



určená, tak je povinný v plnej výške nahradiť škodu, resp. uhradiť sankciu a zaplatiť zmluvnú pokutu do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa.

24. Ak predmet Diela nebude spĺňať parametre uvedené v súťažných podkladoch, v Zmluve o Dielo a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi na základe výzvy Objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny Diela. Právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške zaplacením zmluvnej pokuty nezaniká. Zaplacením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté nároky Objednávateľa z väd Diela.

## Článok VI.


### Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

#### 1. Zhotoviteľ:

- 1.1. je povinný postupovať podľa projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie;
- 1.2. je povinný realizovať predmet Zmluvy o Dielo v súlade so Zmluvou o Dielo vrátane jej príloh, projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie, s platnými STN, predpismi BOZP, súvisiacimi rozhodnutiami príslušných orgánov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- 1.3. pri realizácii predmetu Zmluvy o Dielo je povinný použiť výrobky v zmysle súťažných podkladov, ktoré majú najvyššie kvalitatívne vlastnosti, aby bola pri bežnej údržbe zaručená, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, za čo zodpovedá;
- 1.4. na základe písomnej dohody s Objednávateľom môže požadovať adekvátne zmeny stavebných materiálov za iné materiály, za dodržania podmienky, že kvalitatívne zodpovedajú materiálom obsiahnutým v projektovej dokumentácii pre Stavebné povolenie. Použité materiály musia spĺňať požiadavky uvedené v § 43f Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, STN a iných nadväzných predpisov platných v Slovenskej republike a ich použitie nemá vplyv na Cenu Diela;
- 1.5. je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.
- 1.6. zabezpečí a poskytne Stavebnému dozoru vzorky v plnom rozsahu všetkých materiálov, alebo vybavenia v súlade a technickými špecifikáciami a najmenej 7 dní pred plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto materiálov alebo vybavenia;
- 1.7. v prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy o Dielo, Stavebný dozor má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku, v tom prípade Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru novú vzorku do dvoch týždňov. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek Stavebným dozorom znáša Zhotoviteľ;
- 1.8. pred zabudovaním vybavenia a materiálov do Diela Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozoru certifikáty vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu vybavenia a materiálov, ktoré budú súčasťou Diela v súlade s projektovou dokumentáciou pre Stavebné povolenie;
- 1.9. je povinný si zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy, stanoviská a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác v zmysle a rozsahu zmluvnej dokumentácie vrátane všetkých druhov daní a poplatkov, nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok tam uvedených;
- 1.10. je povinný na vlastné náklady zabezpečiť dodávku a montáž potrebného stavebného materiálu;
- 1.11. je oprávnený žiadať od Objednávateľa potrebnú súčinnosť;
- 1.12. sa zaväzuje na vlastné náklady uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone činnosti a škody spôsobené vyššou mocou a na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou ako aj v súvislosti s činnosťou a prevádzkou jeho poddodávateľov (ďalej len „**poistenie zodpovednosti za škodu**“). Minimálna poistná suma pre poistenie zodpovednosti za škodu je 500.000,- EUR. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia do 14 odo dňa doručenia Pokynu Objednávateľa. Pokiaľ Zhotoviteľ požadované doklady nepredloží v stanovenej lehote alebo výške, Objednávateľ má nárok na okamžité odstúpenie od Zmluvy o Dielo bez finančných nárokov Zhotoviteľa. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela. Zhotoviteľ v plnej výške znáša prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku.
- 1.13. je ďalej povinný na vlastné náklady poistiť Dielo vo výške zmluvnej ceny Diela po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd na zhotovovanom Dielu (ďalej len „**poistenie diela**“). Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia Diela a preukazujúce výšku poistenia do 14 dní odo dňa doručenia Pokynu Objednávateľa. Pokiaľ Zhotoviteľ požadované doklady nepredloží v stanovenej lehote alebo výške, Objednávateľ má nárok na okamžité odstúpenie od Zmluvy o Dielo bez finančných nárokov Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je ďalej povinný informovať Objednávateľa o vyplatení a výške poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.



- 1.14. je povinný upovedomiť poisťovateľov o zmenách povahy, rozsahu alebo programu výstavby Diela a zaistiť primeranosť poistenia po celú dobu vykonávania prác podľa Zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platení poistného. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované Zmluvou o Dielo alebo nepredloží Objednávateľovi doklady podľa tohto bodu môže Objednávateľ v týchto prípadoch uzatvoriť a udržiavať v platnosti všetky takéto poistky a platiť potrebné poistné a náklady s tým spojené si odčítať ako dlh Zhotoviteľa zo splatnej pohľadávky Zhotoviteľa.
- 1.15. Poistenie podľa bodu 1.13. musí byť dohodnuté na spoločné meno Zhotoviteľa a Objednávateľa a musí kryť:
- a) Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia prác na Stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela;
  - b) Zhotoviteľa za jeho zodpovednosť počas záručnej doby za stratu alebo škodu, ktorej príčina nastala pred začatím plynutia záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa Zmluvy o Dielo vrátane odstraňovania väd, ktoré sa na Dielo prejavia v záručnej dobe;
  - c) Zhotoviteľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného než Dielo), ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú;
  - d) Zhotoviteľa za straty alebo škody na majetku (inom než je samotné Dielo) vyplývajúcich z realizácie Zmluvy o Dielo.
- 1.16. na svoje náklady zabezpečiť všetko zariadenie Staveniska potrebné pre realizáciu predmetu Zmluvy o Dielo;
- 1.17. na vlastné náklady zabezpečiť označenie Staveniska v zmysle požiadaviek Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a označenie realizovaného Diela celej Lehoty výstavby v súlade s aktuálnou národnou a európskou právnou úpravou;
- 1.18. na zabezpečenie, aby Dielo vyhovovalo požiadavkám Zmluvy o Dielo je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady vypracovať Plán zabezpečenia kvality a Plán kontroly kvality, ktorý spĺňa požiadavky série noriem ISO 9000, dodržiavať a aktualizovať ich po celý čas realizácie prác. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, aby všetci jeho podzhotoviteľia a dodávatelia vyhovovali požiadavkám zriadeného Plánu zabezpečenia kvality a Plánu kontroly kvality;
- 1.19. zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za škody vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácii Diela, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii predmetu Zmluvy o Dielo odstráni tak, že uvedie poškodenú časť predmetu Zmluvy o Dielo, pozemku alebo inej veci do pôvodného stavu. Sumu nároku na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom je Objednávateľ oprávnený jednostranne si započítať do sumy zádržného alebo odpočítať si z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom;
- 1.20. je povinný viesť o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva svoj stavebný denník, do ktorého musí zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Zápismi v stavebnom denníku nie je možné meniť a/alebo dopĺňať Zmluvu o dielo. Zápisy v stavebnom denníku vykonané v súlade so Zmluvou o dielo sú pre zmluvné strany záväzné;
- 1.21. je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa Zmluvy o Dielo zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z PO a BOZP platných v Slovenskej republike;
- 1.22. môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, a ktorý vykonáva potrebné práce podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o Dielo alebo stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a v primeranom čase;
- 1.23. je povinný vybaviť svoj personál vhodnými bezporuchovými prístrojmi;
- 1.24. na základe písomného príkazu Objednávateľa alebo Stavebného dozora nahradí personál, ktorý Objednávateľ označí za nedostatočne odborne spôsobilý na výkon prác pri plnení predmetu Zmluvy o Dielo, bez ohľadu na to, či ide o personál Zhotoviteľa alebo jeho poddodávateľa. V opačnom prípade je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý nedostatočne odborne spôsobilý personál jednotlivcovo.
- 1.25. sa zaväzuje pri realizácii Diela použiť dostatok pracovných síl a mechanizmov tak, aby sa Zhotoviteľ nedostával do omeškania s plnením termínov a kvalitatívnych podmienok podľa Zmluvy o Dielo;
- 1.26. znáša odo dňa začatia prác na predmete Zmluvy o Dielo až po prevzatie Diela Objednávateľom nebezpečenstvo škody na predmete Zmluvy o Dielo. Vzniknutú škodu je Zhotoviteľ povinný bezodkladne opraviť alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby bol predmet Zmluvy o Dielo, resp. poškodená časť pri odovzdaní a prevzatí bez väd a v súlade so Zmluvou o Dielo;
- 1.27. je povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi prekážky na odovzdanom Stavenisku, ktoré môžu spomaliť alebo ohroziť práce na predmete Zmluvy o Dielo;
- 1.28. na základe vzájomnej dohody s Objednávateľom môže ukončiť realizáciu Diela pred uplynutím Lehoty výstavby, pričom Dielo musí byť riadne ukončené v zmysle Zmluvy o Dielo;






- 1.29. sa zaväzuje, že jeho pracovníci a subdodávatelia budú nosiť oblečenie zreteľne jednotne označené firemnou značkou, taktiež mechanizmy, ktoré sa budú pohybovať na Stavenisku budú označené firemnou značkou;
  - 1.30. sa zaväzuje, že jeho pracovníci a subdodávatelia budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP a požiadavkami Objednávateľa. Zhotoviteľom poverený pracovník pre oblasť BOZP bude oznámený listom Stavebnému dozoru do 14 dní od podpisu Zmluvy o Dielo;
  - 1.31. je povinný na vlastné náklady udržiavať na prevzatom Stavenisku a príťahlých komunikáciách, určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác. Ak Zhotoviteľ nespĺní túto svoju povinnosť, vyzve Objednávateľ Zhotoviteľa na bezodkladné (najneskôr však do 3 dní od doručenia výzvy Zhotoviteľovi ) splnenie tejto povinnosti a upozorní ho, že v prípade, ak túto povinnosť Zhotoviteľ nespĺní ani po doručení výzvy, má Objednávateľ právo splniť povinnosť Zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích osôb na náklady Zhotoviteľa, pričom v tomto prípade Objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami Zhotoviteľa za podobnú činnosť ani v prípade že sú v Súťažnom výkaze výmer uvedené. Zhotoviteľ zároveň stráca nárok na zaplatenie prác podľa tohto odseku Zmluvy o Dielo (ak boli súčasťou Súťažného výkazu výmer);
  - 1.32. je povinný uvoľniť Stavenisko k termínu ukončenia preberacieho konania alebo v lehote uvedenej v odstúpení od zmluvy. Ak Zhotoviteľ neuvoľní Stavenisko v stanovenej lehote, Objednávateľ ho vyzve na splnenie tejto povinnosti a určí Zhotoviteľovi primeranú dodatočnú lehotu. Po márnom uplynutí tejto dodatočne poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený veci vo vlastníctve Zhotoviteľa nachádzajúce sa na Stavenisku nechať odstrániť zo Staveniska tretími osobami na náklady Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vypratať Stavenisko podľa tohto článku, je na výzvu Objednávateľa povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každý deň omeškania s vyprataním Staveniska. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaničí Objednávateľovi právo na náhradu škody v plnej výške;
  - 1.33. je povinný v pravidelných intervaloch zúčastniť sa na kontrolných dňoch zvolávaných Stavebným dozorom za účasti Objednávateľa, Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa;
  - 1.34. je povinný na základe žiadosti podať Objednávateľovi, poverenému zástupcovi Objednávateľa alebo Stavebnému dozoru bez zbytočného odkladu informácie o skutočnostiach uvedených v žiadosti o poskytnutie informácií;
  - 1.35. je povinný dôsledne dodržiavať relevantné predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä zákony č. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. č. 508/2009 Z.z. a Nariadenia vlády č. 115 a 145/2006 Z.z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia je rovnocennou a nedeliteľnou časťou prípravy, plánovania a plnenia pracovných úloh (§132 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov);
  - 1.36. je povinný k dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o Dielo oznámiť Objednávateľovi meno technika BoZP. Táto osoba musí byť na výkon tejto činnosti kvalifikovaná a musí mať oprávnenie na vydávanie nariadení a prijímanie opatrení na zabránenie pracovným úrazom. Jeho meno bude nahlásené tak Objednávateľovi ako aj Stavebnému dozoru pred začatím prác na stavbe;
  - 1.37. je povinný na vlastné náklady pripraviť „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“. Táto dokumentácia musí rešpektovať zákon č. 124/2006 Z.z. Zhotoviteľ odovzdá uvedený plán Objednávateľovi pred začatím prác a zároveň oznámi začatie Prác Inšpektorátu prác.
  - 1.38. je povinný vykonávať všetky práce v súlade s plánom bezpečnosti a sledovať inštrukcie povereného pracovníka Objednávateľa ohľadne ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
2. Objednávateľ:
- 2.1. je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť v rozsahu podľa tejto Zmluvy o dielo;
  - 2.2. je povinný po splnení povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o Dielo, protokolárne odovzdať Zhotoviteľovi Stavenisko;
  - 2.3. je oprávnený kedykoľvek kontrolovať realizáciu Diela;
  - 2.4. je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa informácie o akýchkoľvek skutočnostiach týkajúcich sa predmetu Zmluvy o Dielo;
  - 2.5. je oprávnený kedykoľvek písomným oznámením Zhotoviteľovi prevziať všetky alebo niektoré práva a povinnosti Stavebného dozora vyplývajúce z tejto Zmluvy o Dielo.

## Článok VII. Odovzdanie a preberanie Diela

1. Preberacie konanie zvoláva Stavebný dozor na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa. Stavebný dozor musí obdržať písomnú žiadosť od Zhotoviteľa najmenej 14 dní pred požadovaným termínom začatia preberacieho konania.
2. Dátum a čas začatia preberacieho konania musí Stavebný dozor písomne oznámiť Objednávateľovi a Zhotoviteľovi najmenej 14 dní vopred.
3. Podmienkou začatia preberacieho konania je odstránenie alebo náhrada všetkých škôd spôsobených Zhotoviteľom na živote, zdraví alebo majetku tretích osôb alebo Objednávateľa.



4. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi Dielo ako celok. Predpokladaný termín odovzdania Diela uvedie Zhotoviteľ v Harmonograme prác.
5. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať Objednávateľovi:
  - 3x úplnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela opatrenú pečiatkou Zhotoviteľa;
  - zoznam zmien oproti projektovej dokumentácii pre Stavebné povolenie odsúhlasený Stavebným dozorom s ich stručným odôvodnením;
  - osvedčenia a záväzné odborné stanoviská Technickej inšpekcie, Stavebnej inšpekcie, Inšpektorátu práce;
  - záznamy skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, plynových alebo podobných prípojek, prípadne záznamy z týchto skúšok od správcov/prevádzkovateľov v stavebnom denníku;
  - kópie stavebných denníkov;
  - špecifikáciu bežných porúch a ich opráv;
  - doklady vyžadované podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  - sprievodná dokumentácia zariadení od ich výrobcov;
  - dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN, protokoly osvedčujúci kvalitu použitých materiálov, spojovacích materiálov, elektród, statické výpočty stavebných a ocelových konštrukcií a pod.);
  - všetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a doklady požadované Objednávateľom alebo Stavebným dozorom;
  - doklady preukazujúce uspokojenie všetkých subdodávateľových nárokov ( písomné potvrdenie subdodávateľov o vysporiadaní nárokov pri realizácii Diela);
  - zoznam zariadení z hľadiska zaradenia hmotného majetku.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.

6. Preberací protokol Diela bude obsahovať aj vyhlásenie, že dňom ukončenia preberacieho konania začína plynúť záručná doba v zmysle Zmluvy o Dielo. V preberacom protokole sa uvedie dátum začatia a ukončenia záručnej doby.
7. Záväzok Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo sa považuje za splnený okamihom ukončenia preberacieho konania, pričom preberacie konanie sa považuje za ukončené podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa Zmluvy o Dielo obidvomi zmluvnými stranami a riadnym odstránením väd uvedených v preberacom protokole a súčasne nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia o povolení na užívanie Diela.

#### Článok VIII. Záruky za Dielo

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet Zmluvy o Dielo má v dobe ukončenia preberacieho konania zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom Slovenskej republiky a podmienkam určeným v súťažných podkladoch, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve o Dielo predpokladaným účelom.
2. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať Dielo minimálne 60 mesiacov ( § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach) od ukončenia preberacieho konania. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
3. Pre časti Diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní predmetu Zmluvy o Dielo začína záručná doba plynúť dňom ich odstránenia napriek tomu, že sa považujú za prebraté dňom ukončenia preberacieho konania (§ 324 ods. 3 Obchodného zákonníka - záväzok Zhotoviteľa je splnený riadne až dňom odstránenia všetkých väd a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prebratí Diela).

#### Článok IX. Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré má Dielo v čase odovzdania vrátane skrytých väd a za všetky vady vzniknuté počas záručnej doby. Ak Objednávateľ prevezme Dielo so skrytými vadami, ktoré nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie týchto väd za podmienok dohodnutých v Zmluve o Dielo.
2. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil alebo čo ich mohol zistiť.
3. Od okamihu uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vady až do času riadneho odstránenia reklamovanej vady v súlade s podmienkami Zmluvy o Dielo, záručná doba neplynie.
4. Objednávateľ v oznámení väd popíše vadu a určí Zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie vady. Ak lehotu neurčí, Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu najneskôr do 10 dní od doručenia oznámenia Objednávateľa. V lehote



na odstránenie vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť a/alebo nahradiť aj všetky škody spôsobené vadou a všetky škody spôsobené odstraňovaním vady. Vada sa považuje za odstránenú až okamihom odstránenia a/alebo nahradenia škody spôsobenej vadou a škody spôsobenej odstraňovaním vady. V prípade, ak ide o vadu spôsobujúcu havarijný stav Diela alebo vadu, ktorá spôsobila vznik havárie, túto je Zhotoviteľ povinný odstrániť do nasledujúceho dňa po jej oznámení Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa o vade spôsobujúcej havarijný stav Diela alebo o vade, ktorá spôsobila vznik havárie, odstrániť a/alebo nahradiť aj všetky škody spôsobené vadou a všetky škody spôsobené odstraňovaním vady. V prípade, ak v tejto lehote Zhotoviteľ neodstráni a/alebo nenahradí všetky škody spôsobené vadou a všetky škody spôsobené odstraňovaním vady, má sa za to, že vada nebola riadne odstránená.

5. Ak Zhotoviteľ neodstráni niektorú z väd uvedených v oznámení väd v určenej lehote a neodstráni a/alebo nenahradí všetky škody spôsobené vadou a odstraňovaním vady, Objednávateľ je oprávnený odstrániť vadu a škody spôsobené vadou a odstraňovaním vady prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na náklady Zhotoviteľa, pričom nie je viazaný cenami alebo sadzbami uvedenými v Zmluve o Dielo. Takéto odstránenie vady nemá vplyv na platnosť záruky poskytnutej Zhotoviteľom podľa Zmluvy. Objednávateľove právo na uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstránenie väd Zhotoviteľom tým nie je dotknuté.
6. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje uhradiť Objednávateľovi vynaložené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi pri odstraňovaní vady a/alebo škody spôsobenej vadou a/alebo odstraňovaním vady na základe faktúry vystavenej Objednávateľom (ktorej prílohou budú doklady primeranej dôkaznej hodnoty, na základe ktorých bola stanovená hodnota fakturovaných prác). Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zaplatením vynaložených nákladov sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi uplatnenú zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania so zaplatením vynaložených nákladov.
7. Za vadu Diela podľa každej oprávnenej reklamácie je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny Diela. Túto pokutu Zhotoviteľ neplatí, ak reklamovanú vadu odstráni v termíne určenom Objednávateľom a vtedy ak v tejto lehote dohodne s Objednávateľom termín odstránenia reklamovanej vady a takto dohodnutý termín odstránenia vady aj dodrží a reklamovaná vada bude v celom rozsahu odstránená na náklady Zhotoviteľa.
8. Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením väd počas trvania Zmluvy o Dielo v termíne určenom Objednávateľom je 200 EUR jednotlivo za každú vadu a za každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené, pričom zmluvnú pokutu je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi na základe výzvy Objednávateľa. Ak ide o omeškanie s odstránením vady spôsobujúcej havarijný stav, Zhotoviteľ je povinný na základe výzvy Objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každý začatý deň omeškania s odstránením tejto vady. Nesplnenie záväzku Zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 30 dní po určenom termíne je považované za podstatné porušenie Zmluvy o Dielo Zhotoviteľom.

#### Článok X. Odstúpenie od Zmluvy o Dielo


1. Od Zmluvy o Dielo možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva o Dielo a § 344 a nasledujúce Obchodného zákonníka, Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce písomne odsúhlasené Stavebným dozorom.
2. Odstúpenie od Zmluvy o Dielo musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
3. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy o Dielo alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác tvoriacich predmet Zmluvy o Dielo a poveriť ich realizáciou tretie osoby na náklady Zhotoviteľa ako jeho subdodávateľov z nasledovných dôvodov:
  - a) Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov uvedených v Harmonograme alebo v Zmluve o Dielo o viac ako 60 dní, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak;
  - b) Zhotoviteľ riadne a včas neuhradí Objednávateľovi Zábezpeku podľa článku IV ods. 3 Zmluvy o Dielo;
  - c) ak Zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou o Dielo;
  - d) ak Zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu opakovane zanedbáva niektorú povinnosť uvedenú v Zmluve o Dielo alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa predmetu Zmluvy o Dielo;
  - e) na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu a/alebo reštrukturalizácie alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie, ak Zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby podzhotoviteľom, alebo tretím osobám;
4. Dôvody odstúpenia od Zmluvy o Dielo alebo odobratia časti prác uvedené v ods. 3 tohto článku sa považujú za podstatné porušenie Zmluvy o Dielo.
5. V prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy o Dielo alebo v prípade odobratia časti prác, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle čl. I. Zmluvy o Dielo, Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie Diela, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie Diela alebo jeho časti inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny Zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s



- doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia, a to najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.
6. Pre ukončenie prác si môže Zhotoviteľ nárokovať primeranú úhradu za zabudované zariadenia. Objednávateľovi pritom zostávajú zachované nároky na náhradu prípadnej škody v plnej výške.
  7. Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy o Dielo v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti výlučne z dôvodov na strane Objednávateľa, a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie Diela. Musí však vyzvať Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o Dielo a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od Zmluvy o Dielo odstúpi.
  8. Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy o Dielo aj v prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov z dôvodov na strane Objednávateľa o viac ako 60 dní ak Objednávateľ nevykonal nápravu ani po písomnom upozornení Zhotoviteľa v lehote do 10 dní od obdržania takéhoto upozornenia. Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od Zmluvy o Dielo, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladu.
  9. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých navyšných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od Zmluvy o Dielo najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný vyúčtované nároky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety zaplatiť najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia vyúčtovania Zhotoviteľovi.
  10. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy o Dielo sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

### Článok XI. Iné dojednania

1. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 3 dní od dátumu vzniku takej udalosti a do 3 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa má za to, že okolnosti vyššej moci nenastali. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie Zmluvy o Dielo.
2. Stavebný dozor, resp. Objednávateľ sú oprávnení kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na Stavenisku na podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 1.000 EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutie podrobiť sa skúške.
3. Stavebný dozor, resp. Objednávateľ sú oprávnení dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak Stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, stavby nie sú realizované v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
4. Zmluvná pokuta za porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo, pri porušení ktorej nie je dohodnutá zmluvná pokuta osobitne, je 300 EUR jednotlivito za každé porušenie a za každý začatý deň porušenia i opakovane, až do dňa, kedy bude porušenie zmluvnej povinnosti odstránené, pričom zmluvnú pokutu je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi na základe výzvy Objednávateľa.
5. Zaplatením ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy o Dielo nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
6. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Závazný je slovenský výklad dokumentov a Zmluvy o Dielo.
7. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred rozhodcovským súdom „Parnose- rozhodcovský súd“, J. Simora 5, 94001 Nové Zámky, zriadeným spoločnosťou OS-EM s.r.o., so sídlom Špitálska 61, Bratislava 811 08, IČO: 35963956, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 66513/B jedným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú dôvod uvedený v § 40 ods. 1 písm. h) zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní ako dôvod na podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Zmluvné strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu a jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné, záväzné a vykonateľné.
8. Písomnosti a podklady doručované poštou sa považujú za doručené:
  - a. dňom prevzatia písomnosti;
  - b. v prípade odopretia prijatia písomnosti, dňom, keď jej prijatie bolo odopreté;
  - c. v prípade, ak adresát písomnosti nebol zastihnutý a písomnosť sa uloží na pošte, považuje sa za doručenie uplynutím tretieho dňa odo dňa jej odoslania, i keď sa adresát o jej uložení nedozvedel;
  - d. v prípade, ak nie je možné doručiť písomnosť na adresu uvedenú v Zmluve o Dielo z dôvodu, že adresát nie je známy a iná adresa nie je druhej zmluvnej strane známa, písomnosť sa považuje za doručenie dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi.



**Článok XII.**  
**Záverečné ustanovenia**


1. Zmluva o Dielo a všetky jej prípadné dodatky sa riadi zákonmi Slovenskej republiky. Všetky dokumenty týkajúce sa Zmluvy o Dielo budú vyhotovené v slovenskom jazyku. Vzťahy neupravené v Zmluve o Dielo sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Ak je Zhotoviteľom spoločný podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch alebo viacerých fyzických alebo právnických osôb:
  - a) tieto osoby budú spoločne a nerozdielne zodpovedné voči Objednávateľovi za realizáciu Zmluvy o Dielo a za všetky záväzky vzniknuté na základe Zmluvy o Dielo;
  - b) tieto osoby oznámia Objednávateľovi svojho vedúceho predstaviteľa, ktorý bude oprávnený zaväzovať Zhotoviteľa a každú z týchto osôb;
  - c) Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie alebo právnu formu bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ nesmie zriadiť záložné právo a factoring k svojim pohľadávkam voči Objednávateľovi alebo k iným pohľadávkam vzniknutým podľa Zmluvy o Dielo alebo s ňou súvisiacich bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia Zmluvy o Dielo týkajúce sa väd predmetu Zmluvy o Dielo, záručnej doby, riešenia sporov, zádržného, nárokov Objednávateľa na náhradu škody, zaplata zmluvnej pokuty a iných nárokov Objednávateľa ostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od Zmluvy o Dielo ktoroukoľvek zmluvnou stranou.
5. Zmluva o Dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením jedno vyhotovenie pre Zhotoviteľa a tri vyhotovenia pre Objednávateľa.
6. Zmluvu o Dielo je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami, ktoré budú súčasťou Zmluvy o Dielo. Zmeny Zmluvy o Dielo vykonané inak ako formou písomných dodatkov sú neplatné.
7. Zmluva o Dielo je platná od dátumu podpisu poslednou zmluvnou stranou.
8. Zmluva o Dielo nadobudne v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť zverejnením Zmluvy o Dielo Objednávateľom. Zmluva o Dielo nenadobudne účinnosť a zaniká v prípade
  - a) Ak Objednávateľ nedoručí Zhotoviteľovi Pokyn Objednávateľa do šiestich mesiacov odo dňa podpisu Zmluvy o Dielo všetkými zmluvnými stranami; alebo
  - b) ak Úrad pre verejné obstarávanie nariadi zrušiť použitý postup zadávania zákazky.V uvedených prípadoch Zmluva o Dielo zaniká bez nároku Zhotoviteľa na zmluvnú pokutu alebo iné sankcie či finančné odškodnenie voči Objednávateľovi.
9. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, vyhlasujú, že jej ustanoveniam rozumejú, že ju uzatvárajú slobodne a bez nátlaku, čo potvrdzujú svojimi podpismi na Zmluve.


V Senici, dňa 16.01.2014


V Marianke, dňa

ZHOTOVITEL:

OBJEDNÁVATEL:

  
.....  
HÍLEK a spol., a.s.,  
Ing. Peter Mach      Ing. Zdenko Daňa  
člen predstavenstva      člen predstavenstva

  
.....  
Obec Marianka  
JUDr. Radovan Jurika, starosta



HÍLEK a spol., a.s.  
Veľanského 24  
865 01 Senica

### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia školy v Marianke Objekt : SO 01 Búracie práce, prístavba schodiska		Miesto: Marianka Rozpočet:	
Odberteľ: Obec Marianke Dodávateľ: HÍLEK a spol., a.s., Senica Projektant: VAN JARINA ARCHITECTURE A DESIGN		Spracoval: Cocherová Zmluva č.: Dňa: IČO:	
1 M3 OP 1 M2 ZP		IČO: 36239542 DIČ: 2020188280 IČO:	
1 M2 UP 1 M		IČO:	
A	ZRN	spolu ZRN	C
1	konštrukcie a práce		NUS - náklady umiestnenia stavby
2	material		11 Zariadenie staveniska 3,30%
3		30 232,96	12 Prevádzkové vplyvy
4		21 528,95	13 Sťažené podmienky
5			14
			15 Súčet riadkov 11 až 14:
		51 761,91	
projektant, rozpočtár, cenár dátum: podpis: pečiatka:			D ON - ostatné náklady
odberateľ, obstarávateľ dátum: podpis: pečiatka:			16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 17 Inžinierska činnosť 18 Projektové práce 19 20 Súčet riadkov 16 až 19: E Celkové náklady
			21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 51 761,91
			22 DPH 20% z: 10 352,38
			23 DPH 0% z:
			24 Súčet riadkov 21 až 23: 62 114,29
F Odpočet - prípočet			

dátum: 16.01.2014

podpis: *[Signature]*

pečiatka: *[Stamp]*

dodávateľ, zhotoviteľ

*[Signature]*

Ing. Peter Mach  
člen predstavenstva

Odberteľ: Obec Marianke  
 Projektant: VAN JARINA ARCHITECTURE A DESIGN  
 Dodávateľ: HÍLEK aspo., a.s., Senica

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 16.01.2014

Stavba : Rekonštrukcia školy v Marianke  
 Objekt : SO 01 Búracie práce, prístavba schodiska

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			1 128,38	0,00000	0,000		0,000
2 - ZÁKLADY spolu :			2 607,10	50,92087	0,000		0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			4 425,32	35,19300	0,000		0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			4 129,85	30,13094	0,000		0,000
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			164,68	2,24202	0,000		0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			2 967,23	33,10574	0,000		0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			14 810,40	0,12998	216,912		216,912
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>			<b>30 232,96</b>	<b>151,72255</b>	<b>216,912</b>		<b>216,912</b>
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			775,64	0,14577	0,000		0,000
712 - Povlakové krytiny spolu :			696,82	0,08236	7,900		7,900
713 - Izolácie tepelné spolu :			962,88	0,06305	0,000		0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :			2 455,34	0,29119	7,900		7,900
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :			65,86	0,07113	0,000		0,000
764 - Konštrukcie kľamptárske spolu :			103,52	0,00000	0,159		0,159
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			15 986,43	0,47005	0,275		0,275
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			16 155,81	0,54118	0,434		0,434
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :			1 688,57	1,42525	0,000		0,000
77 - PODLAHY spolu :			1 688,57	1,42525	0,000		0,000
784 - Maľby spolu :			229,23	0,03588	0,000		0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			229,23	0,03588	0,000		0,000
799 - PSV ostatné spolu :			1 000,00	0,00000	0,000		0,000
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>			<b>21 528,95</b>	<b>2,29350</b>	<b>8,334</b>		<b>8,334</b>
<b>Rozpočet celkom :</b>			<b>51 761,91</b>	<b>154,01605</b>	<b>225,246</b>		<b>225,246</b>

Odberteľa: Obec Marianke

Projektant: VAN JARINA ARCHITECTURE A DESIGN

Dodávateľ: HILEK aspoľ., a.s., Senica

Stavba : Rekonštrukcia školy v Marianke

Objekt : SO 01 Búracie práce, prístavba schodiska

Dátum: 16.01.2014

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
								Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>												
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>												
1	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	38,301	m3	12,40	474,93					20
2	272	13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	11,490	m3	0,50	5,75					20
3	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	38,301	m3	2,35	90,01					20
4	253	16230-7111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 500 m	34,944	m3	1,06	37,04					20
5	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	20,829	m3	4,45	92,69					20
6	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	17,472	m3	5,40	94,35					20
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	38,301	m3	0,71	27,19					20
8	001	17120-12011	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	20,829	m3	12,33	256,82					20
9	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	16,988	m3	2,92	49,60					20
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>												
							<b>1 128,38</b>					
10	002	27153-1111	Vankuš pod základy z kameniva hrubého dĺžky 16-63 mm	2,153	m3	29,90	64,37	1,78164	3,83587			20
11	211	27432-1116	Základové pásy zo železobetónu tr. C 16/20 cement portlandský	19,160	m3	91,00	1 743,56	2,41828	46,33424			20
12	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	27,768	m2	7,55	209,65	0,00223	0,06192			20
13	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	27,768	m2	1,60	44,43					20
14	011	27436-1821	Výstuž základových pásov 10505	0,599	t	910,00	545,09	1,14997	0,68883			20
							<b>2 607,10</b>		<b>50,92087</b>			
15	011	31127-2201	Múrnivo nosné z bet.tvámic PREMAC DT20 hr.200mm s výplňou B20	1,669	m3	126,00	210,29	2,29754	3,83459			20
16	011	31223-1502	Múrnivo výplňové z tehál POROTHERM 30 P-D P-12 MVC 2,5	25,404	m3	129,00	3 277,12	0,99586	25,29683			20
17	011	31732-1512	Preklady zo železobetónu C25/30	0,600	m3	89,00	53,40	2,45712	1,47427			20
18	011	31735-1107	Debnenie prekladov s podber. konštr. do 4m zhotovenie	6,030	m2	14,40	86,83	0,00726	0,04378			20



**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		%
								Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
19	011	31735-1108	Debrnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	6,030	m <sup>2</sup>	4,30	25,93					20
20	011	31736-1821	Výstuž prekladov, ríms 10505	0,032	t	910,00	29,12	1,04425	0,03342			20
21	011	33032-1410	Slúpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	0,712	m <sup>3</sup>	102,00	72,62	2,46215	1,75305			20
22	011	33135-1101	Debrnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	10,302	m <sup>2</sup>	14,90	153,50	0,00598	0,06161			20
23	011	33135-1102	Debrnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	10,302	m <sup>2</sup>	1,86	19,16					20
24	011	33136-1821	Výstuž stĺpov hranatých 10505	0,084	t	920,00	77,28	1,09902	0,09232			20
25	011	34224-4171	Steny a priečky POROTHERM 15 P+D P12 hr. 150 mm	15,558	m <sup>2</sup>	27,00	420,07	0,16719	2,60114			20
			<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>				<b>4 425,32</b>					
26	011	41394-1123	<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b> Osadenie ocel. valc. nosníkov v stropoch I, U, L č. 14-22	0,212	t	233,00	49,40	0,01709	0,00362			20
27	MAT	134 869150	Tyč oceľová HEB 11375 označenie prierezu 200	0,218	t	1 550,00	337,90	1,00000	0,21800			20
28	011	41732-1414	Betón stúžujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	1,517	m <sup>3</sup>	92,00	139,56	2,44761	3,71302			20
29	011	41735-1115	Debrnenie stúžujúcich pásov a vencov zhotovenie	10,110	m <sup>2</sup>	6,10	61,67	0,00335	0,03387			20
30	011	41735-1116	Debrnenie stúžujúcich pásov a vencov odstránenie	10,110	m <sup>2</sup>	2,10	21,23					20
31	011	41736-1821	Výstuž stúžujúcich pásov, vencov 10505	0,127	t	920,00	116,84	1,04157	0,13228			20
32	011	43032-1414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C 20/25	9,841	m <sup>3</sup>	93,00	915,21	2,45421	24,15188			20
33	011	43036-1821	Výstuž schodišťových konštrukcií 10505	1,322	t	920,00	1 216,24	1,04631	1,38322			20
34	011	43135-1121	Debrnenie podestí priamočiari. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	49,206	m <sup>2</sup>	17,10	841,42	0,00773	0,38036			20
35	011	43135-1122	Debrnenie podestí priamočiari. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	49,206	m <sup>2</sup>	2,74	134,82					20
36	011	43435-1141	Debrnenie stúptov priamočiariých zhotovenie	26,484	m <sup>2</sup>	8,90	235,71	0,00433	0,11468			20
37	011	43435-1142	Debrnenie stúptov priamočiariých odstránenie	26,484	m <sup>2</sup>	2,26	59,85					20
			<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>				<b>4 129,85</b>					
38	272	59691-1212	<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b> Kladenie zámkovej dlažby do 300m <sup>2</sup>	8,690	m <sup>2</sup>	7,95	69,09	0,07400	0,64306			20
39	MAT	592 480000	Dlažba zámková Ryolit 19,7x16,2x8 šedá	8,690	m <sup>2</sup>	11,00	95,59	0,18400	1,59896			20
			<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>				<b>164,68</b>					
40	011	61142-5122	<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b> Omietka vnút. váp. schodisk. konštr. hladká	69,720	m <sup>2</sup>	9,50	662,34	0,04729	3,29706			20
41	014	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	16,600	m	1,38	22,91	0,00431	0,07155			20
42	253	61242-3112	Vnút. omiet. váp. vápcom. stien hladké	165,304	m <sup>2</sup>	4,84	800,07	0,04380	7,24032			20
43	011	61598-1123	Obklad vnút. bet. konštrukcií doskami Lignopor hr. 50 mm	11,394	m <sup>2</sup>	11,50	131,03	0,00578	0,06586			20

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		%
								Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
44	011	63131-5511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	3,516	m <sup>3</sup>	91,00	319,96	2,37931	8,36565			20
45	011	63131-9175	Prípr. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	7,032	m <sup>3</sup>	1,74	12,24					20
46	011	63136-1921	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sieť ťahaných	0,395	t	920,00	363,40	1,08031	0,42672			20
47	011	63157-1001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho	1,304	m <sup>3</sup>	37,00	48,25	1,83700	2,39545			20
48	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	2,477	m <sup>3</sup>	39,00	96,60	1,83700	4,55025			20
49	011	63245-1031	Vyrovn. poter z cem malty MC-15 v ploche na preťa stropoch hr. do 2 cm	27,046	m <sup>2</sup>	4,52	122,25	0,04984	1,34797			20
50	011	63245-1055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	8,580	m <sup>2</sup>	9,30	79,61	0,10966	0,93869			20
51	011	63245-1136	Poter pieskocement. 400 kg cem./m <sup>3</sup> drevom hladený hr. do 5 cm	36,090	m <sup>2</sup>	8,55	308,57	0,12209	4,40623			20
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>												
							<b>2 967,23</b>	<b>33,10574</b>				
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>												
52	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	90,440	m <sup>2</sup>	1,60	144,70					20
53	003	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	180,880	m <sup>2</sup>	0,70	126,62	0,00070	0,12662			20
54	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	90,440	m <sup>2</sup>	0,70	63,31					20
55	011	95290-1114	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	85,950	m <sup>2</sup>	1,10	94,55	0,00002	0,00172			20
56	013	96203-2631	Búranie muriva kominov nad strechou na maľtu MV, MVC	3,370	m <sup>3</sup>	20,50	69,09			1,594	5,372	20
57	013	96205-1116	Búranie priečok želbet. hr. do 15 cm alebo otvorov nad 4 m <sup>2</sup>	1,677	m <sup>2</sup>	8,65	14,51	0,00068	0,00114	0,324	0,543	20
58	013	96504-1441	Búr. podkl. alebo mazanín škvárovbet. hr. nad 10 cm nad 4 m <sup>2</sup>	97,546	m <sup>3</sup>	40,50	3 950,61			1,600	156,074	20
59	013	96703-1132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	1,335	m <sup>2</sup>	2,91	3,88			0,055	0,073	20
60	013	96807-1113	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m <sup>2</sup>	2,000	kus	0,66	1,32					20
61	013	97303-1335	Výsek. kápies v murive z tehál do 0,16 m <sup>2</sup> hl. do 30 cm	1,000	kus	10,30	10,30	0,00050	0,00050	0,062	0,062	20
62	013	97303-1824	Výsek. kápies pre zaviazanie nových múrov v murive tehel. hr. do 30 cm	22,777	m	10,80	245,99			0,009	0,205	20

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
								Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
63	013	97801-5291	Očistenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. H.V do 100 %	71,493	m <sup>2</sup>	1,77	126,54			0,059	4,218
64	013	97807-1621	Osek omietky, izol. dosák do 120 kg/m <sup>3</sup> hr. nad 5 cm nad 1 m <sup>2</sup>	493,770	m <sup>2</sup>	5,20	2 567,60			0,102	50,365
65	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	225,246	t	4,60	1 036,13				20
66	013	97908-1111	Odvoz sute a výbúranych hmôt na skládku do 1 km	225,246	t	7,95	1 790,71				20
67	013	97908-1121	Odvoz sute a výbúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	3 153,444	t	0,25	788,36				20
68	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a výbúranych hmôt do 10 m	225,246	t	4,20	946,03				20
69	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a výbúranych hmôt každých ďalších 5 m	1 801,968	t	0,32	576,63				20
70	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	225,246	t	9,33	2 101,55				20
71	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy nurované výšky do 12 m	151,971	t	1,00	151,97				20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							14 810,40		0,12998		216,912
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							30 232,96		151,72255		216,912
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>											
<b>71 - IZOLÁCIE</b>											
72	711	71147-1063	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
			Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie z nízkoťahč. PE voľne vodor.	44,650	m <sup>2</sup>	4,02	179,49				20
73	MAT	283 220290	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.803 hr. 2,0 š. 1300mm	50,008	m <sup>2</sup>	8,20	410,07	0,00254	0,12702		20
74	711	71149-1171	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vodor.	44,650	m <sup>2</sup>	1,29	57,60				20
75	MAT	693 665100	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 200g/m <sup>2</sup>	46,883	m <sup>2</sup>	0,50	23,44	0,00020	0,00938		20
76	711	71149-1172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	44,650	m <sup>2</sup>	1,60	71,44				20
77	MAT	693 665100	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 200g/m <sup>2</sup>	46,883	m <sup>2</sup>	0,50	23,44	0,00020	0,00938		20
78	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	10,155	%	1,00	10,16				20
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :</b>							<b>775,64</b>		<b>0,14577</b>		
<b>712 - Povlakové krytiny</b>											
79	712	71230-0833	Odstánenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	493,770	m <sup>2</sup>	0,35	172,82			0,014	6,913
80	712	71230-0841	Odstánenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	493,770	m <sup>2</sup>	0,20	98,75			0,002	0,988

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
							Jednotková cena	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
81	712	71237-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	28,650 m2	m2	5,35	153,28	0,00003	0,00086			20
82	MAT	283 220290	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.803 hr. 2.0 š.1300mm	32,088 m2	m2	8,20	263,12	0,00254	0,08150			20
83	712	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	8,850 %	%	1,00	8,85					20
<b>712 - Povlakové krytiny spolu :</b>												
							<b>696,82</b>		<b>0,08236</b>			<b>7,900</b>
84	713	71311-1125	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prílepenie	7,350 m2	m2	5,45	40,06	0,00060	0,00441			20
85	MAT	631 5C0157	Pás tepelnoiz. Isover DOMO 160 - 5000 x 1200 mm - hr.160 mm	7,718 m2	m2	5,56	42,91					20
86	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	44,650 m2	m2	0,65	29,02	0,00003	0,00134			20
87	MAT	631 5PC4	Doska izolačná ISOVER eps 150S hr.60 mm	46,883 m2	m2	4,84	226,91					20
88	713	71314-1111	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie asfaltom na plohu	28,650 m2	m2	2,83	81,08	0,00200	0,05730			20
89	MAT	631 5PC3	Doska izolačná ISOVER eps 200S - ROOF 10	30,083 m2	m2	18,36	552,32					20
90	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	10,579 %	%	1,00	10,58					20
<b>713 - Izolácie tepelné spolu :</b>												
							<b>982,88</b>		<b>0,06305</b>			<b>7,900</b>
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>												
91	763	76316-7713	<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>									
			Obklad trámov ľubov. prerezou sádrokart. GKB 2x12,5 mm	2,970 m2	m2	22,00	65,34	0,02395	0,07113			20
92	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	0,520 %	%	1,00	0,52					20
<b>763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :</b>												
							<b>65,86</b>		<b>0,07113</b>			
93	764	76431-1821	<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>									
			Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000 do 30 st. -25m2	8,385 m2	m2	1,21	10,15			0,007	0,059	20
94	764	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	2,350 m	m	0,97	2,28			0,001	0,002	20
95	764	76443-0810	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 250	95,100 m	m	0,93	88,44			0,001	0,095	20
96	764	76443-0840	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 500	1,500 m	m	1,06	1,59			0,002	0,003	20
97	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,063 %	%	1,00	1,06					20
<b>764 - Konštrukcie klampiarske spolu :</b>												
							<b>103,52</b>		<b>0,46920</b>			<b>0,159</b>
98	700	767.1-52	<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>									
			Zábradlie rovné z profilu ocele osadna oceľ konštrukciu s drev. madlom	17,000 m	m	120,00	2 040,00	0,02760	0,46920			20

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mamá jednotka	Jednotková cena	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súf v tonách		%
								Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
99	700	767.P-ONUJKA	Dodávka a montáž prolipožiarňných dverí	1,000	subor	13 753,00	13 753,00	0,00085	0,00085	0,065	0,275	20
100	767	76763-18001	Demontáž okien s opat. montážpu	4,230	m2	28,36	119,96					20
101	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	73,467	%	1,00	73,47					20
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>						<b>15 986,43</b>		<b>0,47005</b>	<b>0,54118</b>		<b>0,275</b>	
<b>77 - PODLAHY</b>												
<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>												
102	771	77127-3113	Montáž obkl.stupňov hlad.keram.do lep.do 30cm	57,200	m	5,80	331,76	0,00147	0,08408			20
103	771	77127-3232	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do lep.do 20cm	57,200	m	3,16	180,75	0,00096	0,05491			20
104	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	50,204	m2	13,00	652,65	0,00491	0,24650			20
105	MAT	597 637251	Dlaž. neglaz. GRES 300x300x8	54,724	m2	9,00	492,52	0,01900	1,03976			20
106	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	30,890	%	1,00	30,89					20
<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :</b>							<b>1 688,57</b>	<b>1,42525</b>	<b>1,42525</b>			
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>												
<b>784 - Maľby</b>												
107	784	78445-2371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	199,327	m2	1,15	229,23	0,00018	0,03588			20
<b>784 - Maľby spolu :</b>							<b>229,23</b>	<b>0,03588</b>	<b>0,03588</b>			
<b>799 - PSV ostatné</b>												
108	700	99999-7006	Premiestnenie komína	100,000	hod	10,00	1 000,00					20
<b>799 - PSV ostatné spolu :</b>							<b>1 000,00</b>					
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>							<b>21 528,95</b>	<b>2,29350</b>	<b>2,29350</b>		<b>8,334</b>	
<b>Rozpočet celkom :</b>							<b>51 761,91</b>	<b>154,01605</b>	<b>154,01605</b>		<b>225,246</b>	

Stavba : Rekonštrukcia školy v Marianke

Miesto: Marianka

Objekt : SO 02 Zastrešením zateplenie školy

KS : 1263

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval: Cocherová

Dňa:

Odberateľ: Obec Marianke

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: HILEK a spol., a.s., Senica

IČO: 36239542

DIČ: 2020188280

Projektant: VAN JARINA ARCHITECTURE A DESIGN

IČO:

DIČ:

1 M3 OP

1 M



1 M2 ZP

1 M2 UP

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV:			30 418,43	6	Práce nadčas
2	PSV:			113 052,24	7	Murárske výpomocy
3	MCE:			2 790,86	8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:			146 261,53	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :		3,30%	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15		Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	146 261,53
22	DPH 20% z:	29 252,31
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	175 513,84
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum: 16.01.2014
pečiatka:	pečiatka:
	 Ing. Peter Mach člen predstavenstva
	 Ing. Zdenko Daňa člen predstavenstva

Obec Marianke

Architekt: VAN JARINA ARCHITECTURE A DESIGN

Projektant: HÍLEK aspoľ., a.s., Senica

Spracoval:

KS : 1263

Dátum: 16.01.2014

Návrh: Rekonštrukcia školy v Marianke

Objekt: SO 02 Zastrešením zateplenie školy

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			4 284,46	25,55356	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			2 316,69	26,12389	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			17 510,64	100,99382	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			6 306,64	2,23806	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			<b>30 418,43</b>	154,90934	0,000
713 - Izolácie tepelné spolu :			15 588,20	0,16219	0,000
714 - Akustické a protiotrasové op. spolu :			2 029,15	0,03214	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :			17 617,35	0,19432	0,000
762 - Konštrukcie tesárske spolu :			63 528,83	31,28922	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			3 911,75	1,29233	0,000
765 - Krytiny tvrdé spolu :			15 677,61	0,20042	0,000
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			9 890,03	2,52470	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			748,95	0,25095	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			93 757,17	35,55761	0,000
783 - Nátery spolu :			1 677,72	0,15713	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			1 677,72	0,15713	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			<b>113 052,24</b>	35,90906	0,000
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab			2 790,86	0,00002	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			<b>2 790,86</b>	0,00002	0,000
<b>Rozpočet celkom :</b>			<b>146 261,53</b>	190,81842	0,000

Obec Marianke

Architekt: VAN JARINA ARCHITECTURE A DESIGN

Adresa: HÍLEK aspoil., a.s., Senica

Spracoval:

KS : 1263

Dátum: 16.01.2014

Návrh: Rekonštrukcia školy v Marianke

Objekt: SO 02 Zastrešením zateplenie školy

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
1	011	31123-1502	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P+D P12 MVC 2,5	18,170	m3	129,00	2 343,93	20
2	011	31732-1411	Preklady zo železobetónu tr. C25/30	0,158	m3	14,40	2,28	20
3	011	31735-1107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	1,564	m2	4,30	6,73	20
4	011	31735-1108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	1,564	m2	910,00	1 423,24	20
5	011	31736-1821	Výstuž prekladov, ríms 10505	0,012	t	102,00	1,22	20
6	011	33032-1410	Stĺpy a piříere zo železobetónu tr. C25/30	0,239	m3	102,00	24,38	20
7	011	33032-1511	Stĺpy zo železobetónu tr. C 20/25 do debniacich tváric Terrablok 500x250	2,513	m3	95,00	238,74	20
8	011	33135-1101	Debnenie stípv prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	3,192	m2	14,90	47,56	20
9	011	33135-1102	Debnenie stípv prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	3,192	m2	1,86	5,94	20
10	011	33136-1821	Výstuž stípv hranatých 10505	0,207	t	920,00	190,44	20
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>							<b>4 284,46</b>	
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
11	011	41732-1414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	10,213	m3	92,00	939,60	20
12	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	72,908	m2	6,10	444,74	20
13	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	72,908	m2	2,10	153,11	20
14	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	0,847	t	920,00	779,24	20
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>							<b>2 316,69</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
15	011	62525-61	Kontaktný zateplovací systém Baumit OPEN THERM hr. 100 mm silikatova omietka	233,000	m2	22,40	5 219,20	20
16	011	62598-1123	Obklad vonk. bet. konštrukcii doskami Lignopor hr. 50 mm	42,675	m2	11,50	490,76	20
17	011	62599-3010	Zateplenie.vonk polystyr XPS-R hr. 60 mm a omiet. Baumit	97,000	m2	23,44	2 273,68	20
18	011	62999-34011	Zatepl.vonk.ostenia šírka do150mm om.su.zm.hr.50mm	508,000	m	2,90	1 473,20	20
19	011	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	27,545	m3	97,50	2 685,64	20
20	011	63134-2122	Mazanina hr. do 12 cm z betónu ľahč. tepel-izol. polystyr. obj. hmot. 500 kg/m3	7,480	m3	95,50	714,34	20
21	011	63134-2132	Mazanina hr. do 24 cm z betónu ľahč. tepel-izol. polystyr. obj. hmot. 500 kg/m3	50,585	m3	92,00	4 653,82	20
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>							<b>17 510,64</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
22	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	644,952	m2	1,60	1 031,92	20
23	003	94194-1291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	2 579,808	m2	0,70	1 805,87	20
24	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	644,952	m2	0,70	451,47	20
25	011	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	515,900	m2	1,10	567,49	20
26	011	95394-3121	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky	244,000	kus	2,22	541,68	20



### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kód materiálu	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
	MAT 553	kotva	Lepená kotva HILTI RE 500	244,000 kus	4,50	1 098,00	20
28	011 95394-3124	Osadenie ostat. výrobkov do 30 kg do betónu bez dodávky	15,000 kus		9,70	145,50	20
29	MAT 553 000010	Kotviaci trň KT	150,000 kg		2,90	435,00	20
30	MAT 553 000015	Kotva do betónu M12 dl. 200 mm	4,000 kus		6,30	25,20	20
31	MAT 553 000016	;Ocelová papuča OP1	16,000 kg		3,10	49,60	20
32	011 99801-1003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	154,909 t		1,00	154,91	20
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>						<b>6 306,64</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>						<b>30 418,43</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>71 - IZOLÁCIE</b>							
<b>713 - Izolácie tepelné</b>							
33	713 71313-1111	Montáž tep. izolácie stien, príbitie	578,000 m2		1,80	1 040,40	20
34	MAT 631 5C0461	Doska izolačná Polterm Max 50 - hr.5 cm	606,900 m2		3,40	2 063,46	20
35	713 71315-1131	Montáž tep. izolácie striech šikm. volne nad krokvy rohože, pásy, dosky do 30°	1 297,680 m2		0,93	1 206,84	20
36	MAT 631 5C0312	Pás tepelnoiz.UNIROL PLUS 120 - 4500 x 1200 mm -hr.12 cm	1 362,564 m2		4,40	5 995,28	20
37	713 71319-1410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z folie	748,083 m2		5,20	3 890,03	20
38	MAT 673 5221	Difúzna fólia Delta FASADDE s UV ochranou	289,000 m2		4,00	1 156,00	20
39	713 99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	236,190 %		1,00	236,19	20
<b>713 - Izolácie tepelné spolu :</b>						<b>15 588,20</b>	
<b>714 - Akustické a protiotrasové op.</b>							
40	714 71411-12	Dodávka+ montáž zvukovej podlahy ISOVER Tango hr. 40 mm	459,083 m2		4,29	1 969,47	20
41	714 99871-4203	Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch výšky do 24 m	59,681 %		1,00	59,68	20
<b>714 - Akustické a protiotrasové op. spolu :</b>						<b>2 029,15</b>	
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>							
<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>							
42	762 76231-1101	Montáž hmoždínok Buldog	8,000 kus		11,00	88,00	20
43	762 76231-1103	Montáž kotevných želiez	24,000 kus		3,00	72,00	20
44	MAT 553 000021	Ocelová výstuha OV	24,000 kg		4,00	96,00	20
45	MAT 553 000022	Platňa 620/290/10	56,000 kg		4,00	224,00	20
46	MAT 553 000023	Platňa 1100/240/10	252,000 kg		4,00	1 008,00	20
47	762 76231-3112	Montáž svorníkov dĺžky nad 150 do 300 mm	22,000 kus		3,00	66,00	20
48	762 76233-2110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	37,000 m		2,00	74,00	20
49	762 76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	1 125,000 m		2,00	2 250,00	20
50	762 76233-2150	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 450 do 550 cm2	63,000 m		4,00	252,00	20
51	MAT 605 15501	Hranič SM 1	11,275 m3		210,00	2 367,75	20
52	MAT 605 PC1	Drevený profil KVH	17,718 m3		710,00	12 579,78	20
53	MAT 605 PC2	Drevo lepené lamelové BSH GL24	3,507 m3		600,00	2 104,20	20
54	762 76234-1024	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na pero a drážku 18mm	666,874 m2		13,00	8 669,36	20
55	762 76234-1250	Debnenia striech striech rovných a šikmých z hoblovaných prkien	89,000 m2		9,00	801,00	20
56	762 76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	739,000 m2		1,50	1 108,50	20
57	MAT 605 1	Strešná lata 4x6cm SM 1 200-350cm	2 475,000 m		0,60	1 485,00	20
58	762 76234-2204	Montáž kontralati, rozpätie 80-120 cm	739,000 m2		1,00	739,00	20
59	MAT 605 171125	Kontra lata 4x5cm SM 1 0-600cm	748,000 m		0,50	374,00	20
60	762 76238-1111	Ukotvenie komína ku krovu do šikmej plochy	1,000 kus		40,00	40,00	20
61	762 76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	50,121 m3		5,00	250,61	20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kód čenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
62	762 76243-0011	Obloženie stien z dosiek červený smrek na zraz hr. dosky 25 mm	316,400	m2	16,00	5 062,40	20
63	762 76251-1286	Podlahy podkladové z dosiek OSB dvojvrstv lep na pero a drážku brús2x18mm	487,730	m2	26,00	12 680,98	20
64	762 76259-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	10,730	m3	5,00	53,65	20
65	762 762Po-nuka	Dodávka + montáž strešných priehradových väzníkov	1,000	subor	10 412,00	10 412,00	20
66	762 99876-2203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	670,598	%	1,00	670,60	20
<b>762 - Konštrukcie tesárske spolu :</b>						<b>63 528,83</b>	
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>							
67	764 76421-PC1	Strešná krytina- kompozitný plech antracitovej farby	82,200	m2	16,00	1 315,20	20
68	764 76421-PC2	Klamp. kompozitný pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek "K6"	29,733	m2	16,00	475,73	20
69	764 76425-PC3	Klamp. kompozitný pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 500 "K1"	94,000	m	13,00	1 222,00	20
70	764 76425-PC4	Klamp. kompozitný pl. žľaby kotlík štvorhranný 240x240x350 "K1"	4,000	kus	30,00	120,00	20
71	764 76453-PC5	Klamp. kompozitný pl. oplechovanie múrov rš 600 "K5"	2,240	m	16,00	35,84	20
72	764 76453-PC5A	Klamp. kompozitný pl. oplechovanie múrov rš 200 "K5"	33,940	m	16,30	553,22	20
73	764 76455-PC6	Klamp. kompozitný pl. rúry odpadovéštvorcové r.š. 528 "K2 "	7,700	m	14,00	107,80	20
74	764 99876-4203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	81,958	%	1,00	81,96	20
<b>764 - Konštrukcie klampiarske spolu :</b>						<b>3 911,75</b>	
<b>765 - Krytíny tvrdé</b>							
75	765 76533-PC1	Dodávka kryt. BRAMAC TECTURA	1,000	súbor	12 200,00	12 200,00	20
76	765 76533-PC2	Montáž krytíny BRAMAC TECTURA	1,000	súbor	2 700,00	2 700,00	20
77	765 76590-1157	Zakr šíkm striech podstr hydroizol fólia Bramac UNI	164,400	m2	4,00	657,60	20
78	765 99876-5203	Presun hmôt pre krytíny tvrdé na objektoch výšky do 24 m	120,006	%	1,00	120,01	20
<b>765 - Krytíny tvrdé spolu :</b>						<b>15 677,61</b>	
<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>							
79	766 76641-7111	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien	1 103,510	m	2,00	2 207,02	20
80	MAT 605 171800	Lata podkladná 60/40 mm	1 377,510	m	0,60	826,51	20
81	766 76667-1099	Výlez strešný VELUX 06 GXL 66/118 do profil. krytíny	1,000	kus	300,00	300,00	20
82	766 76667-1104	Okná strešné VELUX 306 GGL 3000 kyvné+ventil. klap. do profil. 78x118 cm	16,000	kus	400,00	6 400,00	20
83	766 99876-6203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	156,499	%	1,00	156,50	20
<b>766 - Konštrukcie stolárske spolu :</b>						<b>9 890,03</b>	
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>							
84	767 76799-5106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg	239,000	kg	0,50	119,50	20
85	MAT 553 0PC	Oceľové markízy z jakl. profilu	239,000	kg	2,60	621,40	20
86	767 99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	8,054	%	1,00	8,05	20
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>						<b>748,95</b>	
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>							
<b>783 - Nátery</b>							
87	783 78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	42,075	m2	4,13	173,77	20
88	783 78378-2303	Nátery tesárskych konštr. Wolmanitom CB	3 007,892	m2	0,50	1 503,95	20
<b>783 - Nátery spolu :</b>						<b>1 677,72</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>						<b>113 052,24</b>	

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Kód zariadenia	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>							
<b>M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab</b>							
89	922	22032-0201	Bleskozvod- dodávka	1,000	súbor	761,27	761,27 20
90	MAT	341 213500	Bleskozvod - montáž	1,000	súbor	2 029,59	2 029,59 20
<b>M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab</b>						<b>2 790,86</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>						<b>2 790,86</b>	
<b>Rozpočet celkom :</b>						<b>146 261,53</b>	



# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia školy v Marianke  
 Objekt: SO 02 Tastrešenie a zateplenie školy BLESKOZVOD

Dátum: 16.1.2014  
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>1942,86</b>
<b>21-M Elektromontáže</b>							<b>1528,86</b>
1	921	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	80,000	0,84	67,20
2	283	2830427000	Hmoždinka so zatĺkacou skrutkou 8 x 60 mm typ: TB860	ks	80,000	0,18	14,40
3	345	3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	80,000	0,64	51,20
4	345	345070570022	Dierovaný montážny pás OBO	m	12,000	6,52	78,24
5	921	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	6,000	5,00	30,00
6	345	3450913000	Krabica KO-125	ks	6,000	1,79	10,74
7	345	3450907000	Viečko krabicové KO 125 V	ks	6,000	0,30	1,80
8	921	210220027	Uzemňovacie vedenia v zemi FeZn D 8-10 mm, vrátane svoriek, prepoj., izolácia spojov, priemysel. výstavba	m	36,000	2,11	75,96
9	156	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	22,176	1,09	24,17
10	921	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm FeZn D 8 mm	m	163,000	2,11	343,93
11	156	1561522500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 8.00mm	kg	64,222	1,09	70,00
12	354	3540404600	HR-Podpera PV 22	ks	124,000	0,63	78,12
13	354	3540404000	HR-Podpera PV 15	ks	96,000	0,85	81,60
14	354	3540406800	HR-Svorka SS	ks	30,000	0,34	10,20
15	921	210220111	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	90,000	1,15	103,50
16	156	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	55,440	1,09	60,43
17	921	210220211	Zachyt.tyč včít. upevnenia do dreva do 2 m dĺžky tyče	ks	3,000	7,00	21,00
18	354	3540200400	HR-Držiak DJ 4d	ks	3,000	5,04	15,12
19	354	3540300300	HR-Zberná tyč JP15	ks	3,000	5,93	17,79
20	354	3540401900	HR-Ochranná strieška OS 01	ks	3,000	1,22	3,66
21	354	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	3,000	1,09	3,27
22	921	210220212	Zachyt.tyč včít. upevnenia do steny do 3 m dĺžky tyče	ks	1,000	7,00	7,00
23	354	35402002003	HR-Držiak izolovana tyč	ks	2,000	0,94	1,88
24	354	35402002004	HR-Držiak SUP2	ks	2,000	1,08	2,16
25	354	35402002002	HR-Držiak SJ01m OB	ks	2,000	1,09	2,18
26	354	3540300300	HR-Zberná tyč JP15	ks	1,000	5,93	5,93
27	354	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	1,000	1,09	1,09
28	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	30,000	1,90	57,00
29	354	3540406800	HR-Svorka SS	ks	30,000	0,34	10,20
30	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	23,000	1,90	43,70

31	354	3540406100	HR-Svorka SK	ks	11,000	0,65	7,15
32	354	3540406200	HR-Svorka SO	ks	6,000	0,89	5,34
33	354	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	6,000	1,12	6,72
34	921	210220352	Uzemňovacia doska (ZD 01) 2000x250 mm včít. príslušenstva	ks	6,000	1,90	11,40
35	354	3540500100	HR-Zemniaca doska ZD 01	ks	6,000	32,53	195,18
36	921	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	6,000	1,15	6,90
37	548	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	6,000	0,45	2,70
<b>46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>							<b>414,00</b>
38	946	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	18,000	18,00	324,00
39	946	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	18,000	5,00	90,00
<b>OST Ostatné</b>							<b>848,00</b>
40	HZS	HZS000114	Revízia	hod	6,000	18,00	108,00
41	HZS	HZS0001145	Nešpecifikované práce	hod	25,000	20,00	500,00
42	HZS	HZS0001146	Pomocné zemné práce	hod	30,000	8,00	240,00

**Celkom**

**2790,86**