

Dodatok č. 13

k zmluve o poskytovaní služieb stavebného dozora

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami :

- Objednávateľ: Obec Marianka**
so sídlom Školská 32, 900 33 Marianka
IČO : 00304930
Zastúpená Petrom Hasoňom, starostom obce
(ďalej len „Objednávateľ“)
- Dodávateľ : Ing. Ján Kišoň**
s miestom podnikania Heyrovského 16, 841 03 Bratislava - Lamač
IČO: 33 620 903
zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu Bratislava
č.ZR: 104-11867
(ďalej len „Dodávateľ“)

Objednávateľ a Dodávateľ spolu ďalej len „Zmluvné strany“

Zmluvné strany sa v zmysle Článku X.ods. 7 Zmluvy dohodli na nasledovnej zmene zmluvných podmienok:

Článok V ods. 1 znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za všetky služby stavebného dozora vykonané v zmysle Zmluvy pre stavby

1) „Marianka - všetky doplňujúce požiadavky v rámci kalendárneho mesiaca do 30.9.2016, napríklad, príprava stavieb, vypracovanie zadania, riešenie priestupkov súvisiacich so stavebnou činnosťou, vypracovanie podkladov pre výber dodávateľa, oslovenie dodávateľov, rozkopávky, napojenie optika MSAN Stupavská, oprava dilatácií betónovej vozovky Štúrova, úpravy povrchov vozoviek, výspravky, vybavenie registrácie hromadnej žiadosti kanalizačných prípojok (505,-Eur)

2) Zabezpečenie pripravenosti čistenia potokov v spolupráci s Povodím Moravy, riešenie priestupkov obyvateľov obce súvisiacich s porušením VZN o údržbe zelene. Zabezpečovanie prevádzky dvora pre BIO odpad, zabezpečenie čistoty komunikácii, zabezpečenie údržby zelene na obecných plochách.

(150,-Eur)

Za služby objednané Objednávateľom na základe tohto Dodatku č. 13, je stanovená cena dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. O cenách v znení neskorších právnych predpisov spolu vo výške 655,- EUR (šesťsto päťdesiat päť, ďalej len „cena“).

Článok III ods. 1 znie :

Všetky činnosti Dodávateľa budú vykonávané na Stavbách za účelom kontroly procesu výstavby a počas realizácie Stavieb bude zaručená jeho prítomnosť na stavenisku každý deň s ohľadom na aktuálne požiadavky objednávateľa a potreby tej ktorej stavby.

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu dodatku a platí do 30.9. 2016.

V Marianke dňa 31.8.2016

Za Objednávateľa:

Peter Hasoň
starosta obce



Za Dodávateľa:

INŽINIERSKA ČINNOSŤ
V STAVEBNÍCTVE
Ing. Ján Kišoň
Heyrovského 16, 841 03 Bratislava

Ing. Ján Kišoň