

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. Z20-013-0062

uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „Obchodný zákonník“)

uzatvorený medzi:

Objednávateľom:

Obchodné meno:

Obec Marianka

So sídlom:

Školská 32, 900 33 Marianka

IČO:

00 304 930

DIČ:

20 20 643 680

IČ DPH:

SK20 20 643 680

Zastúpená:

Ing. Eugen Jeckel, zástupca starostu

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko a.s.

IBAN:

SK54 5600 0000 0018 0406 7002

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno:

Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.

So sídlom:

Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

IČO:

00 896 225

DIČ:

20 20 294 144

IČ DPH:

SK20 20 294 144

Konajúca prostredníctvom::

Ing. Jiří Kozel, konateľ

Bc. Vladimír Lesovský, konateľ

Splnomocnení k podpisovaniu
za spoločnosť:

Ing. Peter Kutlík, riaditeľ oblasti Juh

Ing. Peter Letovanec, vedúci odd. prípravy

Zástupca Zhotoviteľa oprávnený rokovať vo
veciach technických a zmluvných:

Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby

tel.: + 421 910 738 451 ,

email: t.komarek@swietelsky.sk

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s.

IBAN:

SK58 1100 0000 0026 2304 3487

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

Hore uvedení účastníci jednotlivito označovaní ako „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“, spoločne ako „zmluvné strany“, uzatvárajú tento Dodatok č 1(ďalej aj „Dodatok č.1.“)

I. Preambula

1. Dňa 03.12.2020 bola uzatvorená zmluva o dielo č. Z20-013-0062, medzi Obcou Marianka , so sídlom Školská 32, 900 33 Marianka ako objednávateľom a spoločnosťou **Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.** so sídlom: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie Diela špecifikovaného v článku II. tejto zmluvy „**Rekonštrukcia Bystrickej ulice**“ (ďalej aj „Zmluva“).

2. Vzhľadom na skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodli na zmene/úprave podmienok realizácie diela, tak predmetom tohto Dodatku č. 1. je ich vzájomná dohoda na zmene zmluvnej ceny diela uvedenej v čl. V ZoD.
3. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

II. Predmet dodatku

1. Článok V. Zmluvy sa mení a znie nasledovne:


Zmluvná cena podľa ZoD č. zhotoviteľa Z20-013-0062..... 149 292,65 EUR bez DPH
Cena podľa Dodatku č.1 **49 454,59 EUR bez DPH**
(slovom: štyridsaťdeväťtisícštyristopäťdesiatštyri EUR 59 centov bez DPH)

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným a účinným dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch (2) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane jedno (1) vyhotovenie a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.

V Marianke, dňa 26.10.2021


Za Objednávateľa:



Obec Marianka
Ing. Eugen Jeckel
zástupca starostu

V Bratislave, dňa 25.10.2021

Za Zhotoviteľa:



Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.
Ing. Peter Kutlík
riadiť oblasti Juh



Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.
Ing. Peter Letovanec
vedúci odd.výroby