

## DODATOK č. 2

### k zmluve o dielo č. Z20-013-0062

uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej aj „Obchodný zákonník“)

uzatvorený medzi:

#### Objednávateľom:

##### Obchodné meno:

Obec Marianka

So sídlom:

Školská 32, 900 33 Marianka

IČO:

00 304 930

DIČ:

20 20 643 680

IČ DPH:

SK20 20 643 680

Zastúpená:

Ing. Eugen Jeckel, zástupca starostu

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko a.s.

IBAN:

SK54 5600 0000 0018 0406 7002

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľom:

##### Obchodné meno:

Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.

So sídlom:

Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

IČO:

00 896 225

DIČ:

20 20 294 144

IČ DPH:

SK20 20 294 144

Konajúca prostredníctvom::

Ing. Jiří Kozel, konateľ

Bc. Vladimír Lesovský, konateľ

Spinomocnení k podpisovaniu  
za spoločnosť:

Ing. Peter Kutlík, riaditeľ oblasti Juh

Ing. Peter Letovanec, vedúci odd. prípravy

Zástupca Zhotoviteľa oprávnený rokovať vo  
veciach technických a zmluvných:

Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby

tel.: + 421 910 738 451 ,

email: [t.komarek@swietelsky.sk](mailto:t.komarek@swietelsky.sk)

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s.

IBAN:

SK58 1100 0000 0026 2304 3487

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

Hore uvedení účastníci jednotlivito označovaní ako „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“, spoločne ako „zmluvné strany“, uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej aj „Dodatok č.1.“)

#### I. Preambula

1. Dňa 03.12.2020 bola uzatvorená zmluva o dielo č. Z20-013-0062, medzi Obcou Marianka , so sídlom Školská 32, 900 33 Marianka ako objednávateľom a spoločnosťou **Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.** so sídlom: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie Diela špecifikovaného v článku II. tejto zmluvy „**Rekonštrukcia Bystrickej ulice**“ (ďalej aj „Zmluva“).

2. Vzhľadom na skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodli na zmene/úprave podmienok realizácie diela, tak predmetom tohto Dodatku č. 1. je ich vzájomná dohoda na zmene zmluvnej ceny diela uvedenej v čl. V ZoD.
3. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

## II. Predmet dodatku

### 1. Článok III. Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

1.3. Termín ukončenia prác: **30.11.2021**

### 2. Článok V. Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

Zmluvná cena podľa ZoD č. zhotoviteľa Z20-013-0062.....	149 292,65 EUR bez DPH
Cena podľa Dodatku č.1 .....	49 454,59 EUR bez DPH
Cena podľa Dodatku č. 2 .....	1 903,03 EUR bez DPH

Dodatok č. 2 obsahuje nezrealizované položky v hodnote .....	29 635,29 EUR bez DPH
Celková hodnota zrealizovaného fakturovaného diela je .....	171 014,96 EUR , t. j. 205 217,96 EUR s DPH

## III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným a účinným dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Dodatok č. 2 je vypracovaný v dvoch (2) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane jedno (1) vyhotovenie a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.

V Marianke, dňa 22.11.2021 .....

V Bratislave, dňa 19.11.2021

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....  
 Obec Marianka  
 Ing. Eugen Jeckel  
 zástupca starostu



.....  
 Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.  
 Ing. Peter Kutlík  
 riaditeľ oblasti Juh

.....  
 Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.  
 Ing. Tomáš Komárek  
 vedúci výroby