ZMLUVAODIELO
uzavretd podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
( dalej len ,,Zmluva o Dielo®)
medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL:  Obec Marianka
Skolsk4 32
900 33 Marianka
Zastipeni: starostom JUDr. Radovanom Jurikom
ICO: 00 304 930 ' .
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
C. G 1804067002/5600

ZHOTOVITEL: Ing. Mariin Sahul STAVEKO
‘Benkova 13, 949 11 Nitra
ICO: 14 410 923 _
IC DPH : $SK1020396982
zap.ZR & 403-3112 OU Nitra
Bankové spojenie: Primabanka
C. &.: 0804153002/ 5600

Preambula

Difa 29.10.2012 vydal OUZP Malacky rozhodnutie & OUZP-2012/01473/267/MAJ, ktorjm bola
povolend stavba ,Matianka — spladkovd kanalizdcia Bystricka ulica® v v B] o celkovej
diske 246m a stoky B]1 o celkovej ditke 127m a ktoté nadobudlo pravoplatnost® disa 29,11.2012 ( dalej len
»Stavebné povolenie®).

Z:a itelom zabezpedenia finanénych prostriedkov pre realizaciu Zmluvy o Dielo Cfhjedndvatel’ podal na
Environmentilny fond { dalej len ,,PoskytovateP*) Ziadost’ o poskytnutic podpesty i doticie v roku
2013 v ramci oblasti Ochrana a vyuZivanie véd pre projekt ,,Marianka — splaé avi kanalizdcia Bystrickd
ulica® ( dalej len ,,Projekt™) ( dzlej len ,,Ziadost™). V pripade, ak bude Ziacust’ dspeind, Poskytovatel
uzatvori s Objednavatelom Zmluvu o poskytnuti doticie na realiziciu Projbis { dalej len ,,Zmluva
o dotdcii®).

Nasledovné dokumenty tvoria sééast’ Zmluvy o Dielo a maji poradie vivizniosti v zostupnom poradi:

(a) Kompletna Zmluva o Dielo, : ' '
(b}  Poziadavky Objednivatel'a a preambula k ocefiovaniu,
(¢) Projektovd dokumenticia stavby pre stavebné povolenie s vykazom vynier,

(d) Stavebné povolenie,

(¢)  Ponuka Zhotovitela. -

V pripade akjchkolvek rozporov v dokumentoch mé prednost’ dokument, ktaey je v poradi postupnosti
uvedeny skér. Dodatky a prilohy knim budi mat’ rovnaké poradic ddleZitomti ako dokumenty, ktore
upravugy.

Clanok I.
Predmet Zmluvy
I"redimetom Zmhuvy o Diclo je zhotovenie stavby sMatianka — splagkovi kanalizicia Bystricka
ulica® v rozsahu stoky BJ o celkovej dizke 246m a stoky BJ1 o celkove] dfzke 127m vritane odbodiek
a pripojok v stlade s ustanoveniami  Zmluvy o Dielo, satainymi podkladimi  a podfa  projektove)
dekumenticie pre Stavebné povolenie, tak, aby bola stavba uzivaniaschopni ((Falej len »Dielo*). Zhotovitel
e povinny zhotovit’ Dielo v stlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo a odsteinit” na Dicle akékolvek vady.
Sacaston predmetu plnenia Zhotovitefa sG okrem iného aj vietky pripravné price a administrativie tkony
potrebné k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela, vikopové price, dodunie w preprava materidlu na
evkonmnic Dicla v zodpovedajicej kvalite, zhutnenie a dprava povechov, opravi cestného telesa v silade a za
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Bebig iee ({m( ‘n /mluvy av suladc ] phmou pravnou legleatlvou na use Im “‘Ii' |e|aa g in. E;n Elnil;t[&[\h\
Js ol vyhlasuje, Ze je opravoeny a odborne spésobily splnit’ predmet Vontivy o bl a0 dodrzania
prslinienak dohodnutych v Zmluve o Diclo. .
Ahieroviel vyhlasuje, e si sat’ainé podklady verejného obstardvania precital, vl olsabin posizamel ana
saklade pmpl\love] dokumenticie pre Stavebné povolenie, poziadavich Olyeddnavatela a preambuly
L aseaovaniu je schopny zrealizovat’ a riadne a véas zhotovit’ Dielo v sibule s poslidenkain Zmluvy o
Drielo k spokojnostt Objednavatela. :
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa podrobne oboznamil so Stavebnym povoleniin a wavisugs v
tealizactu Diela a pri realizacii Diela bude dodrziavat’ vietky podmictiky i
povoleni pre investora alebo zhotovitel'a predmetnej stavby.
Zhotovitel' dalej vyhlasuje, Ze berie na seba akikolvek zodpovednost’, vertune povipiinst tm.mmcho
odikodnenia Objednavatela v pripade, Ze Dielo po ukonéeni nebude splitat” pozadov:
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ¢innosti, ktoté st predmetom jeho plnenia podla refter Sainfusy o
predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odbotne spOsolaly a o isravie hotovit’ pre
Objednivatefa Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotich stanovenyeh touis Zmluvou, a to
prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje v potrebnom pocte s kvalifibadng ghladbe alebo
prostrednictvom subdodivatefov vopred pisomne odsthlasenych Objedoivatcti
Zhotovitel vyhlasuje, %e pred uzatvorenim tejto Zmluvy o diclo sa podiidue dus
realizicie Diela a si mu znime vietky vlastnosti miesta realizacie Dicly, kiiwé ks
ovplyvnit’ realiziciu Diela, a to vritane dopravnych a komunikacngch potneroy.
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Zhotovitel je povinny strpiet’ vikon kontroly/auditu sivisiaccho s dodavaryin
kedykolvek pocas plathosti a Géinnosti Zmluvy o doticii, a to opr:wnu;m;l st
a poskytnat’ im vietku potrebnil sadinnost’ a zabezpecit’ primerané i
projektanta, $tatneho dozoru a autorského dozoru.
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Objednavatela bude v zrnysle prislusnych ustanoveni zikona & 50/ 1474
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pr realizacii predmetn I
dozor. Spolu sPokynom Ob]ednavatel zasle Zhotovitelovi informiciu o ¥
dozor bude opravneny vydaval’ zavizné pokyny v mene Objednivatela, Kt
realizdciu Diela a pre odstrinenie akjchkol'vek vid. Zhotovitel je povinny ded
Stavebného dozora pocas celej doby trvania Zmluvy o Dielo.

Clanok I1,
Miesto plnenia
Miestom realizicic predmetu Zmluvy o Dielo bude k.t. Marianka, Hystris
Staveniskom sa pre Gcéely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedseny jis
overenou v stavebnom konani na realiziciu predmetu Zmluvy o Dielo («Faley len B

Zhotovitel je pred prevzatim Staveniska povinny na vlastné maklady
Staveniska, a to najneskor do 3 dni odo diia Pokynu Objednavatela.
Zhotovitel' je pred prevzatim Staveniska alebo jeho dasti dalep jueing
nebezpeéenstvo najneskédr do 45 dnf odo dfia dorudenia pisomného Poliyi 315
vytycenie podzemnych vedeni, suhlasy spravcov podzemnych a nadzenys t; HIT
pric, daliie vytydenie a vietky meradské, geologické a geodetické price, it i
Zmluvy o Dielo alebo jeho €asti, pricom Zhotovitel’ zodpoveda za :
- presné vytjéenie vietkych objektov Staveniska vo vztahu k cikla
pevnym bodom Staventska;
- spravnost polohy, vysok, rozmerov a umiestnenie vietkjch ohjekisn siqzis
dokumenticie pocas realizicie prac;
- zabezpecenie vietkjch potrebnych pristrojov, zariadeni, pomosalk, maiepiakay g‘yr:ucovnl'kov'v
stvislosti s vysiie uvedenou zodpovednost’ou za vytycovacie [wite
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Zhotovitel’ je povinny na vlastné niklady starostlivo chranit’ a udeztayai’
sameriavacie konstrukcie, vytycovacie koliky a dalsie predmety (pomaclky s
\k sa v prebehu realizicie Diela zisti akikol'vek chyba v polohe, vyshusls,
LiorejkoPvek &asti Diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklacy tubve: <
vylydenia, alebo ktorejkolvek osi alebo wysky, ktord vykona Objedniviss!
sonlpovednosti za presnost’ vytyCovacich prac.

Zhotovite! berie na vedomie, ze Stavenisko sa nachadza v zastavanos 1y

imsrose o viSkové body,
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atine komunikdcie, ktorgch prejazdnost’ a pricchind
i Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ Dielo tak, ab
zushoval do prav tretich oséb. Zhotovitel’ sa preta
sjecdidvatela predloZit’ Objednivatel'ovi na plsomné sulaiihl
pred jeho  schvilenim  prislusnym  dopravnym  ingpe
ktu organizicie dopravy je Zhotovitel povinny zabezpedit® iy

du organizicie dopravy prisluingm dopravnym inspektordtom je fir
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sko Objedndvatel” protokolirne odovzdi Zhotovitelovi na poziaclisiis |
pislusngch povinnosti ZhotovitePa podra Zmluvy o Dielo, Zhotovite
¢ aphené vietky podmienky na odovzdanie Staveniska alebo jeho Casti po
nenie podmienok na odovzdanie Staveniska alebo jeho éasti je Zhotovieel
sjednivatefovi, a to najneskor 2 pracovné dni pred pozadovanym terminom cul
jeho casti tak, aby Stavenisko mohlo byt odovzdané najneskér do 50 dai
Objednavatel’a Zhotovitel'ovi.

V pripade, ze bude Zhotovitel v omeskani so splnenim podmienok na e
so Zmluvou o Dielo alebo ak bude Zhotovitel v omeskani s prevzatim St
Objednavatel'ovi na ziklade vizvy Objednavatela zmluvnd pokutu vo vyil
omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nirok Objednivat
vyske. :

Zhotovitel' je povinny zabezpedit’ Stavenisko pred vstupom cudzich asd
ohrozeniu Zivota alebo zdravia.a zabezpedir bezpecny pohyb osdb vyk
Stavenisku. Zhotovitel' je dalej povinny previdzkovat’ Stavenisko tak, aby bel
Fudi na Stavenisku a v jeho okoli ako aj ochtana Fivotného prostredia podfa v4é
predpisov, vritane vieobecne zéviznjch nariadent obce Marianka.
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Clanok I1L.
Lehoty plnenia - _

Zhotovitel' je optivneny zahijit' akikoPvek &nnost’ vritane pripravn
Zmluvy o Dielo a2 na ziklade dorucenia pisomného pokynu Ohbjedni
ObjednavatePa“), a to v rozsahu (v etapich ) Diela stanovenom v Pokyne ¢

Zhotovitel’ je povinny zadat’ stavebné price na realizicii Diela najnes
Pokynu Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny Dielo tiadne zhotovit’ a odovadat’ Objednavatelavi najs
odovzdania staveniska ( d'alej lej ,,Lehota vys tavby ). '

¥ itle podla tejto
'4 { dalej len ,Pokyn
dvatal
51 dai ada diia dorucenia

dor 4 mesiacov od

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ Stavebnému dozoru na odsihlasedie
Harmonogram prac, ktorj bude v silade s Lehotou vystavby, a to do 7 dni
ObjednavatePa. Stavebny dozor odsuhlasi Harmonogram pric  alebe i
Zhotovitel'ovi so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 2 dni od jeho obdedania, Zhotovitel zapracuje
pripadné pripomienky do 7 dni od ich obdr¥ania a predlof upraveni verziu Harmanogramu Stavebnému
dozoru na koneéné odsthlasenie. Predlofenic a schvilenic Harmonogeanmu prie je podmienkou na
odovzdanie Staveniska. '

Pokial' Objednivatefovi vznikni  akékolvek Skody z dovodu  nedodefania  odsdhlaseného
Harmonogramu pric, Zhotovitel' je plne zodpovedny za tieto Shody vrdtane finanéného odskodnenia
Objednivatela, nahrady skody v plnej viike, dGhrady uplatnenych zmluvnych pokit, dedatoénych ndkladov
a strat Objednavatela plynicich 2 nedodr#ania Harmonogtamu pric.

poideabny veco§ a dasovy
# torucenia Pokynu .
Harmonogram  pric

Zhotovitel' po vysporiadani narokov Objedndvatela podfa ods. 4 odovadi tevidovany Harmonogram
pric na odsthlasenie Stavebnému dozoru vidy, ked predchadzajici Harmouogenm pric nesthlasi so
skutoéniym postupom alebo povinnost'ami Zhotovitel'a 4 vychadzajici # [ehoty viztavhy, Stavebny dozot je
upravoeny odmietnut’ schvilenie tevidovaného Harmonogramu pric. Ak Stavebny dozor schvilenie
revidovaného Harmonogramu pric neodmietne, tevidovany Harmonogram pric pisomne odsihlasi alebo
vriti Zhotovitel'ovi so svojimi odévodnenymi ptipomienkami do 2 dni od obdreiunia. Zhotovitel zapracuje
jipadné pripomienky do 3 dnf od ich obdrFania a predlozi upravend verziu revidovaného [ larmonogramu
“avebnému dozoru na konedné odstthlasenie. '

Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania so zhotovovanim Diela podla jednodivich imifnikov uvedenych
¢ I larmonograme pric/revidovanom Hatmonograme prac je povinny zaplatit” Objednavatefovi zmluvng
pokuta vo vyske 500 FEUR. Pokial Zhotovitel nevykond vietky price, s vykonanim ktotfch je podra




i préc/ revidovaného Harmonogramu pric v omeskani ani do jedného mestea od uplynutia -
¢ milnik, Objedndvatelovi vznikd nirok na Odstiapenie od Zmluvy o Diele 3 Zhotovitel je

latie Ob]ednavatel’ov:l na zaklade vyzvy Objednivatela zmluvai pokutiy ve vyike 3-nasobku

ny zmluvnej pokuty za kazdy nedodrzany mil'nik.

¥ pokuta uvedena v bode 6 tohto ¢linku je nenavratna aj v pripade splaenia

*dc-., 7e Zhotovitel meskd s plhenim medziterminov oproti Harmonograsn:

Lehioty vistavby.

-/ revidovanému
i Flatronogramu
‘pevidovaného Harmonogramu prac a pisomné stanovisko o prjatjch opateeniach, ktoré zarndia, e
fié tetminy a medziterminy v zmysle Harmonogramu prac/revidovaného Hartaonograrmu pric buda
lezané. Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat® Stavebnému dozoru na schvilenie tikito aktoalizdciu
IHONOZLANU prac/revidovaného Hatmonogra.mu prac a pisomné stanovisko p.\dh tedtter bodu do 3
il obdrzania jeho Ziadosti.

 Aktualizaciou Harmonogramu prac/rewdovaneho Harmonogramu prac podla bodu 8 tohto clanku
Objednavatelov nitok na zmluvnid pokutu nie je dotknuty.

ClanokIV. .
Cena a platobné podlmenky

Zmluvné strany sa’ dohodli, ¢ cena za riadne a véasné zhotovenie Dicla predstavuje celkovi sumu
122.000,-EUR (slovom: jednosto dvadsat’ dva tisic } (dalej len ,,Cena®).
Zmluvna Cena je stanoveni dohodou zmluvnych stran podla zdkona ¢ 18/1996 Z. 4. o cenich vzﬁeni_
neskorsich predpisov a vyhladky & 87/1996 Z. z., ktotou sa vykoniva zikon & 18/1996 7. 2. o cenich
v zneni neskotdich predpisov 2 povazuje sa za maxlmalnu pevna cenu (vrdtane najmi [IPH, cla, poistenia
a injch poplatkov) platni pocas celej doby realizicie Diela. V cene si zahrnuté majmi avéak nielen vilucne
aj niklady na zriadenie, prevadzku a Gdribu Staveniska, odstrinenie zariadenia Staveniska a vietky niklady
stvisiace s realiziciou Diela, ako aj niklady na opravu a Gpravu ploch a cestného telesa a odstrinenie
pripadnych §kod. Podrobnosti §pecifikicie ceny diela, ktoré sa zavizuje Zhotovitel dodrziavat’ si uvedené
v preambule k ocefiovaniu, ktot je sicast'ou Zmluvy o Dielo. :
3. K zmene ceny mbze dojst’ iba: :

a) v pﬂpade rozsirenia alebo zdzenia predmetu Diela na zéklade Pokynu Objednavatela;

b) pti zmene technického rieSenia pozadovanej Ob]ednavatel om;

c) prl zmene zakonnej sadzby DPH;

d) pri zmene terminu z dovodov na strane Ob]ednavatel’a vtedy bude cena upraveni o indexy

stavebnych prac urr:enych Statistickym tiradom Slovenskej republiky.

4. Ostatné zmeny ceny nie st pripustné.

5. Cena Diela zaokrithleni na dve desatinné miesta je stanovena na ziklade Stt'aZného vykazu vymer na
podklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie s tjm, %e vietky dodasné a sivisiace  price a
rariadenia, dodivka médif a materidlov, stavebné mechanizmy a néstroje, docasné stavebné materigly, paliva,
leSenie a vietko ostatné nevyhnutné na sprivne vykonanie pric 4 riadne zhotovenie Diela, vritane
odstrinenia $k6d s tfm stvisiacich musi byt dodané, hainstalované, sprivne a bezpeéne previdzkované
Zhotovitelom ako sicast’ pric; niklady na ne, pokial nie s osobitne vymenované v Stt'aznom vykaze
vytet, st zahrnuté v ocenenych poloikéch }ednotkové ceny st povaéované za konecné a piatné pocas celej
doby realizicie Diela. Jednotkové ceny st pevné a ma sa za to, ze pokrjvaju vietky aj stvisiace niklady
a vydavky za uvedent poloZkuy, i ked to nie je v opise polozky podrobne vy$pecifikovaneé.

. Zhotovitel' vyhlasuje, Zze si preveril sprivnost’ vypoctu nim predloZzeného oceneného vykazu vymet -
( dalej len , Sutainy vykaz vymer™) na zéklade projektovej dokumenticie pre Stavebné povolenie.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze Sutazny vykaz vymer obsahuje vietky Cinnosti potrebné na zhotovenie Diela
obsithnuté v projektovej dokumentacii, ktord je sucastou sutaznych podkladov a sit'aznych podmienok.

k4 sa za to, Ze zistené pripadné kladné alebo ziporné odchylky Sut'azného vykazu vymer od projektovej

iekumenticie pre stavebné povolenie st zahrnuté v Stt'aznom vykaze vymer. V pripade, Ze odchylky vo
wre vymet zistl Zhotovitel’ aZ pocas realizicie Diela, je Zhotovitel’ povinny ich vykonat’ na svoje naklady.
siky stavebnjch pric a doddvok potrebné k radnemu a véasnému zhotoveniu Diela, alebo s nfm
slwwe, ktoré nie si uvedené v Stitaznom vykaze vimer sa povaZuji za stavebné price a dodavky
1 v cendch poloZiek uvedenych v Sit'aznom vykaze vimer.

fwvilel vyhlasuje, Ze v cene si zahrnuté vietky niklady Zhotovitefa potrebné na riadne a véasné
witnie predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo bol bez vad a spfnal podmienky v
hodouté a stanovené vieobecne zdviznymi pravnythi predpismi, vieobecne zéviznymi nariadeniami
ianka, resp. stanovené v rozhodnutiach prisluinfch orgénow. '




i1 4 e Zhotovitel

5, B¢ fiie o mozné
ui dozory a

¢ vymer u naviac prac pozadovanych Objednivatelom v wmysle o
¥ jednotkové ceny alebo sadzby zo Sit'azného vykazu vymer. Vo pripag
polozky, Zhotovite! navihne nove polozky a predlozi h 5
vi n predchidzajice odsithlasenie spolu:

flculiciou ceny na zéklade ekonomicky opravaenych nékladov;
oditanim prc, ktoré nebudi vykonané, od pdvodne ocenencho rozpociy,
 price budi rieSené dodatkom k Zmluve o Dielo. Objednavatelom pastpizany dodatok
+ o Dielo, dotfkajici sa zmeny ceny, bude opraviiovat’ Zhotovitela k ug ¥ aviac prac
iitire. 'V stpise vykonanych pric k faktire bude Zhotovitel na samostatayeh hsio dzal’ prace
| povodného rozpodtu a samostatne prace podla dodatkov k rozpoctom # 1 b dadatku.
#4 naviac price s privom Zhotovitefa na ich zaplatenie sa nepovaZuji tuke 4 vykony, ktoré
Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal z pohfadu svoje] odbornosti zakalkulavat’ do ceny Diela
v rozsahu celého predmetu Zmluvy o Dielo. Takéto price a vikony je Zhotovitel pe 19 vykonavat’ ako
aicast’ plnenia podPa Zmluvy o Dielo na vlastné naklady.
Zhotovitel bere na vedomie, %¢ za opravnené vydavky sa povazuji len vidavky, ktoré 30 vzhladom na
vietky okolnosti reilne, spravne, aktualne, pisomne uznané Stavebnym dozopam & ktoes 52 navzdjom
nepreke§vaji a ktoré v plnej miere stvisia s realizaciou Diela, tj. bez “stratnéha”,
Zmluvné strany sa dohodl, Ze Zhotovitel mi ndrok na zaplatenic Ceny
2 odovzdani Diela a sidasne odstraneni vietkjch vid Diela, ato na zikladé
‘ zikonom poradované nalezitosti a bude vystavend v stlade s cenami uvedenysil v

nign zhotovend
feeesrd musi mat’
it vykaze vymer.
* gostavena prebladne,
j v Stifaznom
vykazu  vymer,
b somsahu price, Rozsah

14. Zhotovitel' musi svoje price vyhitovat. overitelnym sposobom. Faktiea mw sl by
pri¢om sa musi dodr?iavat’ poradie poloZiek 2 oznadenie, ktoté je v stilade 5 cenaimi
vikaze vymer. Sucastou faktiry je rozpis realizovanych poloZick 42
fotodokumenticia, vjkresy a iné doklady, ktoré si potrebné pre preukazanie
vykonanfch pric svojim podpisom schvali Stavebny dozor.

15. Faktiira vystavena v silade s touto Zmluveu o dielo je splatna do 60 dni od dodgrda Diels 1), od ukondenia
preberacicho konania. . _

16. Faktiru je Zhotovitef povinnf vystavit v 6-tich originaloch a musi obsahovat’ vaetky nal
prislusnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi a Poskytovatefom, n ajnik
e  obchodné meni Objednivatela a ZhotovitePa, adresy ich sicla, mi

prevadzkarne, ICO, IC DPH;

poradové dslo faktary;

nizov projektu;

&slo Zmluvy o Dielo (dodatku k Zmluve o Dielo);

datum dodania tovaru alebo sluzby;

datum vyhotovenia faktiry a datum jej splatnosti;

zaklad dane, jednotkovii cenu bez DPH;

sadzbu DPI; sumu DPH spolu a cenu s DPH;

bankové spojenie a &slo G¢tu, na ktory mé byt faktiita uhradend;
odtlaéok peciatky a podpis oprivnenej osoby.

17. Prilohou fakniry bude:

a) stipis vykonanych pric (vykaz vimer) pisomne odsthlaseny Stavebuym dovorom,

tostl poZadované -

st podnikania, pripadne

*

b) pisomné potvrdenie Objednévatela o odstrineni vietkjch vid Dicla,

c) fotografie dokumentujiice postup vistavby Diela,

d) porovnanie skatoéného a plinovaného postupu pric podla |Hartnanogramu prac/ revidovaného
Harmonogramu prac,

¢) opravnenymi osobami podpisané odovzdévacie protokoly o prevexle viautnictva materidlov a

dodivok obstaranjch Zhotovitefom  prostrednictvom subslodivatelov,  ato 2 konkrétneho
subdodavatela na Zhotovitel'a v stlade s ¢l. V ods. 21.

{4, V pripade, e faktara nebude mat’ vietky néleZitost vyzadované Zmluvon o Diclo, bude sa faktira
povazoval’ za neaplnd a Objednévatel alebo Stavebny dozor je oprivieny veant’ ju Zhotovitel'ovi na
doplaenie aleho prepracovanie. _

(9 ey Dicla bude zniZend o zadrzné vo viske 10%, ato tak, Ze Objednivatel zadizi a nevyplatd 10% =z

faktneovane sumy. Vyiku zadrzného uvedie Zhotovite!' na faktire. '

Zadeiné bude vyplatené Zhotovitefovi po uplynuti zirucnej doby pocdla Zamluvy o Diclo a v silade

*ads | psim. b) bod 3 zdkona ¢. 254/1998 Z. = o verejnyel pracach po pisomnom potvedeni




avatela o odstrianeni vietkych rladne uplatnenych vad.
né strany sa dohodli,. ze Objednavatel je oprivneny uspokojit’ si jecier
iého niklady, ktoré mu vznikni z vad Diela sposobenych Zhotovidefom, 4 n
it, ndhrady Skody v ploej viske, dodatocné naklady a straty Objednivaiela ply
¢hoty vystavby Zhotovitelom, naklady vzniknuté Objednavatelovi v dostedbur ol
‘ Dielo 7 dévodov na strane Zhotovitel'a,

Faktra sa povaiuje za zaplateni okamihom odpisania fakturovancj dimathy % iidin Objednivatela
v prospech uctu Zhotovitela. '
Ak Objednivatel neuhradi fakwiru vlehote splatnosti, Zhotovite! je n;mm
z omeskania vo vyske 0,5% za kazdy zacaty den omeskania za predpokladu, Ze
nipravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitela v lehote do 10 dnif od ol

y #0 gmftwuych
¢ nedodrzania

Jovat’ Grok
el nevykonal
ik peozornenia.

Clinok V.
Realizacia Diela

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ Dielo vo vlastnom mene, na viastna zodpov

sulade s platnyrm pravnymi predpismi o bezpecnosti prace a ochrane zdravia, v
predpismi o poZiatnej ochrane a s respektovanim STN a rozhodnuti orginov
aby bolo Dielo spésobilé na tiadne uZivanie a po jeho vykonani v zmysle oils
] prévoplatného kolaudaéného rozhodnutia. Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat’ pe
‘ ktoré su sucast'ou Zmluvy o Dielo.
' 2. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady vypracovat’ potrebne ziadostl o vyda
alebo stanovisk relevantnych orginov a otganizicii-a povolenia tak, aby Diele ;
dokumenticie pre Stavebné povolenie spinalo technické, technologické a vyl
vsutainych podkladoch, v Zmluve o Dielo, v rozhodnutiach prisluinych
zaviznych pravnych predptsoch.

jrw; *«pravy tak,
wlé oa vydanie

#vo vieobecne

. 2, 0 verejnych
mny vyptracovat’
Fovi na schvilenie,

3. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady vypracovat’ v stlade so zikonoi ¢
pricach skifobny plin Diela a plin uZivania Diela. SkGsobny plin je zh
najneskér 3 dni pred zadatim stavebnych prac na realizicii Diela a predlozit’ €
pricom objednivatel skitfobny plan schvaluje za G¢asti projektanta.

4. Zhotovitel sa zavizuje ztealizovat’ Dielo podPa podmienok dohodnutfeh v Zmluve o Dielo a na
zaklade:
1) ' pravoplatneho Stavebného povolenia, vy]adrem orginov verejne spravy 4 vyjadeeni ostatnych
dotknutych orginov a orgamzacn
b) v stlade so sutaznymi podkladmi;
c) Harmonogramu pric pisomne odsuhlaseného Stavebnfm dozorom.
5. Materidly, stavebné d1e£y a vyrobky zabezpe€ované Zhotovitefom musia byt” dokladované certifikatmi

zhody podla zikona ¢ 90/1998 Z. z. o stavebnjch vjrobkoch v zneni neshorilch predpisov. Materidly,
stavebné diely a vyrobky zabezpedované Zhotovitelom, ktoré ccrttﬁka:y zhady nebudi maf, resp. nebudt
zodpovedat zmluvnym a poZadovanym skaskam, je Zhotovitel povinng na vlautiné lm!ilady odstranit’ a
nahtadit’ bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté skody znisa Zhotovitel. Objedndvatel maZe stanovit’
termin na odstrinenie vad priterany ich rozsahu, ktorého nedodrzanie je divadom oa odstipenie od
Zmluvy o Dielo zo strany Objednavatela.

6. Zhotovitel je zodpovedny za primeranost’, stabilitu’ a bezpecnost’ vietkyeh Okonov na Stavenisku,
vietkych stavebnjch postupov a za celé Dielo. Zhotovitel je povinny, kedykol'vel: her o to Stavebny dozor
poZiada, predloZit’ podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré mwhulv poudit’ za uéelom vyhotovenia
Dicla. Ziadna podstatnd zmena tfchto opatreni 2 postupov nesmic byt vykenand bez predoilého
pisomného oznimenia Stavebnému dozoru a pisomného odsthlasenia Stavehnyin dozorom.

7. Ak Zhotovitel' povazuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnené aleho netdelné, musi uplatnit® svoje
vyhrady zipisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné poziacdanie Stavebného dozoru a po
predchddzajicom pisomnom schvaleni Objednévatel’a vykonat!, pokial' nic s v tpoOre s peislusnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravaym predplsom alebo narindentam miestnej alebo statne]
sprwy

Zhotovitel' je pred.zadatim vykopovych pric alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé

poslzenind alebo nadzemné vedenia povinny oboznamit sa s umiestnenit viéetkych cxis‘tu}ﬁcich sieti.

utovitel' pred zacatim pric pisomne poziada vlastatkov, spraveov aleho previidzkovatelov tychto steti o

i 'a;/vy!ywmc avpnpade podzemnych vedeni vyhotovt rucne kopane sondy v potrebnom
aely spojené s vytyCovanim a vysondovanim siet zndfa Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny
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#u vietky Skody spdsobené nim alebo jeho podzhotovitelmi pocas vikonu pric
takéto skody musi na vlastné naklady odsteinit’ k plne) spoko]nostl. Objednivatels ;
doby nim urdenej na ich odstrdnenic. Zhotovitel je povinny urobit’ victky opssts
opravnené poziadavky opravnenych orginov, viastnikov a previdzkovatefov ok
slivisiace s ich odstrinenim, ptipadnou preklidkou a znovuzriadenfm vietkyeh iz
ha tieto price znasa Zhotovite,

Ziadna ¢ast’ Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiiceho pisomndher sddilas
Zhotovitel' je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek éasti Diela, kiord mi b
aspofl 3 pracovné dni vopred pisomne vyzve Stavebného dozora, e &ast’ el
dozor vykoni kontrolu. V ptipade, Ze ju nevykoni, je povinny uhradit’ nakbady
pokial’ také odkrytie pozaduje. Ak sa viak pri dodatocnom odkryt zisti, e vykosap
naklady dodatoéného odkrytia Zhotovitel.

10.  Zhotovitel znisa nebezpecdenstvo Skody na zhotovovanom Diele a mite
odovzdania predmetu Zmluvy o Dielo alebo prisluinej casti Zhotovitelom a previati
Dielo podla Zmluvy o Dielo. Skutoénost, %e Objednavatel alebo Stavebny ¢
vypocty, dodivky, vzotky a vykonané price, nezbavuje Zhotovitela zodpovedss
nedostatky a vykonavame potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadue sphi
Dielo.

1. Pred zadatim rea]lzacie predmetu Zmluvy o Dielo a v suwsiosn s odovzg
realizicie Diela je Zhotovitel povinny vyhotovit’ zaznam a fotodokuim
rozvodov, kiblov, kanilov a ostatnych infinierskych sieti, ako aj okolitjch &
aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotovitel' neutobi, a nisledne vznikn pochybaosy
pric na stavbe platf za rozhodujice stanovisko Objednivatela.

12. Zhotovitel' je povinny na prevzatom Stavenisku a pistupovych komunik
priebezne odstrafiovat’ nedistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

mého dozoru,
. Zhotovitel
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¢ | oL kamenow,
wdy odovzda
s pred zacatim

=

avat dstotu a

ety Zmluvy o
e pre pouzitie
Jielo.

vid Diela musi

13, Zhotovitel' je opravneny pouZit’ projektovi dokumenticiu len pre zhatovenie i
Dielo, Jedna sada projektovej dokumenticie musi byt” k dispozicii na Staveniaku v k
a Vykonévanie kontroly Stavebnym dozorom a kazdou d'aliou osobou uvedengn

14. Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie Diela a odstrinenie pHpadnye
Zhotovitel’ vykondvat’ tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

vymozenosti/ pohodlia verejnosti,

ptistupov, moinostl uzivania a tidrzby vercjn)'rc'l'l alebo i)
chodnikov knchnutel’nosnam/pozemkom nezavisle na tom, & si vo viastnl
inej osoby.

15. Skody sposobene realizaciou predmetného Diela aj nad tozsah Staverdska
majetku Objednivatela alebo na majetku tretich 0s6b je Zhotovitel' povinng I
vlastné niklady Opravou, a to najneskér do 3 dni odo dia, kedy k skode doilo.
Objednavatel’ opravneny tieto skody odstranit’ na niklady Zhotovitel'a.

16. Ak v savislosti so zacatim pric na Stavenisku bude potrebné umiesinit’, alehio prepiestnit’ dopravné
znacky podfa predpisov o pozemnych komunikicidch je povinny obstarst’ feh na vlastné naklady
Zhotovitel, ktorf zodpoveda i za ich umiestnenic v silade so schvilenyin Projektam organizicic dopravy
aich udrZiavanie. Zhotovitel' sa zavizuje na vlastné niklady zabezpeit’ a so sihlasomn Objednivatela
umiestnit’ informacné tabule pre vere]nost s aktualnymi Gdajmi o konkrétnyeh cinpr.lvnych a inych
obmedzeniach stivisiacich so stavebnjmi pricami podla Zmluvy o diclo, o predpokladanom dase trvania
tychto obmedzeni a 0 moznych sposoboch vyhnutia sa predmetnym obmedeeniam /obehielzka/.

veh komunikacii a
jednavatela alebo

wlne odstranit® na
YV apacnom pripade je

Zhotovitel' je povinny pouzivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoilo k poikodeniu ciest
a mostov umozaujicich spojenie so Staveniskom alebo vedicim k Staveniska stavebnymi strojmi a.
yni prostriedkami Zhotovitel'a alebo ktorfmkoPvek z jeho poddodivatelov. Zhotovitel musi
#" tuké trasy, vybrat’ a pouzivat’ také vozidld a mechanizimy a obmeduit’ a senloZit’ naklad tak, aby
¢t Stavenisko a zo Staveniska, ktorou dochadza k presunu miteridlov, strojného zariadenia
ola vykondvana eak, aby nevznikali zbytoéné Skody na tychto cestach o mostoch. Vzniknuté
adentn jo Zhotovitel povinng bezodkladne odstranit’ na viastné waklady ich opravou, Opravu
et smothou mxh(_)p'w]\ou v suvislost s realizaciou Dicla je Zhotovitel povinny  na
bgowal” v silade s VZN obee Matianka & 2/2011 vykongsnim aahiradae) rekondtrukene;
| tirhe konnmikacie. ¥V opaénom ptipade je Objeduivatel” opriviaeny teto zdvady
Ay Ahatovitels, :

addy povinny Stavenisko strazic.

Othjedoavatels poveri trvalym viadenim pric na . Stavenisku”




¢ Slovenskej
ber v zimysle
3 ¥ aktudleom

Stavbyvedaceho, s pozadovanymi skisenostami a kvalifikiciou v zmysle platnseh
republiky. Vietci stavbyvedici Zhotovitela musia mat’ opravnenie na vykon
'mkona c. 138/ 1992 zb o autonzovanych (lr(_hltektoch a autorlzovanych stavely

‘«i()venskeho 1azyka v opacnom pripade 7hotov1te1 zabezpea na Stavcmslm (lnam
thmocnikov pocas celej pracovnej doby.

Najneskdr k terminu ukondenia preberacicho konania je- Zhotovitel pesvin
vycistit’, odstranit’ $kody a upravit’ ho na vlastné naklady do stavu podla pokysiy

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednévat.el’.'

Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny materidl, resp. realizované casti [
Objednivatela ich zabudovanim. Tymto viak Objednivatel neprebera na
zabudovaného materidlu a uskutoénenych pric a Zhotovitel nadalej s
zhotovovanej veci.

Nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele znd$a Zbotovitel' do dits podpisi preberaciecho
protokolu Objednavatelom.

Ak Zhotovitel’ nezhotovi predmet Zmluvy o Dielo tiadne a véas, Objednivatel je apsivneny pozadovat’

a Zhotovitel je povinny zaplati’ zmluvnil pokutu vo vytke 05 % z ceny Li y zadaty den
z omegkania Zhotovitéla s riadnym a véasnym zhotovenim Diela. Privo Olbijed futhrady Skody
v plnej vyske zaplatenim zmluvnej pokuty nezaniki. Povinnost” Zhotovitela p: vy zaplatenim
zmluvnej pokuty nezaniki. Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvad pokutu v i ¥ [ehote uvedenej
v pisomnej vizve Objednavatela. Ak lehota nebude uréens, tak je povinny ¥ pil fraheadlit’ $kodu,
resp. uhradit’ sankciu a zaplatit’ zmluvni pokutu do 15 dni odo dia dorudetiia | ravatela,
25, Ak predmet Diela nebude splfiat’ parametre uvedené v sit'aznjch podkl;
vieobecne zaviznych pravaych predpisoch, Zhotovitel' je povinny zaplatit’
vizvy Objednavatel'a zmluvni pokutu vo vyske 5 % z ceny Diela. Pravo Objediv
v plnej vyske zaplatemm zmluvnej pokuty nezanikd, Zaplatenim zmluvne [’Jnlzuf:_ pHE
Objednavatel’a z vad Diela.
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Clanok VI
DalSie prava a povinnosti zmluvnych strin

1. Zhotovitel _
1.1, je povinng postupovat’ podla projektovej dokumenticie pre Stavebné pov

1.3. pti realtzacii predmetu Zrnluvy o Dielo je pov'innjr pouzit’ V}'rrt)i,)k'y (1) sat’ *mnych podkladov
ktoré miaji najvyssie kvalitativne vlastnosti, aby bola pri being 2 garucend, poziarna
bezpecnost’ hygienické pozmdavky, ochrana zdravia a zivotného prosteedia ecnost” pri uzivani,
za ¢o zodpoveda; : _

1.4. na ziklade pisomnej dohody sOb]ednavatelom méze pozaduv.ll adelvatne zmeny stavebnych
materidlov za iné matetidly, za dodtZania podmienky, Ze kvalitativae zodpovedaji materidlom
obsizhnutym v projektovej dokumenticii pre Stavebné povolenie. Pougité materidly musia spliat
poziadavky uvedené v § 43f Stavebného zdkona & 50/1976 Zb. v zneni neskardich predpisov, STN a
inych nadviznych predpisov platnych v Slovenskej republike a ich pouzitie nema vplyy na Cenu
Diela;

1.5. je povinny pocas realizicte Diela na vlastné naklady zabezpecovat’ kontrolné skidky pouzitjch
materidlov ako aj stavebnych ¢asti Diela podla STN. Materidly a stavebné éasti, ktoré nevyhove].l
kvalitativinym skiskam Zhotovitel’ odstrani bezodkladne na viasiné niklady.

1.6, zabezpedi a poskytne Stavebnému dozoru vzorky Vplnom rozsalin vaetkgch  muateridlov, alebo
vybavenia v stlade a technickymi $pecifikdciami a najmenej 7 dai pred plisovanou objednavkou
alebo nflkupom tychto materidlov alebo vybavenia;

L7 v pripade, Ze Zhotovitel predlozi vzorky, ktoré nevyhovuji poziadavkim Zmluvy o Dielo, Stavebny

lozor mi privo odmietnut’ akikolPvek takiito vzorku, v tom pripade Zhaotovite!’ je povinny predlozit®

srérng dumm nova vzorku do dvoch tyzdnov R121k0 vyelavky a zodpovednost za pripadné

. ém k n.t."uit':r;uw.niu infotmaénj}ch tabal, sthlas « p:’:irmni v uchtnnnich pésfnach,




ey sietl
niklacdoy
enol tam

ivkové povolenia, povolenia k zvliitnemu uzivaniu cestnjch komumikieil,
} v zmysle a rozsahu zmluvnej dokumenticie vratane vietkych devhew dani s poaplathe
sjch s uvedenymi vkonmi a pripadnych pokiat za nedodtZanic tesirdnoy
1ych;
#iel zabudovanim vybavenia a materidlov do Diela Zhotovitel’ predlozi Stavels
vydané oprivnenymi inStitictami alebo oprivnenymi osobami o pisty i
a materialov, ktoré budid stfastou Diela v silade s projektovou dokumientasion
pnvolen.ie;
povinny si zabezpecit' na vlastné niklady vietky povolenia, sihlasy,
dokumenty, ktoré neboli sucast’ou stavebného konania, ale sa pnllt:'iﬁw k
a rozsahu zmluvne] dokumenticie vratane vietkych druhov dani a oy
§ uvedenjrmi ukonmi a pripadaych pokit za nedodrzanie terminov a podenierds
1i1ge povmny na vlastné niklady zabezpecit’ dodavku a montiZ potrebnéhir sixveluié
1.12.je oprivneny ziadat’ od Objednivatela potrebni sidinnost’;

fig W

etifikaty
iy Vy[mvclna
Stavebné

¢ potrebné
W v zmysle

1.13. sa zavizuje na vlastné niklady uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za Hhis
cinnosti a Skody sp6sobené vy$$ou mocou a na majetku a zdtavi tret
Cinnost’ou a previdzkou ako aj v suvislosti s éinnost’'ou a prevadzkou jeh
»poistenie zodpovednosti za Skodu®). Minimalna poistnd suta e
skodu je 500.000,- EUR. Zhotovitel' je povinny predlozit” Objedsitvat : 'i}* preukazujice
uzatvorenie ‘poistenia zodpovednosti za $kodu a preukazujice visku | {ni od ditumu
nadobudnutta udinnost Zmluvy o Dieio Poklal Zhotovitel pn nelorva ['{\':f nz»predlozj v

airvlslosti s jeho
1 ufrluv (d .dq len
_‘puvccinosti Za

plnc] viske

udrziavat’ do ukoncenia odovzdavacxeho a preberacleho kondm-t :
[t enajetku,

zndga pripadni Skodu sposobent krideZou, stratou, znicenim alebo iny

1.14.  je dalej povinny na vlastné niklady poistit’ Dielo vo vyske zmluvs
tohto zmluvného vzt'ahu pre pripad poskodenia, zniCenia, steaty, ¢
zhotovovanom Diele (dalej len  ,,poistenie diela®). Zhotovi
Objednavatel'ovi doklady preukazujice uzatvorenie poistenia Dicla a
do 10 dni od ditumu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o Dielo. Poki Vl
doklady nepredlozi v stanovenej lehote alebo viske, Objednavatel’ mih sire
od Zmluvy o Dielo bez finanénych nirokov Zhotovitel'a. Zhotovitel' jo p .mmgu.
Objednavatelovi kazdt poistnii udalost’ na stavbe do 5 pracovaych dai o jgj
lehote je d'alej povinny informovat’ Ob]ednavatela o vyplateni & vyike piiste
poistne] udalosti.

1.15.je povinny upovedomit’ poist'ovatefov o zmenich povahy, rozsahu alubo

a zaistit’ primeranost’ poistenia po celt dobu vykonavania prac podia Zmiluvy o |
povmny predlozit’ Ob]ednavatel’ovl platné poistné zmluvy a potvrd s platbieh poistného. Ak
Zhotovitef poru¥ povinnost’ dohodnit’ a udriavat’ v platnosti ak rek pmmmw pozadované
Zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednivatelovi doklady podla tulite bodu méze Objednivatel
v tychto pripadoch uzatvorit’ a udrziavat’ v platnosti vietky takéto poistky a platic’ pol.wl.;m poistné
-a naklady s tym spojené si odcitat’ ako dlh Zhotovitel'a zo splatnej polifackivky Zhotovitela,

1.16. Poistenie podla bodu 1.13. musi byt" dohodnuté na spoloéné meno Zhotovitels a Objednivatela a

mus{ kryt™

a) Objedndvatela a Zhotovitela proti vietkym stratirn aleho #kodim vzniknutjm
z akejkol'vek priciny odo.dfia zacatia pric na Stavenisku a% do ukondenia edovzdivacieho a

. preberacicho konania Diela;

b) Zhotovitela za jeho zodpovednost’ pocas zirucnej doby za stratu alebo Skodu,
ktorej pricina nastala pred zacatim plynutia zarucnej doby a za steatu aleho dkodu spésobenit
Zhotovitefom pocas plnenia akychkolvek zavizkov podfa Zmiuwvy o Dielo vratane
odstranovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zirucnej dobe; :

<) Zhotovitel'a za vietky §kody a naroky savisiace s Gmetiin aleho zranenim akejkol'vek
osoby, stratou alebo poSkodenim akéhokolvek majetku (incho nei Diclo), ku ktotym doglo
nasledkom vystavby a dokondcenia IDiela a odstrafovania vid Diels # vodt vietk§m ndrokom na
nahradu Skody, sadnym konaniam, nikladom, poplatkom a vydavhem, ktoré v sivislost s tym
vniknd;

] Zhotovitel'a  za straty alebo ékod'y na majetki (o ne? je samotné Dielo)

vyplyvajiicich z realizicie Zmluvy o Dielo.

A po dobu trvania
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[.17.na svoje néklady zabezpedi victko variadenie Staveniska potrebné pro testiziciy predimety Zmluvy o
Dielo;

[.18.na vlastné niklady zabezpedi osnacenic Staveniska v zmysle poZiadavick Stavelnihe wikona é 50/1976

- Zb. v zneni neskorsich predpisov a v zmysle poZiadaviek Poskytovatela.

[.19. na zabezpecenie, aby Diclo vyhovovalo poziadavkim Zmluvy o Dicly je ;
vlastné naklady vypracovat’ Plan zabezpecenia kvality a Plan kontrol y kvalit
sétie noriem ISO 9000, dodeHava’ a aktualizovat ich po cely cas  renl
zodpovedny za to, aby victct jeho podzhotovitelia a dodévatelia vyhovovali po
Planu zabezpeéenia kvality a Plinu kontroly kvality; '

1.20. zodpovedi za vietky $kody na stavbe, rariadeniach a pozemkoch, aka w4 #
osobdm a na veciach pri realizdcii Dicla, ktoré vykonava Zhotovile!’, |
vykondvané jeho zamestnancami alebo nfm poverenymi tretimi osobarst. 2l
akiikoPvek nim spdsobenu, alebo zapricinent kodu pr realizacii predinen;
tak, Ze uvedie poskodenii ast’ predmetu Zmluvy o Dielo, pozemku alels
stavu. Sumu niroku na néhradu $kody spésobenej Zhotovitelom i
jednostranne si zapoditat’ do sumy zadriného alebo odpoditt®
Zhotovitel'om; . o

1.21.je povinny viest o pricach a dodévkach, ktoré vykoniva svoj stavebnd deanlk, do ktorého musi
zapisovat’ podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Zaptsmi v stavebnors denniku nie je moné

. menit’ a/alebo dopliat’ Zmluvu o dielo. Zapisy v stavebnom denniku vykeanané v sidade so Zmhuvou
o dielo st pre zmluvné strany zavazné;

1.22.je povinny pred ndstupom na realizaciu pric podla Zmluvy o Dielo zabezp
absolvovanie vstupnych $kolenf a testov z PO a BOZP platnych v Slovenskef

1.23.mbZe na stavbe nasadit’ len personal, ktory mi poZadovant kvalifikiciu, a ke '
price podla podmienok dohodnutfch v Zmluve o Diclo alebo stanovenyeh vi
pravnyini predpismi a v pritneranom éase; ‘ . '

1.24.je povinny vybavit’ svoj personat vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;

1.25.na ziklade pisomného prikazu Objednivatela alebo Stavebného di
Objednévatel oznadf za nedostatoéne odborne spésobily na vykon prie pei plasod predmetu Zmluvy
o Dielo, bez ohladu na to, ¢ ide o personil Zhotovitela aleho jeho poddedivatel’s. V opaénom
pripade je Zhotovitel’ povinny zaplati¢ Objednavatel'ovi jednorazevit zraluvid pakuty vo viske 100,-
EUR za ka?dy nedostatoéne odborne sposobily personal jednotlivo, '

1.26.5a zaviizuje pri realizécii Diela pousit’ dostatok pracovnych sil a mechanizmaov tak, aby sa Zhotovitel
nedostival do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok podla Zenluvy o Dielo;

1.27.2n43a odo dfia zadatia pric na predmete Zmluvy o Dielo a% po prevzatie Diels Objedndvatefom
nebezpeenstvo $kody na predmete Zmluvy o Dielo. Vaniknuti ikeda je Zhotovitel'  povinny
bezodkladne opravit’ alebo nahradit’ na vlastné naklady tak, aby bol predmer Zmluvy o Dielo, resp.
poskodend Cast’ pri odovzdani a prevzati bez vad a v sdlade so Zamluvoy o Lieley

1.28.je povinny bezodkladne pisomne oznimir Objednivatefovi prekazky na odovedanom Stavenisku, ktoré
méZu spomalit’ alebo ohrozit’ price na predmete Zmluvy o Diclo;

1.29. na ziklade vzijoranej dohody s Objednévatefom mége ukondit’ realizsicin Diela pred uplynutim Lehoty
vystavby, pri¢om Dielo musi byt’ riadne ukonéené v zysle Zmluvy o Dielo;

1.30.sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budii nosit” obleenie zretelne jecdnotne eznadené firemnou znackou,
taktiez mechanizmy, ktoré sa budii pohybovat’ na Stavenisku budi oznadend Brernnou znackou;

1.31.sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budd nosit® ochranné pracovné pomacky v sdlade s predpismi BOZP
a poziadavkami Objednivatela. Zhotovitelom povereny pracovnik pre oblwt’ BOZP bude
- oznameny listom Stavebnému dozoru do 14 dni od podpisu Zmluvy o Dielo: _

1.32. je povinny na vlastné niklady udrbiavat’ na prevzatom Stavenisku a prifahlich komunikiciich, urcenych

na dopravu materidlu poriadok a &stotu a odstrafiovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pd

vykonavani jeho pric. Ak Zhotovitel’ nesplni tito svoju povinnost’, vyeve Objednavatel Zhotovitel'a
na bezodkladné (najneskér viak do 3 dni od dorudenia vyzvy Zhotovitefovi ) splnende tejto
povinnosti a upozorni ho, Ze v pripade, ak tato povinnost’ Zhotovitel nexplid ani po doruceni vizvy,

mi Objednavatel’ privo splnit’ povinnost’ Zhotovitela sim alebo pomocon tretich osdb na niklady

Zhotovitel'a, pricom v tomto pripade Objednivatel’ nie je viazany jeduotkoviini cenamd Zhotovitela

za podobnii innost’ ani v pripade Ze s v SGtfagnom vykaze vymer uvedené. Zhotovitel zérover

strica ndrok na zaplatenie prac podPa tohto odseku Zmluvy o Diclo (ak Dol stcastou Sutazného
vykazu vymet);

LA e povinny uvol'nit’ Stavenisko k terminu ukoncenia preberacicho konania alebo v lchote uvedenej-
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. 2.4, je opravneny Ziadat’ od Zhotovitel'a informicie o akychkol'vek sku

v odstipen{ od zmluvy. Ak Zhotovitel' neavolni Stavenisko v stanis
vyzve na splnenie tejto povinnosti a urél Zhotovitelovi primerai ¢
uplynuti tejto dodatocne poskytnutej lehoty je Objedndvatel
Zhotovitefa nachiddzajice sa na Stavenisku nechat’ odstrinit’ i ¢
naklady Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitef porusi svoju povissi
tohto clanku, je na vyzvu Objedndvatel'a povinny zaplatit® Objednivs
:1.000,- EUR za kazdy defi omeSkania s vypratanim Staveniska. Zapsis
' Objednivatelovi pravo na nahradu skody v plnej viike;

poclla
¥ike
l’].ll\d

1.34.je povinny v pravide!n)'zch intervaloch zdcastnit’ sa na kontrolnyeh haym
dozarom za (cast Ob]ednavatei’ Stavbyvediceho a osti vatela

: a Zhotovitel'a;

1.35.je povinny na ziklade Ziadosti podat” Objednavatelovi, povercnémi 3 alebo
Stavebnému dozoru bez zbytoéného odkladu informacie o skute losti o
poskytnutie informici;

1.36.je povinny dosledne dodrziavat’ relevantné predpisy tykajlice sa bezpe praci,
najmi zikony €. 126/2006 Z.z.,, 124/2006 Z.Z., vyhl. & 508/2004 115 a

145/2006 Z.z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany
Starostlivost’ o bezpefnost’ a ochranu zdravia je tovnocenno
plinovania a plnenia pracovajch dloh (§132 zakona ¢ 311
neskorsich predpisov);
1.37.je povinng k ditumu nadobudnutia Géinnosti Zmluvy o Dielo ounit
BoZP. Tito osoba musi byt’ na vykon tejto Cinnosti kvalifik
vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabrinenie prac
nahlisené tak Objednavatel'ovi ako aj Stavebnému dozoru pred
1.38.je povinny na vlastné niklady pripravit ,Plin bezpednosti a ¢
dokumentacia musi respektovat zakon & 124/ 2006 Z.z.
ObjednavateFovi pred zacatim pric a zirovefi ozndmi zadatie Pt
1.39.Je povinny vykondvat’ vetky price v stlade s plinom bezpecnosti
© ptacovnika Ob}ednavatel’a ohladne ochrany zdravia a bezpeénosti
Ob]ednavatel’
2.1. je povinny poskytnit’ Zhotovitel'ovi sidinnost’ v rozsahu podla tejte
2.2. je povinny po splneni povinnosti Zhotovitela podl'a te]to Zanhuvy
Zhotovitel'ovi Stavenisko;
2.3 ]e opravneny kedykol'vek kontrolovat’ realiziciu Diela;

x

‘moavereného

wne odovzdaf

i predmetu
Zmluvy o Dielo;
2.5. je opravneny kedykolvek pisomnym oznimenim Zhotovitelovi preveiut’ =
a povinnosti Stavebného dozora vyplyvajice z tejto Zmluvy o Digls,

niektoré prava

Clanok VIL
Odovzdanie a prebcrame Dicla

Preberacie konanie zvolava Stavebny dozor na zaklade pisomnej Ziadosti Fhwtirhi
obdrZat’ pisomnu Ziados?® od Zhotovitela najmenej 14 dni pred podadov:
preberacleho konania.
Datum a cas zaCatia preberacicho konania musi Stavebny dozor pisamng expamit’ ObjednivatePovi
a Zhotovitel'ovi na]mene} 14 dai vopred.
Podmienkou zadatia preberacieho konania je odsttinenie alebo niheadn vietkich ikod t\poqobenych_
Zhotovitefom na Zivote, zdravi alebo majetku tretich os6b alebo Ohjedndvatela,
Zhotovitel' odovzdi Objednédvatelovi Dielo ako celok. Predpokladany termin odovzdania Diela uvedie
Zhotovitel' v Harmonograme pric.
Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat’ Objednivatelovi:

- - 3x dplnd dokumenticiu skutoéného vyhotovenia Diela opatrend pediathon ZhotovitePa; :

- podrobny geodeticky elaborit so zameranim realizovanej stavby v zmysle vydic uvedeného.
Predpisuje sa zabezpecovat’ geodetickjmi metdédami polohové a viskové zametanic skutoéného_
vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich &sti pti podzemunyeh vedeniach a (>I);thoch uz pred
ich zakrytim;

stavebny dozor musi
tepminom  zacatia




- - zoznam zmien oproti schvalene] projektove] dokumenticti odsnhlasei
struénym odévodnenim;

- geometrické pliny trvalych objektov a geometrické pliny pre sl
vyhotoveni uréenom Stavebnym dozoromy

- osvedcenia a zavizné odborné stanoviska Technickej indpekcie, S
tstavu verejného zdravotniceva, Indpektoritu price; '

- protokoly o uspesnom vykonani jednotlivich skusok (konkréene
sacht, tlakové skasky, kamerové skasky, individualne a komplexi kjch
zariadeni); :

= zéznamy skidok a sdhlasnych stanovisk ohl'adne telekom'l'lnil-;m‘?f‘a; dhabuygch

~ pripojok, ptipadne zdznamy z tjchto skiasok od spraveov/provid) i

- - doklady o zhutneni zasypov ryh v komunikéciach a chodnikoch (

- spravu o prvej odbornej prehliadke a skiiske elektriclkych zariadeni v
¢. 508/2009 Z.z.;

- pi zariadeniach triedy ,,B“ spravu o prvej funkénej skiske v siila

- revizne spravy vietkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni
zavad;

¢ podle

i _l_li.‘u%hn

¥

-y

- dokumenticiu komplexnych skidok a protokol o Gspesnom vykarini
- - kopie stavebnych dennikov;
- Specifikiciu beznych poruch a ich oprav;

- zoznam odbornych skisok vyhradeného technického zariadenia ) 2oz

- doklady vyfadované podfa zédkona & 223/2001 Z.z. o odpadoch # tiektorych
zakonowv;

- sprievodni dokumenticia strojov a zariadeni od ich vyrobeoy;

- dokumenticiu pte preukazovanie poZadovanych vlastnosti technal  dodavok’
(atesty, osved(enia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a st otokoly o
vykonani skdsok, protokoly o tepelnom spracovani mat fnenticiu,

yvacich

dokumenticiu k takovym nadrzam, protokoly osvedéujaci kvalitu :
tepelné a

materidlov, elektréd, statické vipoéty stavebnych a ocelovych ke
dynamické vypocty technologickych zariadeni apod.);
- dokumenticiu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti elekir
regulicie, telemettie a dispecerského tiadenia (atesty, osveddenia ¢
kalibracné protokoly meracich pnstro;ov a snimacov, karty Sketineivh
podla STN, protokoly o urceni vonkajiich vplyvov podla HTH, ;f
protokoly o vykonani skusok, dokumenticia mototrov, servopiibi
podla STN, prehlisenie o zhode, Ze vyrobky, ktoré si /,1hudr:m;t~
technickych predpisov a specifikacii);
-~ zapisnice o prevereni pric a konstrukeif, zakryvanych pocas vistavhy;
- zdznamy o zaskoleni obsluhy;
~  vietky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudacnehn rozhog
pravnych predpisov a doklady pozadované ObjednavateFom alebe Htave
- doklady potrebné kriadnemu previdzkovaniu Diela  a pisciisd
previdzkovatePa Diela, 7e Dielo spifia podmienky prevadzky,
= zoznam zartadend 2 hladiska zaradenia hmotného majetku.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacielo koania
6. Preberaci protokol Diela bude obsahovat’ aj vyhlisenie, Ze dfiom ukondenia
plymit’ zdrucénd doba vzmysle Zmluvy o Dielo. V preberacom protokeal
ukoncenia zarucnej doby.

{ smcrania a
sl strojov,
i a matertalov
aveni ochrin,
he spravy
poiadavky

it

-

seche zaviznych
Ao,
patvedenic  budaceho

seencielin konania zadina
v uvedie dalum zadatia 4

Zavizok Zhotovitela podla Zmluvy o Dielo sa povazuje za splneny okutuibuin whonéenia preberacieho
konania, pricom preberacie konanie sa povazuje za ukondené podpisanitg adisvedavacicho a preberacieho
protokolu podla Zmluvy o Dielo obidvormi zmluvngmi stranami a rinduym odatednenim vidd uvedenych
v preberacom protokole, obdtzanim pisomného potvedenia budiccho prevadzkovateln Dicla, Ze Dielo
::p{ﬁa podmienky prevadzky a sicasne nadobudnutim' pravoplatnosti rozhiadoutia ¢ povolen na uzivanie
Pliela.




vietky vady vzniknuté poéas ziruénej doby. Ak Objednavatel prevezme I

‘vady. Ak lehotu neurd, Zhotovitel je povinny odstranit’ vadu najneskdr

Clanok VIII,
Zaruky za Dielo
Zhotovitel' rudi za to, Ze predmet Zmluvy o Dielo ma v dobe ukondenia prel _-=1i;| 'xmluvne
dohodnuté viastnosti, Ze spliia projektované technické a ekonomické parattiet
notméim a predpisom Slovenskej republiky a podmienkam uréenym v stt'ningeh
vady, ktoré by rudili alebo zniZovali hodnot alebo schopnost’ jeho pot
v Zmluve o Dielo predpokladanym téelom.

Zhotovitel' zarucuje, Ze tieto vlastnosti bude mat’ Dielo minimélne 60 mesiavoy
bod 4 zikona ¢. 2534/1998 Zz. o verejnjch pracach) od ukoncenia prelset
ziroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje s Gdajmi v sprievods;

Pre casti Diela, na ktorjch boli zistené vady a nedorobky pri odovzdivan{ a
o Dielo zacina ziruénd doba plynit’ diom ich odstrénenia naptick tomu, e 4 §
ukoncenia preberacicho konania (§ 324 ods. 3 Obchodného zikonnika - ziviizak
riadne az diom odstrinenia vietkych vid a nedorobkov uvedengch v ZApisni)
Diela).

els. 1 pism. b)
5. Zhotovitel

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady

ZhotoviteP zodpoveda 23 vsetky vady, ktoré ma Dielo v ¢ase odovadanin viatane shiytych vad a za
f vadami, ktoré
. Ind pravo na

nemohol zistit'. pri odovzdani a prevzati Diela aktoré sa vyskytnG v zir
dodatocné bezplatné odstrinenie tychto vad za podmienok dohodnutych v Zmliws
Objednavatel’ oznimi Zhotovitelovi vady bez zbytoéného odkladu po tarm, &
mohol zistit’.
Od okamihu uplatnenia prava Objedndvatela na odstraneme vady az di;i
reklamovanej vady v stlade s podmienkam_i Zmhavy o Dielo, ziruéni doba g
Objednavatel v oznimeni vad popiSe vadu a uréi ZhotoviteFovi prime

. mul alebo ¢o ich
i Hadneho odstrdnenia
lehotu na odstrinenie

16 dai od dorudenia
iy odetranit’ a/alebo

oznamenia Objedndvatela. Vlchote na odstrinenie vady je Zhotovitel
nahradit’ aj vSetky skody spGsobené vadou a vietky gkody spdsobené o Umnim vady, Vada sa
povaZuje za odstranent a? okamihom odstrinenia a/alebo nahradenia fko j vadou a Skody
spdsobene] odstrafiovanim vady. V pripade, ak ide o vadu sposobu}um ltav,wimy stav Diela alebo vadu,
ktoré sposobila vznik havarie, tito je Zhotovitel povinny odstranit’ do nasledujieehe dia po joj ozniment
Objednévatelom. Zhotovitef je povinny najneskér do 10 dni ode dite  dorudenia ozndmenia
Objednavatela o vade sposobujlicej havarijny stav Diela alebo o vade, ke sbila vanik havirde,
odstranit’ a/alebo nahradit’ aj vietky skody spésobené vadou a vietky kody spdrobené odstrafiovanim
vady. V pripade, ak v tejto lehote Zhotvoitel’ neodstrani a/alebo nenahradi vietky &kody spdsobené vadou
a vietky $kody spbsobené odstratiovanim vady, mA sa za to, Ze vada nebola riadae adsteinend.

Ak Zhotovitel' neodstrint niektord z vid uvedenych v oznimeni vad v uréenej lebote a neodsteini
a/alebo nenahradi vietky Skody spdsobené vadou a odstratiovanim vady, Objednivatel je oprivneny
odstranit’ vadu a $kody sposobene vadou a odstrattovanim vady prostrednictvom adborne spdsobile]
osoby na niklady Zhotovitel's, pri¢om nie je viazany cenami alebo sadzbami uvedenymi v Zmluve o Dielo.
Takéto odstrinenie vady nemi vplyv na platnost’ ziruky poskytoutej Zhotovitefom podla Zmluvy
Objednivatefove privo na uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstranenic vid Zhotovitefom tfm nie je

dotknuté,

Zhotovitel' sa tymto zavizuje uhradit’ Objednivatelovi vynalozené naklady, ktoré venikli
Objednévatelovi pri odstratovani vady a/alebo $kody spdsobenej vadou a/alebo odstrafiovanim vady na
zaklade faktiry vystavenej ObjednivatePom (ktorej prilohou budii doklacy primecanej ddkaznej hodnoty,
na zdklade ktorjch bola stanovend hodnota fakturovangych pric). Ichota splatnosti falitdry je 14 dnd odo
diia jej vystavenia. V pripade omeskania Zhotovitel'a so zaplatenim vynalozenych nikladov sa Zhotovitel
zavizuje zaplatit’ Objedndvatel'ovi uplatneni zmluvnd pokutu vo vyske 100, HLIR za kady defi omedkania
so zaplatenim vynaloZenych nakladow.

Za vadu Diela podla kazdej oprivnenej reklamicie je Objedunivatel opravneny pofadovat od
Zhotovitela zmluvnlt pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela. Thto pokutn Zhotovitel neplati, ak
reklamovani vadu odstrani v termine uréenom Objednavatelom a viedy ak v tejto lchote dohodne s
Objedndvatelom termin odstrinenia reklamovanej vady a takto dohodnuty termin odstrinenia vady a




do'dréi a reklamovand vada bude v celom rozsahu odstrinena na naklady Zholewiteta,

Zmluvnd pokuta za omeskanie s odstrinenim vid pocas tevania Zmluvy ¢
Objednavatelom je 200 EUR jednotlivo za kazdd vadu a za kaZdy zaéaty deit o
budi vady odstrinené, pricom zmluvnd pokutu je Zhotovitel povinng zaplatit
zdklade vyzvy Objedadvatela. Ak ide o omefkanie s odstranenim vadly spdasbil
Zhotovitel je povinny na zaklade vjzvy Objednavatela zaplatit’ zmluvid peoks
kazdy zacaty defi omeskania s odstrinenim tejto vady. Nesplnenie zaviizkn ¥ heste
dobu dlhsiu ako 30 ded po uréenom termine je povazovane za podstatné pe
Zhotovitelom.

e urcenom
du &fila ke dY
dndvatel'ovi na
E}stsf-;it‘lj.uy stav,
A LTUR za
i’ vadu po
fintuvy o Diclo

Clinok X, -
Odstupenie od Zmhuvy o Dielo
Od Zmluvy o Dielo mozno odstipit’ v pripadoch, ktoté stanovuje Zimluva o 13
Obchodného zikonnika, Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutadéns
odsthlasené Stavebnym dozorom.
Odstupemc od Zmluvy o Dielo musi byt” druhej zmluvne] strane oznimené f
Objednavatel’ méZe odstipit’ od Zmluvy o Dielo alebo odobrat’ Zhotavite
predmet Zmluvy o Dielo a poverit’ ich reahzamou tretic osoby na nillady
subdodivatel'ov z nasledovnjch dévodov:
a)  Zhotovitel je v omeskani s plnenim terminov uvedenych v Harmone
o viac ako 60 dni, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak;- '
b) ak Zhotovitel' napriek pisomnému upozorneniu nezhotovuje predmet pinmm v podadovanc] kvalite
a v stilade so Zmluvou o Dielo;

a nasledujiace
prace pisomne

t* pric tvoriacich
evitela ako jeho

¢ v Zmluve o Dielo

v Zmluve o Dielo alebo vo vieobecne ziviznych pravaych predpise vhajicich sa predmetu

. Zmluvy o Dielo; o
d) na majetok Zhotovitela bol vyhliseny konkurz alebo ak bol podany u;twh 'm tf;fhlm.cme konkurzu

alebo ak sa vodi Zhotovitelovi vedie exekuéné konanie, ak Zhotovitef <
neschopnostt zastavi svoje platby podzhotovitePom, alebo tretim osobrviem; '

Dovody odstapenia od Zmluvy o Dielo alebo odobratia Casti pric uvec ené v ods 3 tohto danky sa
povazuji za podstatné porusenie Zmluvy o Dielo.

V pripade odstipenia Objedndvatela od Zmluvy o Diélo alebo v pnpade adob
predmet zmluvy v zmysle ¢l I. Zmluvy o Dielo, Zhotovitef ]e povmny VAL lndvatelovi preplatok
za nevykonané price a nahradit’ Skodu a preukézatelné zvySené niklady, které vanikav Objednavatelovi
ptedlfenim lchoty realizicie Diela, naklady vzniknuté odstupcmm alebo odobratim casti vikonov
Zhotovitefovi a naslednym zadanim realizacie Diela alebo jeho ¢asti inému ZhotoviteFovi (hc/ ohl'adu na
jednotkové ceny Zhotovitela) a preukizatelne zviené niklady, ktoré vznikli O tedndvatel'ovi v stvislost
s doterajSou ¢innost’ou Zhotovitel'a ha stavbe a v dosledku odstrafiovania vid jelio plienia, a to najneskér
do 15 dni odo dfia dorudenia vyzvy Objednavatela ZhotoviteFovi.

Pre ukondenie pric st moze Zhotovitel nirokovat primerant Vheadu #a zabudované zariadenia.
Objedndvatelovi pﬂtom zostavajii zachované niroky nanihradu pripadnej dkady v plaej viske.

Zhotovitel' méze odstipit’ od Zmluvy o Dielo v pripade, ak Objedndvatel' nepln wn)c emluvné
povinnosti vjlucne z dévodov na strane Objedndvatela, a tjym Zhotovitel'ovi znemoini vykonivanie

ml Easti pmc, tvoracich

Diela. Musi viak vyzvat’ Ob}ednavatela a urCit’ mu dodatocne primerant lehotu na splaenie zévizkov
vyplyvajicich zo Zmluvy o Dielo a pisomne vyhlaslt’ ze v pripade neploenia aj po stanovenom termine
od Zmluvy o Dielo odstépi.

Zhotovitel méZe odstipit od Zmluvy o Dielo a] v pripade meikania tihrady ceny jeho vykonov

z dovodov na strane Ob]ednavatel’a o viac ako 60 dni po Ichote splatnosti za predpokladu, Ze
Objednivatel’ nevykornal napravu ani po pisomnom upozotneni Zhotoviteln v lehote do 10 dnf od
obdriania takéhoto upozotnenia. Zhotovitel mi privo na nahradu fkody # uikladov spdsobengch
odstapenim od Zmluvy o Dielo, ktoté si uplatni bez zbytocneho odkladu.

Objednavatel’ ]e povmny Zhotovitelovi poslat’ sipis a kalkuliciu vzaniknutjch naviae nikladov a svoje
dalsie niroky sivisiace s odstipenim od Zmluvy o Dielo najneskér 14 dni po vyictovani s ndhradnjm
zhotovitefom. - Zhotovitel' je povinny vyiétované naroky Ob)edn,mml.l poda pruldmdza}uce] vety
zaplatit’ najneskor do 15 dnf odo dita dorucenia vyaétovania Zhotovitel'ovi.

Price a dodévky realizované ku diw odstipenia od Zmluvy o Dielo sa vyaétuji podla /mluvnych cien

v preukdzatePnom rozsahu :




1.

~ dotknutému pracovnikovi ZhotovitePa alebo ZhotoviteFom poverenej tf
.optivaeny uplatnit® si u Zhotovitel'a jednorazovi zmluvnd pokutu ve vidke

- zadaty den porusenia i opakovane, a2 do dila, kedy bude poruSenic zmhivne

| ~ dévod uvedeny v § 40 ods. 1 pism. h) zdkona &. 244/2002 Z.z. o rozhodeavil

Clanok XI.
[né dojednania

Zimluvni strana, u ktorej nastal pripad vysie] moci, o tom najneskdr da 3 dil od datimu vanika take]
udalosti a do 3 dni po ]e} skondent, pisomne u;)(wulom1 druhd zmluvnd stranu. ¥V op i pripacle sa ma
za to, %e okolnosti vy§dej moci nenastali, V pripade, Ze by vysiia moc apdsahi i #nluvnych
zavizkov o viac ako 1 mesiac, dohodnd sa zmluyné strany na daldom postupe re s Zanluvy o Diclo.

Stavebny dozor, tesp. Objednavatel’ si opravneni kedykolvek v pracovae) dobe vyeval’ pmcnvmkov
Zhotovitel'a alebo nim poverené osoby nachidzajice sa na Stavenisku na padeobenie sa dyehove] skisky
na pritomnost alkoholu alebo inej) omamnnej ktky, v ptipade pozitivieho . odmietnutia
podiobit’ sa dychovej skiske, mi privo okamZite vypovedat’ a trvale %l i pracovisko
nedndvatel je
IR za kazdy

pozitivny vysledok skasky, resp. odmictnutic podmblt’ sa skuske.

Stavebny dezor, resp. Obijednivatel’ s oprivneni dat’ pracovnikom Zhotovitels pelthaz precudit’ pricu,
ak Stavbyvedici nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpeénost’ uskutodhuvs wwhy, Zivot alebo
zdravie pracujicich na stavbe, stavby nie sG realizované v pozadovane kvalite 4 heegia iné vazne

. §kody

Zmluvni pokuta za porusenie ktorcjkol'vek povinnosti Zhotovitel'a podi'a 2
ktorej nie je dohodmuta zmluvna pokuta osobitne, je 300 EUR ]cdnnth\ru #4 ks

o Dhielo, pri porudeni
& o enie a za kazdy
pavianosti odstrinené,
pridom zmluvnd pokuta je Zhotvovitel povinny . zaplatit Objednivatefovi na ziklade vyzvy
Objednivatela.

Zmluvné strany sa dobodli, Ze v pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel's podla tjto Zmluvy, ktoré
bude dévodom na odstipenie Poskytovatela od Zmluvy o dotdcii alebe i Aci
poskytnutej na ziklade Zmluvy o dotacii z dévodov na strane Zhotovitel'a
Objednivatelovi na vizvu Objednivatel'a zmluvni pokutu vo vyske 1mfuv‘€w] )

Zaplatenim ktorejkoPvek zmluvne] pokuty podl’ a tejto Zmluvy o Dielo nie je giutktmty‘ narok na nahradu
skody v ploej vyske.

Zmluyny vzt'ah sa bude radit’ pravnym potiadkom platym na Gzemi Slevenske) republiky. Zavizny j je
slovensky viklad dokumentov 2 Zmluvy o Dielo.

Vietky spory, ktoré vzniknl z tejto zmluvy, vritane sporov o jej platnost’, viklad alebo zrudenie, budd
rieSené pred rozhodcovskym siidom ,,Parnose- rozhodcovsky sud®, ] Bimora §, MO0T Nové Zamky,
zriadenym spolocnost'ou OS- EM s.ro., so sidlom Spitlska 61, Bratislava #11 08, ICO: 35963956,
zapisanej v Obchodniom. registri Okresneho stdi Bratislava I, ()ddlt:i. Sra, vieEka ¢ 66513/B jednfm
rozhodcom podPa vadtornych predpisov rozhodcovského sudu. Zmluvi ;g1 dohodli, Ze vylucuji
m konani ako dovod na
podanie Zaloby o zrusenie tozhodcovského rozsudku. Zmluvné strany sa 2aviziG pmlf'oiut lcvhodnutm

 tohto sudu a jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany | konetné, zdvizné a vykonatelné.

Pisomnosti a podklady dorudované postou sa povazujh za dorucené:

a. dfiom prevzatia p1somnost1,

b. v pripade odopretia pn]atm p1sornnost1 dnom ked jej prijatic bole ndopreté;

c. v pripade, ak adresat pisomnosti nebol zastthnuty a pisomnost” sa ulezi na poste, povazuje sa
za dorudent uplynutim  treticho dfia odo dfa jej odoslania, @ ked sa adresit o jej uloZeni
nedozvedel;

d. vptipade, ak nie je moiné doruclt’ p1somnost na adresu uvedenta v Zmluve o Dielo
z dovodu, e adresit nie je znidmy aind adresa nic je druhej zmluvnej strane znima,
pisomnost’ sa povazuje za dorucent dilom vritenia nednruc"r,:nt‘j zasielky odosiclatel'ovi.

Clanok XII.
ZavereCné ustanovenia

Zmluva o Dielo a vietky jej pripadné dodatky sa tiadi zakonmi Slovenskej republiky. Vietky dokumenty
tykajice sa Zmluvy o Dielo budii vyhotovené v slovenskom jazyku. Vzrahy ncupravené v Zimluve o Dielo
sa spravuji ustanoveniami Obchodného zdkonnika & 513/1991 Zb., v zueni neskordich predpisov
a ostamych prislu$nych privaych predpisov Slovenskej republiky. '

Ak je Zhotovitefom spoloény podanik, konzorcium alebo iné neregistrované soskupenie dvoch alebo
viacerych fyzickych alebo pravnickych oséb:




pisomného sahlasu Objednavatela.

“ktoré budd sacastou Zmluvy o Diclo. Zmeny Zmluvy o Dielo vykonané inak afo

lizdein  Zanluvy

a)ticto osoby budii spolocne a neroudielne zodpovedné vod Objednidvarelivr 2

© oDieloaza vsetky zdvizky vaniknuté na zaklade Zmluvy o Dielo;

b)tieto osoby oznimia Objednivatelovi svojho veddceho predstaviteFa, ktoey bude Gl
Zhotovitel'a a kazdu z tychto osdb;

¢) Zhotovitel nesmie menit” svoje zloZenie alebo pravnu formu  ber  predehis
Objednavatel'a.

Zhotovitel nesmie zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohl"ul;ivk‘m'i vy
k inym pohladivkam vzniknutym podla Zmluvy o Dielo alebe s flou sivisi

gavizovat’

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o Dielo tjkajice sa viid p
zirucnej doby, rieSenia sporov, zadrzného, nirokov Objednavatela na nihradu
pokuty a injch nirokov Objednavatela ostavaji v platnosti aj v pripade odsiy
ktoroukol'vek zmluvnou stranou.

Zmluva o Dielo je vyhotoveni v dtyroch vyhotoveniach, z ktorych kai
otiginlu, s urcenim jedno vyhotovenic pre Zhotovitela a tri vyhotovenia pre Obj

Zmluvu o Dielo je mozné menit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi eho:

¢hie ztnluvnej
sluvy o Dielo

vhotovenie ma platnost’
v kel

Bt ;rmltwnyml stranami,

wrou pisomnych

dodatkov sii neplatné.
Zmlava o Dielo je platni od ditumu podpisu poslednou zmluvnou steason,
Zmluva o Dielo nadobudne v sdlade s ust. § 47a Obdfanskeho zakonnika uéinnost’ gverejnenim Zmluvy
o Dielo-Objednavatelom. Zmluva o Dielo zanika v pripade
a) ak Objednévatef nedoruéi Zhotovitel'ovi Pokyn Ob]ednavatel’a do 1 roka ade dig podpisu Zmluvy
o Dielo; alebo
b) ak Objednavatel odmietne prijat’ dotaciu na ziklade Zmluvy o doticii; alebo
c) ak Poskytovatel neschvili pouZity postup zadavania zékazky; alebo
d)ak Urad pre vetejné obstaravanie nariadi zrusit’ pouZity postup zadavania zikazky.

Y uvedenych pripadoch Zmluva o Dielo zaniki bez niroku Zhotovitela na zelvnd pokutu alebo iné

sankcie ¢i finanéné odskodnenie vodi Objednavatelovi.
Zmluvné strany si tito Zmluvu precltah, vyhlasujd, Ze jej ustanoveninm rozurmef, Ze ju uzatvara]u
slobodne a bez natlaku, ¢o potvrdzu]u svo]m:u podpismi na Zmluve.

v Mamanke dna: 24.05.2013 V Marianke dia;

Y Y VK
RENKOY OV
1
1€O: 14410 993 16 ppey, smlz\gllsrs;g;g
Nitra reg ¢.: 403 - 5179 .

s

ZHOTOVITEL: OBJHDNAVATLL




