ZMLUVAODIELO
vzavretd podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
{ dalej len ,,Zmluva o Dielo®)
medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL:  Obec Marianka
Skolsks 32
900 33 Marianka
Zastapena: statostom JUDrt. Radovanom Jurikom
1€0: 00 304 930
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
C. a.: 1804067002/5600

ZHOTOVITEL: Skupina dodavatel'ov
VODOHOSPODARSKE STAVBY — ekologicky podnik, a.s.
Pestovatel’ska 8, 820 53 Bratislava
ICO: 31 320 082
Zap. v OR OS BA I, oddiel: Sa, vlozka ¢ 339/B
Bankové spojenie: CSOB Bratislava, a.s.
Cisloddra:  25071673/7500
Statutdrny zastupca: Ing, Juraj Tlapa, predseda predstavenstva
a
Eiffage Construction Slovenska republika, s.r.0.
Hraniéna 12, 821 05 Bratislava
1CO: 35 740 655
Zap. v OR OS BA I, oddiel: Sro, vlozka ¢ 16736/ /B
étatutémy zastupea: Ing. Andrej Senderik, konatel’

Preambula

1. Dfia 24.08.2009 vydalo Mesto Stupava rozhodnutie & SU-6359/2009/8m, ktorfm bola povolend
stavba ,,Obec Marianka — regeneracia Nam. 4. aprila® a ktoré nadobudlo privoplatnost” dna
23.09.2009 ( dalej len ,,Stavebné povolenie®).

2.  Zatéelom zabezpeédenia finanénych prostriedkov pre tealiziciu Zmluvy o Dielo Objednévatel’ podal
na Ministerstvo  poédohospodirstva  arozvoja vidieka Slovenskej republiky ( dalej len
wPoskytovatel™) ziadost o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku pre projekt
~Regeneracia Nam. 4. aprila v obad Marianka® ( dalej len ,,Projekt®), a to na zaklade v{zvy v ramci
Opetacného programu Bratislaveky kraj, Prioritnd os 1 - InfradtruktGra, Opatrenie 1.1 Regenericia
sidiel, kéd vyzvy OPBK/2012/1.1/09 ( dalej len ,,2iadost"‘). V ptipade, ak bude Ziadost Uspesnd,
Poskytovatel’ uzatvori s Objednavatefom Zmbuvu o poskytnuti nendvratného financného prispevku
na realiziciu Projektu { dalej len ,,Zmluva o NFP®).

3. Objednavatela bude v zmysle prslusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom plinovani’
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov pti realizicii predmetn Diela zastupovat’
Stavebny dozor. Do 3 dni od nadobudnutia ¢innosti. Zmluvy o Dielo Objednivatel’ zasle pisomni
informaciu Zhotovitelovi o Stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravaneny vydavat’ zdvizné
pokyny v mene Objednivatela, ktoré mézu byt potrebné pre realizaciu Diela a pre odstrinenie
akychkol'vek vad. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny a rozhodnutia Stavebného dozora pocas
celej doby trvania Zmluvy o Dielo.
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¢ Zmluvy o Dielo tvotia nasledovné dokuemnty:
Surasné podklady k verejnému obstardvaniu na zhotovenie Diela zverejneného vo vestniku
verejného obstardvania £207/2012 zo dila 29.10.2012 pod dislom 12885-MSP { dalej len
,Verejné obstaravanie”) vritane priloh

(h)  Projektovi dokumenticia stavby pre stavebné povolenie

(c)  Stavebné povolenie

(d) Ponuka Zhotovitela.

V ptipade akjchkolvek rozpotov v dokumentoch ma prednost’ dokument, ktoty je v poradi

postupnosti uvedenj skot. Dodatky a prilohy k nim budd mat’ rovnaké poradie déleZitosti ako

dokumenty, ktoré upravuji.

()

Clanok I
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy o Dielo je zhotovenie stavby _Obec Marianka — regenericia Nam. 4. aptila,
v stlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo, sitaZnymi podkladmi a podla projekiovej dokumenticie
pre Stavebné povolenie v rozsahu Ziadosti (cPalef len ,,Dielo). Zhotovitel je povinny zhotovit’ Dielo
v stlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo a odstranit’ na Diele akékoP'vek vady. Sdcast’ou predmetu
ploenia Zhotovitel'a sa 2] vietky pripravné price potrebné k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela,
dodanic matetidlu na vykonanie Diela v zodpovedajicej kvalite, zhodnotenie, resp. zneskodnenie
vietkjch odpadov v stvislosti s plnenim predmetu Zmluvy a ¥ stlade s platnou pravnou legislativou
na tseku odpadového hospodarstva.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je oprivneny a odbotne sposobily splnit’ predmet Zmluvy o Dielo za
dodriania podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo.
Zhotovite! vyhlasuje, e si satazné podklady vetejného obstarivania preital, ich obsahu porozumel
ana ziklade projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie v rozsahu Ziadosti je schopny
realizovat’ a riadne a véas zhotovit' Dielo v stlade s podmienkami Zmluvy o Dielo k spokojnosti
Objednavatela. :
Zhotovite!' vyhlasuje, Ze sa podrobne oboznimil so Stavebnym povolenim a zavizuje sa, ze pri
ptiprave na realiziciu Diela 2 pti realizacii Diela bude dodr¥iavat’ vietky podmienky uréené v tomto
Stavebnom povoleni pre investora alebo zhotovitePa predmetnej stavby.
Zhotovitel' d'alej vyhlasuje, Ze betie na seba akikoPvek zodpovednost’, vritane povinnost finanéného
odikodnenia Objednavatel’a v pripade, Ze Dielo po vkonéeni nebude splfiat’ poZadované parametre.
ZhotoviteP vyhlasuje, Ze cinnosti, ktoré st predmetom jeho plnenia podPa tejto Zmluvy o dielo
spadajt do predmetu jeho podnikania, pte vykonanie tohto Diela je odborne sposobily a je optavneny
zhotovit’ pre Objednivatefa Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotich stanovenych touto
Zmluvou, a to prostredoictvom zamestnancov, ktorjmi disponuje v potrebnom pocte a kvalifikacne]
skladbe alebo prostrednictvom subdodivatelov odsihlasenjch Objednavatefom.
Zhotovitel vyhlasuje, ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznimil s miestom
realizicie Diela a s mu znime vietky vlastnosti miesta realizicie Diela, ktoré ovplyvinji alebo mozu
ovplyvnit’ realizicin Diela, a to vtitane doptavaych a komunikaénych pometov.
Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodévanym tovatom, pricami
a sluzbami kedykolvek podas platnosii a feinnosti Zmluvy o NFP, ato oprivnenymi osobami
a poskytnit’ im vietku potrebni siidinnost’. Opravnenymi osobami su:
a) Ministetstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a nim poverené
osoby, '
b) Utvar nislednej finanénej kontroly a nim povetené osoby,
¢) Najvyssi kontrolny trad SR, prishiind Sptava financne kontroly, Certifikacny organ
a nimi poverené osoby,
d) Orgin audity, jeho spoluptacujiice organy a nimi povetené osoby,
e) Splnomocneni zistupcovia Furépskej komisie a Burdpskeho dvora auditorov,
f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) a¥ d) v silade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR 2 EU.




Clanok I1.
Miesto plnenia

Miestom tealizicie predmetu Zmluvy o Dielo bude k.. Marianka.

Staveniskom sa pre Géely Zmluvy o Dielo rozumie ptiestor vymedzeny projektovou dokumenticiou
overenou v stavebnom konani na realiziciu predmetu Zmluvy o Dielo v rozsabu Ziadosti (Falej len
,Stavenisko®).

Zhotovite je pred prevzatim Staveniska povinny na vlastné niklady zabezpedit’ vytycenie obvodu
Staveniska a Stavenisko riadue oplotit, a to najneskdr do 30 dni odo dfia Gdinnosti Zmluvy o Dielo.
Zhotovitel betie na vedomie, Je Stavenisko sa nachidza v zastavanom \izemi obce 2 jeho sicast’'ou
st aj verejné priestranstvd a miestne komunikécie, ktorjch prejazdnost’ a priechodnost musi byt’
polas celej realizicie Diela sachovans. Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ Dielo tak, aby v co
najmen$om rozsahu obmedzoval priva, resp. zasahoval do prév tretich os6b. Zhotovitel' sa preto
zavizuje pred odovzdanim Staveniska predlozit’ Objednivatelovi na pisomné odsGhlasenie navrh
Projektu otganizicie dopravy, pred jeho schvalenim prislusnym dopravaym indpektoritom. Pisomné
odsthlasenic navthu Projektu organizicie dopravy Objednavatel'om je podmienkou na odovzdanie
Staveniska.

Stavenisko Objednivatel protokolitne odovzda Zhotovitefovi na poziadanie Zhotovitefa po
riadnom splneni ptislusnych povinnosti Zhotovitela podl'a Zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny
zabezpedit, aby boli splnené vietky podmienky na odovzdanie Staveniska alebo jeho casti podla
Zmluvy o Dielo, pricom splnenie podmienok na odovzdanie Staveniska alebo jeho casti je
Zhotovite! povinny pisomne ozndmit Objednfvatefovi, ato najneskér 3 pracovné dni pred
poradovanym terminom odovzdania Staveniska alebo jeho ¢asti tak, aby Stavenisko mohlo byt’
odovzdané najneskér do 30 dai odo dda adinnosti tejto Zmluvy.

V pripade, Ze bude Zhotovitel v omeskani so sploenim podmienok na odovzdanie Staveniska
v stlade so Zmhuwou o Dielo alebo ak bude ZhotoviteP v omeskani s prevzatim Staveniska je
povinny zaplatit’ Objednivatefovi na zaklade vizvy Objednavatefa zmluvnd pokutn vo vyske 150
EUR 7a kadf aj zadaty defi omefkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nirok
Objednévatel'a na nahradu skody.

Zhotovitel je povinny zabezpedit’ Stavenisko pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde moze dojst’
k ohtozeniu #ivota alebo zdravia a zabezpedit’ bezpetny pohyb os6b vykonavajicich stavebné prace
na Stavenisku. Zhotovitef je dalej povinny prevadzkovat’ Stavenisko tak, aby bola zabezpecend
ochrana zdravia Pudi na Stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana Zivotného prostredia podla
vieobecne zaviznych pravaych predpisov, vratane vicobecne ziviznjch nariadeni obce Marianka.

Clanok I1I.
Lehoty plnenia

Zhotovitel je povinny zacat’ price na realizcii Diela najneskdr do 35 dnf odo diia Gdinnosti Zmluvy
o Dielo.

Zhotovitel’ je povinny Dielo riadne shotovit’ 2 odovzdat’ Objednavatefovi najneskér do 31.05.2014
( d'alej lej ,,Lehota vystavby*).

Zhotovite!' je poviany odovadat Stavebnému dozoru na odsthlasenie podrobny vecny a Casovy
Harmonogram ptic, ktory bude v stilade s Lehotou vistavby, a to do 7 dnf odo dda udinnostl
Zmluvy o Dielo. Stavebny dozor odstihlasi Harmonogram pric alebo vrati Harmonogtam prac
Zhotovitelovi so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 14 dni od jeho obdrania. Zhotovitel
zapracuje  ptipadné ptipomienky do 7 dni od ich ohdriania a predloZi uptavent verziu
Harmonogramu  Stavebnému  dozoru  na koneéné odsthlasenie. Predlofenie a schvilenie
Harmonogramu prac je podmienkou na odovzdanie Staveniska.

Pokial  Objednavatefovi vzniknd skékoPvek §kody zdbvodu nedodrZania odsthlaseného
Harmonogramu prac, Zhotovitel je plne zodpovedny za tieto Skody vratane finanéného odékodnenia
ObjednavatePa, nihrady $kody v plnej vidke, dhrady uplatnenych zmiuvnych pokit, dodatoénych
nékladov a strat ObjednavatePa plynicich z nedodr¥ania Harmonogramu prac.

Zhotovitel' po vysportiadani narokov Objedndvatela podla ods. 4 odovzda revidovany Harmonogram
pric na odsihlasenie Stavebnému dozoru vidy, ked predchadzajici Harmonogram pric nestblasi so
skutodnjm postupom alebo povinnostami Zhotovitela a vychadzajici z Lehoty vystavby. Stavebny




dozor je opravneny odmietnut’ schvalenie revidovaného Harmonogramu pric. Ak Stavebny dozot
schvilenie revidovaného Harmonogramu pric neodmietne, revidovanj Harmonogram pric pisomne
odstihiasi alebo veati Zhotovitelovi so svojimi oddvodnenymi pripomienkami do 14 doi od
obdtania. Zhotovitel zapracuje pripadné pripomienky do 7 dni od ich obdrfania a predloz
upraveni verziu revidovaného Harmonogramu Stavebnému dozoru na koneéné odsthlasenie.

6. Ak sa Zhotovitel dostane do omefkania so zhotovovanim Diela podfa jednotlivich milnikov
uvedenfch v Harmonograme pric/revidovanom Harmonograme pric je povinnf zaplatit’
Objednivatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 3.000 EUR. Pokial Zhotovitel' nevykoni vietky prace,
s vykonanim ktorych je podfa Harmonogramu pric/tevidovaného Harmonogramu pric v omeskani
ani do jedného mesiaca od uplynutia lehoty pre danj miPnik, Objednavatefovi vznikd nirok na
Odstipenie od Zmhuvy o Dielo a Zhotovitel je povinng zaplati Objednivatefovi na zéklade vizvy
Objednévatela zmluvnd pokutu vo vyske 3-nasobku uvedenej sumy zmluvnej pokuty za kaidy
nedodtiany mifnik. Mifnikom sa na ucely tejio Zmluvy rozumie v Harmonograme
pric/revidovanom Harmonogtame pric rozszh konktétnych plneni Zhotovitela podla tejto Zmluvy
tiadne ukoncenych v stanovenom termine.

7. Zmluvna pokuta uvedend v bode 6 tohto élanku je nenivratng aj v pripade splnenia Lehoty vistavby.

8. Voprpade, 2e Zhotovitel meskd s plnenim  medziterminov  oproti  Harmonogramu
pric/revidovanému  Harmonogramu  pric, Stavebny dozor je opravneny Ziadat od
Zhotovitel'a aktualizactu Harmonogramu prac/ revidovaného Harmonogramu pric 2 pisomn¢
stanovisko o ptijatjch opatreniach, ktoré zarufia, Ze ostatné terminy a medziterminy v zmysle
Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu pric budd dodriané. Zhotovitel sa zavizuje
odovzdat’ Stavebnému dozoru na schvalenie takito aktualizacin Harmonogramu prac/ revidovanc¢ho
Harmonogramu pric a pisomné stanovisko podra tohto bodu do 7 dni od obdrZaniz jeho Ziadosti.
Medziterminom sa na ucely tejto Zmluvy rozumie v Harmonograme prac/ revidovanom
Harmonogtame rozsah konkrétnych plneni Zhotovitela podla tejto Zmluvy v danjch tetminoch
medzi jednotlivymi mifnikmi definovanymi v ods. 6 tohto clanku.

9.  Aktualizdcion Harmonogramu pric/revidovaného Harmonogramu pric podla bodu 8 tohto clinku
Objednavatelov narok na zmluvnd pokutu nie je dotknuty.

Cianok IV.
Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za riadne a véasné zhotovenie Diela predstavuje celkovii sumu

celkova cena bez DPIHL 300.000,- EUR
DPH pti sadzbe 20 %: 60.000,- EUR
celkova cena vratane DPH: 360.000,- EUR

celkova cena vritane DPH slovom: tristodest’desiattisic euro (dalej len ,,Cena).

2. Zmluvni Cena je stanoveni dohodou zmluvnjch stran poda zékona & 18/1996 Z. z. o cenich
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. ».
o cendch v zneni neskorich predpisov a povazuje sa za maximalou pevni cenu (vritane najmi
DPH, cla, poistenia a infch poplatkov) platni pocas celej doby vykonivania Diela. V cene st
zahrnuté aj naklady na previdzku a UdrZbu Staveniska, odstrinenie zariadenia Staveniska a vietky
niklady stivisiace s realizaciou Diela.

3. K zmene ceny moze doist’ iba:
a) v ptipade roziirenia alebo ziZenia predmetu Diela na ziklade poZiadavky Objednévatela;
b) prizmene technického rieSenia poZadovane; Objednévatelom;
¢) pt zmene zikonnej sadzby DPH;
d) pr zmene terminu z dovodov na strane ObjednévatePa, vtedy bude cena upravena o indexy

stavebnych prac urcenych Statistickym Gradom Slovenskej republiky.

4. Ostatné zmeny ceny nie s pripustné.

5. Cena Diela zaokrihlens na dve desatinné miesta je stanovena na zdklade Sitazného vykazu vymer na
podklade projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie v rozsahu Ziadosti s tym, Ze vietky
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docasné price a zatiadenia, dodivka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, dodasné stavebné

materialy, palivi, leSenie a vietko ostatné nevyhnutné na sprivne vykonanie pric a riadne zhotovenie

Diela musi byt dodané, nainitalované, sprivne a bezpecne prevadzkované Zhotovitefom ako sicast’

prac; niklady na oe, pokial’ nie st osobitne vymenované v Sifainom vykaze vymer, st zahrnuté

v ocenenych polozkich. Jednotkové ceny su povazované za konetné a platné podas celej doby

realizacie Diela. Jednotkové ceny st pevné a mi sa za to, se pokrjvaji vietky aj stvisiace naklady

a vidavky za uvedeni polozky, i ked to nie je v opise polozky podrobne vyspecifikované.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si preveril sprivnost vypodtu nim predlozeného oceneného vikazu vymet

( d'alej len _Sufainy vykaz vymer®) na zéiklade projektovej dokumenticie pre Stavebné povolenie

+ rozsahu Ziadosti. Zhotovitel' vyhlasuje, $e SGrazny vikaz vimer obsahuje vietky dnnosti potrebné

na zhotovenie Diela obsiahnuté v projektovej dokumentacii, ktor je su¢aston sit'aznjch podkladov

a sttainych podmienok. Mi sa za to, Ye zistené pripadné kladné alebo ziporné odchylky Statazného

vykazu vimer od projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie st zahrnuté v Sataznom vykaze

vjmer. V pripade, Ze odchylky vo vykaze vymer Jisti Zhotovitel a2z pocas realizicie Diela, je

Zhotovitel povinny ich vykonat’ na svoje niklady.

Polozky stavebnych ptac a dodévok potrebné k iadnemu a véasnému zhotoveniu Diela, ktotré nie su

avedené v Sufarnom vykaze vymer sa povazujl za stavebné price a dodivky zahrnuté v cenach

poloZiek uvedenych v Safasnom vikaze vymet.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v cene si zahrnuté vietky naklady Zhotovitela potrebné na riadne 2 véasné

zhotovenie predmetu Zmluvy o Diclo, tak aby ptedmet Zmluvy o Dielo bol bez vid a splfial

podmienky v nej dohodnuté a stanovené vieobecne Zéhviznymi pravoymi predpismi, vieobecne
zaviznjmi natiadeniami obce Matianka, resp. stanovené v rozhodnutiach prisluinjch organov.

Pre ocenenie vikazu vymer u naviac prac poZadovanjch Objednavatelom v zmysle odseku 2 je

Zhotovitel' povinny pouzivat jednotkové ceny alebo sadzby zo Sit'ainého vykazu vimer. V pripade,

%e nie je moZné pouzit’ tieto polozky, Zhotovitel navthne nové polozky a predlo ich Stavebnému

dozoru a Objednavatelovi na predchadzajuce odsdhlasenie spolw:

a) s kalkuldciou ceny na ziklade ekonomicky opravnenych nikladov;

b) s odpoditanim prac, ktoré nebudd vykonané, od povodne oceneného tozpoctu.

Naviac prace budid reSené dodatkom k Zmluve o Dielo. Objednavatefom podpisany dodatok

k Zmluve o Dielo, dotykajici sa zmeny ceny, bude optiviiovat Zhotovitela k uplatiovaniu ceny

naviac pric vo faktire. V supise vykonanjch pric k faktare bude Zhotovitel na samostatnjch listoch

uvadzat prace podla povodného rozpoCtu a samostaine price podfa dodatkov k rozpoctom

s oznadenim ¢&sla dodatku.

7 naviac prace s privom FhotovitePa na ich zaplatenie sa nepovaiuju také price a vykony, ktor¢

Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal z pohfadu svojej odbornosti zakalkulovat’ do ceny

Diela v rozsabu celého predmetu Zmluvy o Diclo. Takéto price a vykony je Zhotovitel povinny

vykonavat’ ako stcast plaenia podla Zmluvy o Dielo na vlastné naklady.

Zhotovitel betie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuji len vdavky, ktoté st vzhladom

na vietky okolnosti redlne, sptivne, akuilne, pisomne uznané Stavebnym dozorom a ktoré sa

navzijom neprekrivaji a ktoré v plnej miere sivisia s sealiziciou Diela, tj. bez “stratného”.

Zmluvné strany sa dohodl, Ze Zhotovitel' ma narok na zaplatenie Ceny nasledovne:

. st Ceny vo viske 30 % Ceny po 50 % riadnom vecnom splneni Harmonogramu pric, tak ako
to bude uvedené v Objednivatefom schvilenom Harmonogtame prac, a to na zaklade faktiry,
ktots musi mat’ zdkonom pozadované nalezitosti 2 bude vystavena v stlade s cenami uvedenymi
v SGtafnom vikaze vymet. Prilohou faktity podla predchadzajicej vety musi byt’ Stavebnym
dozorom pisomne odsthlaseny stipis vykonanych prac a pisomné potvrdenie Stavebného dozoru
o 50 % riadnom vecnom splneni Harmonogramu préc.

_ st Ceny vo vyske 70 % Ceny po siadnom zhotoveni a odovzdani Diela 2 stéasne odstraneni
vietkych vad Diela, ato na zaklade faktiry, ktord mus{ mat’ zikonom poradované ndleZitosti
a bude vystavend v silade s cenami uvedenymi v Sataznom 7kaze vymet. Prilohou faktiory
podra predchidzajicej vety musi byt Stavebaym  dozorom pisomne odsthlaseny supis
vykonanyjch prac a pisomné potvrdenie Objednavatel'a o odstranent vietkych vad Dicla.

Zhotovitel musi svoje price vyaétovat overitePnym spbsobom. Faktiry musia byt zostavenc

prehladne, pricom sa musi dodrriavat’ poradie poloZick a oznacenie, ktoré je v stlade s cenami

uvedenymi v Stit'aznom vykaze vymer. Sticast'ou faktiry je rozpis realizovanych poloziek Strazného
vykazu vymer, fotodokumenticia, vikresy a iné doklady, ktoré st potrebné pre preukazanie drohu

a rozsahu prace. -
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15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.
24.

25,

Rozsah vykonanych pric svojim podpisom schvali Stavebay dozor.

Faktiira vystavend v stlade s touto Zmluvou o dielo je splatné do 60 dni odo diia dorucenta faktlry

odsthlasene] Poskytovatefom. '

Faktiru je Zhotovitel' povinng vystavit v 6-tich origindloch a mus{ obsahovat’ vietky naleZitosti

poradované prislusnymi vieobecne zéviznymi pravaymi predpismi a Poskytovatel'om, najmi:

e obchodné meni Objednivatefa a ZhotoviteFa, adtesy ich sidla, miesta podnikania, pripadnc
prevadzkatne, ICO, IC DPH;

potadové dislo faktary;

nazov projektu;

&slo Zmluvy o Dielo {dedatkn k Zmluve o Dielo);

datum dodania tovaru alebo sluzby;

datum vyhotovenia faktiry a ditum jej splatnosti;

zaklad dane, jednotkovi cenu bez DPH;

sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;

bankové spojenie a &islo ti¢tu, na ktorj md byt faktira uhradend;

odtladok pediatky a podpis oprivnenej osoby.

Prilohou kazdej faktiry bude: :

a) supis vykonangch pric (vikaz vimer) pisomne odsdhlaseny Stavebnym dozorom,

b) fotografie dokumentujiice postup vystavby,

¢ potovnanie skutoéného a plinovaného postupu pric podfa Harmonogramu prac/

revidovaného Hatmonogramu prac.

V pripade, Ze faktira nebude mat’ vietky nélezitost vyzadované Zmluvou o Dielo, bude sa faktira

povasovat’ za nedplni a Objedndvatel’ alebo Stavebny dozor je oprivneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na

doplnenie alebo prepracovanie.

Uhrada Ceny Diela bude znifeni o zddtiné vo viske 10%, ato tak, Ze Objednavatel zadrzi

a nevyplati 10% z kaZdej fakturovanej sumy. V§sku zadrzného uvedie Zhotovitel’ na kazdej faktire.

Z4dtiné bude vyplatené Zhotovitefovi po uplynuti zéruénej doby podla Zmluvy o Dielo a v sulade

sust. § 12 ods. 1 psim. b) bod 3 zikona ¢ 254/1998 Z. z. o verejnych pricach po pisomnom

potvedeni ObjednivateFa o odstraneni vietkych riadne vplatnenjch vad.

Zmluvné strany sa dohodli, % Objednavatel je oprivneny uspokojit” si jednostrannfm zipoctom zo

zadriného niklady, ktoré mu vzniknd zvid Diela spésobenfch Zhotovitelom, a niroky zo

zmiuvnjch pokit, nihrady $kody v plnej viske, dodatocné niklady a straty Objednavatefa plynice

nedodrZania Lehoty vystavby Zhotovitefom, naklady vzniknuté Objednivatelovi v dosledku

odstipenia od Zmluvy o Dielo z dévodov na strane Zhotovitela.

Zaplatenie faktiry neznamend prevzatie ¢asti Diela Objednavatel'om.

Faktira sa povafuje za zaplatent okamihom odpisania fakturovanej Ciastky 2 Gétu Objednavatela

v prospech ¢ty Zhotovitela.

Ak Objedndvatel neuhradi faktiru vlehote splatnosti, Zhotovitef je oprivneny pozadovat’ trok

2 omeskania vo viike 0,05% z diznej sumy za kazdf zaaty defi omeSkania, avsak iba za predpokdadu,

#e Objednavatel’ obdrZal prishaind platbu od Poskytovatela a Objednivatel’ nevykonal napravu ani

po pisomnom upozotneni Zhotovitela v lehote do 10 dnf od obdrZania takéhoto upozornenia.

Clanok V
Realizacia Diela

Zhotovite! sa zavizuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost’ a
nebezpedenstvo, v stlade s platnjmi privnymi predpismi o bezpecnosti price a ochrane zdravia, v
stlade s platnfmi pravaymi predpismi o poiarnej ochrane a s reSpektovanim STN a rozhodnuti
otginov §titnej a verejnej spravy tak, aby bolo Dielo spésobilé na riadne uzivanie a po jeho vykonani
v zmysle ods. 1 sposabilé na vydanie privoplatného kolaudaéného rozhodnutia.

Zhotovitel je povinny na viastné naklady vypracovat’ potrebné Ziadosti o vydanie sithlasov, vyjadreni
alebo stanovisk relevantnjch orginov a otganizici a povolenia tak, aby Dielo zhotovené podla
projektovej dokumenticie pre Stavebné povolenie v rozsahu Ziadostl splfialo  technické,
technologické a vikonnostné parametre uvedené v sitainjch podkladoch, vZmiuve o Dielo,
v rozhodnutiach prisluinjch organov a vo vieobecne zévizaych pravnych predpisoch.
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10.

11.

12.

Zhotovitel je povinny na vlastné niklady vypracovat’ v silade so zdkonom & 254/1998 Z. u.
o verejnych pracach skisobny plin Diela a plin uZivania Diela. SkiSobn§ plin je zhotovitel' povinny
vypracovat’ najneskor 5 dni pred zadatim pric na realizicii Diela a predioZit objednavatelovi na
schvalenie, priom objedndvatel skadobny plén schvaluje za Gcast projektanta.
Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat’ Dielo podla podmienck dohodnutjch v Zmhuve o Dielo a na
zaklade:
a) pravoplatného Stavebného povolenia, vyjadreni orginov verejnej sprivy a vyjadreni ostatnych
dotknutjch orginov a organizacii;
b) v sdlade so sut’aznymi podkladmi;
¢) Harmonogramu pric pisomne odstihlaseného Stavebnym dozotom.
Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitefom musia byt dokladované
certifikitmi zhody podfa zikona & 90/1998 Z.z. o stavebnjch vyrobkoch vzneni neskorsich
predpisov. Materisly, stavebné diely a virobky zabezpedované Zhotovitelom, ktoré certifikity zhody
nebudii mat,, resp. nebudi zodpovedat’ zmluvnjm a pofadovanym skuskam, je Zhotovitel' povinny
na viastné naklady odstrinit’ a nabradit’ bezchybnjmi. Z tohto titulu vzniknuté Skody zndsa
Zhotovitel. Objednivatel méZe stanovit’ termin na odstranenie vid primerany ich rozsahu, ktorého
nedodt¥anie je dévodom na odstipenie od Zmluvy o Diclo zo strany Objednavatela.
ZhotoviteP je zodpovedny za primeranost’, stabilita 2 bezpecnost’ vietkjch konov na Stavenisku,
vietkych stavebnjch postupov a za celé Dielo. Zhotovitel’ je povinn, kedykol'vek ho o to Stavebny
dozor poziada, predloit’ podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje pouZit’ za Gelom
vyhotovenia Diela. Ziadna podstatn zmena tychto opatreni 2 postupov nesmie byt” vykonani bex
predo$lého pisomného oznimenia Stavebnému dozoru a pisomného odsthlasenia Stavebnym
dozorom.
Ak Zhotovitel' povazuje pokyny Stavebného dozoru za neoprivnené alebo neicelné, musi uplatnit’
svoje vyhrady zipisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opiitovné poZiadanie Stavebného
dozoru a po predchidzajicom pisomnom schvéleni Objednévatefa vykonat’, pokial nie si v rozpore
s prisludnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravaym predpisom alebo natiadeniam
miestnej alebo $titnej spravy.
Zhotovitel je pred zadatim vykopovych pric alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlive
podzemné alebo nadzemné vedenia povinny oboznamit’ sa s umiestnenim vietkych existujdcich sietd.
Zhotovite!' pred zaéatim pric pisomne poZiada vlastnikov, sprivcov alebo prevadzkovatelov tychto
sieti o ich lokaliziciu/vytjéenie av pripade podzemnjch vedeni vyhotovi rucne kopané sondy
v potrebnom rozsahu. Niklady spojené s vyty¢ovanim avysondovanim sieti znaSa Zhotovitel'
Zhotovitel je zodpovedny za véetky $kody spdsobené nim alebo jeho podzhotovitelmi pocas vykonu
pric na tjchto zariadeniach a takéto §kody musi na viastné niklady odstrinit’ k plnej spokojnosti
Objednévatela a Stavebného dozoru, do doby nim urcenej na ich odstrinenie. Zhotovitel je povinny
urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravaené pofiadavky optivnenych orginov, vlastnikov a
previdzkovatelov podzemnjch vedeni a zariadeni stvisiace s ich odstrinenim, pripadnou
preklidkou a znovuzriadenim vietkych inZinierskych sieti. Naklady na ticto price zndsa Zhotovitel,
ZhotoviteP znasa nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom Diele a matetidloch aZ do diia siadneho
odovzdania predmetn Zmluvy o Dielo alebo pristuinej casti Zhotovitelom a prevzatia predmetu
Zmluvy o Dielo podla Zmhuvy o Dielo. Skutoénost’, #e Objednivatel alebo Stavebny dozor
skontroloval vykresy, vypolty, dodavky, vzorky a vykonané price, nezbavuje Zhotovitefa
zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonivanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarudené dadne splnenie predmetu Zmluvy o Dielo.
Pred zafatim realizicie predmetu Zmluvy o Dielo av svislosti s odovzdanim Staveniska resp. i
podas realizacic Diela je Zhotovitel' povinnj vyhotovic® ziznam a fotodokumenticiu hraniénych
kamefiov, rozvodov, kiblov, kanilov a ostatnjch inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktori
vidy odovzda aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotovitel neurobi, a nasledne vzniknd pochybnost
o ich stave pred zadatim pric na stavbe platf za rozhodujiice stanovisko Objednavatel'a.
Zhotovitel je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikicidch udtZiavat’ distotn a
priebefne odstrafiovat’ nedistoty vzniknuté vikonom jeho pric.
Zhotovitel je oprivnenf pouzit’ projektovi dokumenticiu len pre zhotovenie predmetu Zmluvy o
Dielo. Jedna sada projektovej dokumenticie musi byt’ k dispozicii na Stavenisku v kazdom case pre
pouitie a vykonavanie kontroly Stavebnym dozorom a kaZdou dalSou osobou uvedenou v Zmluve o
Dielo.




. Vsetky price potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstrinenie pripadnych vid Diela musi

Zhotovitel' vykonavat’ tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

- vymozenosti/ pohodlia verejnosti,

- ptistupov, moznost uZivania a Gdrzby vetejnjch alebo sukromnych komunikicii-a chodnikov
k nehnuteFnostiam/pozeimkom, nezdvisle na tom, ¢ si vo vlastnictve Objedndvatela alebo inej
osoby.

Skody sposobené realiziciou predmetného Dicla aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel' povinny bezodkladne odstranit’

na vlastné naklady uvedenim do pdvodného stavu, a to najneskér do 3 dni odo diia, kedy k skode
doslo. V opaénom ptipade je Objednavatel’ oprivneny tieto $kody odstranit’ na niklady Zhotovitel'a.

. Ak v stvislosti so zacatim pric na Stavenisku bude poirebné umiestnit’, alebo premiestnit® dopravne

znacky podla predpisov o pozemnych komunikicidch je povinny obstarat’ ich na vlastné naklady

Zhotovitel, ktory zodpoveda i za ich umiestnenie v silade so schvilenym Projektom organizicic

dopravy aich udrfiavanie. Zhotovitel' sa zavizuje na vlastné niklady zabezpedit' aso sthlasom

Objedndvatefa umiestnit” informaéné tabule pre verejnost’ s aktudlnymi Gdajmi o konkrétnych

dopravnych ainych obmedzeniach sovisiacich so stavebnymi pracami podfa Zmluvy o diclo,

o predpokladanom Ease trvania tychto obmedzeni a o moznych spdsoboch vyhnutia sa predmetnym

obmedzeniam /obchadzka/.

Zhotovitel' je povinny pouZivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoZfujicich spojenie so Staveniskom alebo vedicim k Stavenisku stavebnymi

strojmi 2 dopravnymi prostriedkami ZhotovitePa alebo ktorymkoPvek zjeho poddodivatelov.

Zhotovitel’ musi vyhladivat’ také trasy, vybrat’ a pouZivat’ také vozidli a mechanizmy a obmedzit’

a rozloZit’ naklad tak, aby kazd4 doprava na Stavenisko a zo Staveniska, ktorou dochadza k presunu

materidlov, strojného zariadenia Zhotovitel'a bola vykonivana tak, aby nevznikali zbytocné Skody na

tychto cestich a mostoch. Vzniknuté zivady aposkodenia je Zhotovitel povinny bezodkladne
odstranit’” na vlastné niklady uvedenim do p6vodného stavu. V opacnom pripade je Objednavatel
optivneny tieto zivady a poskodenia odstranit® na niklady Zhotovitela.

Zhotovitel’ je na vlastné niklady povinny Stavenisko strazit’,

Zhotovitel do 60 dni od Gdinnosti Zmluvy o Dielo poveti trvalym riadenim pric na Stavenisku

Stavbyvediiceho, s pofadovanymi skisenost’ami a kvalifikicion v zmysle plataych predpisov

Slovenskej republiky. Vietci stavbyvedud Zhotovitefa musia mat’ oprivnenie na vykon

stavbyvediiceho v zmysle zdkona & 138/1992 zb. o autorizovanych architektoch a autotizovanych

stavebnych inZinieroch v aktuilnom zneni. Primerani ¢ast’ dohliadajiceho personilu Zhotovitela
mus{ mat’ pracovni znalost” (Ustnu i pisomnni) slovenského jazyka, v opacnom pripade Zhotovite!
zabezped na Stavenisku dostatoény pocet sposobilych timocnikov pocas celej pracovnej doby.

. Najneskdr k terminn ukoncenia preberacieho konania je Zhotovitel' povinny Stavenisko vypratat),

vydistit, odstranit’ Skody auptavit’ ho na vlastné niklady do stavu poedfa pokynov Stavebneho

dozora.

. Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatef.

Zmluvné strany sa dohodli, ¥e stavebny materidl, resp. realizované Casti Diela prechidzaji do

vlastnictva Objednivatela ich zabudovanim. Tymto viak Objednivatel nepreberda na seba

zodpovednost’ za vady zabudovaného matetidlu a uskutoénenych pric a Zhotovitel' nad'alej znasa
nebezpedenstvo $kody na zhotovovanej veci.

Nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom Diele znasa Zhotovitel' do dna podpisu preberacicho

protokolu Objednavatel'om.

. Ak Zhotovite! nezhotovi predmet Zmluvy o Dielo riadne avcas, Objednavatel’ je oprivneny

pozadovat’ a Zhotovitel je povinny zapladt’ zmluvnd pokutu vo vike 0,05 % z ceny Diela za kazdy

zacaty defi z omefkania ZhotovitePa s riadnym a véasnym zhotovenim Diela. Ptivo Objednavatela
na nihradu skody v plnej vyske zaplatenim zmiuvnej pokuty nezanika. Povinnost’ Zhotovitela podla
tejto zmluvy zaplatenim zmluvnej pokuty nezaniki. Zhotovitel' je povinny zaplatit’ zmluvni pokutu

v plnej vfike v lehote uvedenej v pisomnej vjzve Objednivatela. Ak lehota nebude urcend, tak je

povinny v plnej viske nahradit® $kodu, resp. uhradit’ sankciu a zaplatit’ zmluvnt pokutu do 15 dni

odo dfia dorucenia vyzvy Objednivatela.

. Ak predmet Dicla nebude splfiat’ parametre uvedené v sit'aznjch podkladoch, v Zmluve o Dielo

a vo vieobecne zaviznych pravaych predpisoch, Zhotovitel je povinny zaplatit® Objednavatelovi na

zdklade vyzvy Objednavatela zmluvnii pokutu vo vske 5 % z ceny Diela. Pravo Objednivatela na




nihradu 3kody v plnej vyske zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Zaplatenim zmluvnej pokuty nic
st dotknuté naroky Objednivatela z vad Diela.

Clinok VL.
Dalgie priva a povinnosti zmluvnych strin

1. Zhotovitel:

1.1.

1.2,

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

je povinny postupovat’ podla projektovej dokumenticie pre Stavebné povolenie v rozsahu
Ziadosti;

je povinny realizovat’ predmet Zmluvy o Dielo v salade so Zmluvou o Dielo vratane jej priloh,
projektovej dokumenticie pre Stavebné povolenie v rozsahu Ziadosti, s platnymi STN,
predpismi BOZP, savisiacimi rozhodnutiami prislusnych orginov a ostatnymi vSeobecne
sAvizoymi praivaymi predpisimi;

pri realizicii predmetu Zmluvy o Dielo je povinny pouZit’ vyrobky v zmysle sit'aZnych
podkladov, kioré maji najvysie kvalitativne vlastnosti, aby bola pri beZnej udribe zarucend,
po¥iarna bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia,
bezpeénost’ pri uZivani, za co zodpoveda;

na zéklade pisomnej dohody s Objednivatefom moZe pozadovat adekvatne zmeny
stavebnych matetidlov za iné materidly, za dodrZania podmienky, Ze kvalitativne zodpovedaji
matetidlom obsiahnutjm v projektovej dokumenticii pre Stavebné povolenie. PouZité
materidly musia splfiat’ poziadavky uvedené v § 43f Stavebného zikona & 50/1976 Zb. v zneni
neskordich predpisov, STN 2 infch nadviznjch predpisov platnych v Slovenskej republike
a ich pouZitie nema vplyv na Cenu Diela;

je poviany pocas realizicie Diela na vlastné niklady zabezpecovat’ kontrolné skasky pouZitych
materidlov ako aj stavebnych casti Diela podfa STN. Materialy a stavebné casti, ktoré
nevyhoveli kvalitativnym skidkam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady.
zabezped a poskytne Stavebnému dozoru vzotky v plnom rozsahu vietkjch materidlov, alebo
vybavenia v silade a technickjmi Specifikiciami a najmenej 7 dni pred plinovanou
objednivkou alebo nakupom tychto materidlov alebo vybavenia;

v pripade, e Zhotovitel' predlozi vzorky, ktoré nevyhovuji pofiadavkim Zmluvy o Dielo,
Stavebn§ dozot mé privo odmietnut’ akikofvek takito vzorku, v tom pripade Zhotovitel je
povinny predlozit’ Stavebnému dozoru nové vzotku do dvoch tyzdfiov. Riziko, vydavky
a zodpovednost’ za pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnym dozorom znasa Zhotovitel;

pted zabudovanim vybavenia a materidlov do Diela Zhotovitel' predlozi Stavebnému dozoru
certifikity vydané opravnenymi indtiticiami alebo oprivnenymi osobami o potvrdeni séladu
vybavenia a matetidlov, ktoré budit siéastou Diela v silade s projektovon dokumentaciou pre
Stavebné povolenie;

je povinny si zabezpedit’ na vlastné niklady vietky povolenia, suhlasy, stanoviskd ainé
potrebné dokumenty, ktoré neboli stiéastou stavebného konania, ale st potrebné k realizacii
pric v zmysle a rozsahu zmluvnej dokumentacie vritane vietkych druhov dani a poplatkov,
nikladov spojench s uvedenymi ukonmi a pripadnjch pokut za nedodrzanie terminov
a podmienok tam uvedenych;

je povinnj na vlastné ndklady zabezpelit’' dodivku a montaz potrebného stavebného
materialu;

je optavneny ziadat’ od Objednévatel’a potrebnt sacinnost’;

sa zavizuje na vlastné niklady uzatvorit’ poistenic zodpovednosti za $kody sposobené pti
vjkone &nnosti a $kody sposobené vydfou mocou a na majetku a zdravi tredm osobdm
v stvislosti s jeho &nnost'ou a prevadzkou ako aj v savislosti s Cinnostou a prevadzkou jeho
poddodivatelov (dalej len ,,poistenie zodpovednosti za §kodu®). Minimélna poistnd suma
pre poistenie zodpovednosti za skodu je 700.000,- EUR. Zhotovitel je povinny
predlozit’ Objednavatefovi doklady preukazujice uzatvotenie poistenia zodpovednosti za
3kodu a preukazujice vyiku poistenia do 14 dni od datumu nadobudnutia Gdinnosti Zmluvy o
Dielo. Pokial Zhotovite!' pofadované doklady neprediozi v stanovenej lehote alebo vyske,

Objednévatel ma nirok na okam¥ité odstipenie od Zmluvy o Dielo bez finanénjch niarokov

ZhotovitePa. Poistenie zodpovednosti za $kodu je Zhotovitel' povinny udeZiavat’ do ukonc




1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

odovzdévacieho a prebetacieho konania Diela. Zhotovitel v plnej viike znasa pripadnd §kodu
sposobenit kradezou, stratou, znicenim alebo inym poskodenim majetku.

je d'alej povinny na vlastné naklady poistit’ Dielo vo vyske zmluvnej ceny Diela po dobu
trvania tohto zmluvného vztahu pre pripad poskodenia, znifenia, straty, odecudzenia alebo
inyjch $kéd na zhotovovanom Diele (dalej len ,poistenie diela®). Zhotovitel je povinny
predlozit’ Objednavatelovi doklady preukazujiice uzatvorenie poistenia Diela a preukazujice
v{sku poistenia do 14 dai od ditumu nadobudnutia Géinnosti Zmluvy o Dielo. Pokial
Zhotovitef poradované doklady nepredloZi v stanovenej lehote alebo v{ike, Objednavatel mi
nirok na okam3ité odstipeniec od Zmluvy o Dielo bez finanénych narokov Zhotovitela.
Zhotovitel je povinnf pisomne oznamit Objednévatelovi kazdd poistnd udalost’ na stavbe do
5 pracovnjch dni od jej ozniku a v rovnakej lehote je dalej povinng informovat’
Objednivatefa o vyplateni a vy$ke poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.

je povinny upovedomit’ poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu vystavhy
Diela a zaistit’ primetanost’ poistenia po celti dobu vykonévania pric podfa Zmluvy o Diclo.
Zhotovitel' je povinny predloZit’ Objednévatefovi plané poistné zmluvy a potvrdenky
o platbich poistého. Ak Zhotovitel porusi povinnost’ dohodnit’ a udr¥iavat v platnost
akékoPvek poistenie po¥adované Zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednivatelovi doklady
podla tohto bodu mdZze Objednavatel' v tychto ptipadoch uzatvorit’ a udr¥iavat’ v platnosti
vietky takéto poistky a platit’ potrebné poistné 2 niklady s tjm spojené si odéitat’ ako dlh
Zhotovitela zo splatnej pohladavky Zhotovitel'a.

Poistenie podPa bodu 1.13. musi byt dohodnuté na spolocné meno Zhotovitels
a Objedndvatela a musf kryt”

a) Objednivatefa a Zhotovitela proti vietkjm stratim alebo Skodim vzniknutjm

z akejkol'vek priciny odo dia zacatia prac na Stavenisku az do ukonéenia odovzdavacieho
a p_;:eberacieho konania Diela;

b) Zhotovitela za jeho zodpovednost’ pocas zhrutnej doby za stratu alebo Skodu, ktorej
pritina nastala pred zacatim plynutia zirucnej doby a za stratu alebo §kodu spésobentt
Zhotovitefom pocas plnenia akjchkofvek zivizkov podfa Zmluvy o Dielo vritane
odstratiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zdrucne] dobe;

¢ Zhotovitela za vietky $kody a néroky suvisiace s Gmrtim alebo zranenfm akejkolvek
osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného nek Dielo), ku ktorym
doglo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela 2 odstrafiovania vid Diela 2 vodi vietkym
nirokom na nibradu $kody, sidnym konaniam, nikladom, poplatkom a v§davkom, ktor¢
v suvislostl s tfm vzaikmi;

d) Zhotovitela za straty alebo $kody na majetku (inom neZ je samotné Dielo) vyplyvajacich
z realizacie Zmluvy o Dielo.

na svoje niklady zabezpedi victko zariadenie Staveniska potrebné pre realizdciu predmetu

Zmluvy o Dielo;

na vlastné niklady zabezpedi oznacenie Staveniska v zmysle po¥iadavick Stavebného zédkona ¢.

50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a v zmysle poziadaviek PoskytovatePa a oznacenic

realizovaného Diela financovaného z prostriedkov Eurbpskej Gnie pocas celej Lehoty vystavby

v silade s aktudlnou parodnou a eurdpskou privoou upravow;

na zabezpedenie, aby Dielo vyhovovalo poziadavkim Zmluvy o Dielo je Zhotovitel poviny

na viastné niklady vypracovat’ Plan zabezpedenia kvality a Plan kontroly kvality, ktoty splfa

po¥iadavky série noriem ISO 9000, dodriiavat’ a aktalizovat ich po cely ¢as realizicie prac.

Zhotovitel je zodpovedny za to, aby vietci jeho podzhotovitelia a dodévatelia vyhovovali

poziadavkam ztiadeného Planu zabezpedenia kvality a Plinu kontroly kvality;

zodpovedi za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za $kody vzniknuté

tretim osobim a na veciach pti realizicii Diela, ktoré vykoniva Zhotovitel, bez ohladu na to

& teto boli vykonivané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi tretfmi osobami.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze akikolvek nim spdsobend, alebo zapricinenii kodu pti realizacii

predmetu Zmluvy o Dielo odstrani tak, Ze uvedie poskodent ¢ast’ predmetu Zmluvy o Dielo,

pozemku alebo inej veci do povodného stavu. Sumu naroku na nihradu $kody spdsobene]
7hotovitefom je Objednavatel oprivneny jednostranne si zapocitat’ do sumy zédrzného alebo
odpocditat’ si z Gastky fakturovane) Zhotovitelom;

je povinny viest o pricach a dodavkach, ktoté vykondva svoj stavebny dennik, do ktoré¢ho

.

musi zapisovat’ podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Zapismi v stavebnom denniky




nie je mo#né menit’ a/alebo dopffiat’ Zmluvu o dielo. Zapisy v stavebnom dennfku vykonané
v stilade so Zmluvou o dielo st pre zmluvné strany zavizné;

1.21. je povinny pred nistupom na realiziciu pric podfa Zmluvy o Dielo zabezpetit' pre svojich
pracovnikov absolvovanie vstupnych $koleni a testov z PO a BOZP platnych v Slovenskej
tepublike;

1.22. mé¥e na stavbe nasadit’ len persondl, ktor§ ma poZadovani kvalifikiciu, a ktory vykoniva
potrebné price podfa podmienok dohodnutfch v Zmluve o Dielo alebo stanovenych
vieobecne zaviznymi pravoymi predpismi a v primeranom case;

1.23. je povinny vybavit svoj personil vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;

1.24. na ziklade pisomného prikazu Objednavatela alebo Stavebného dozora nahradi personil,
ktorj Objednavatel oznadi za nedostatoéne odborne spésobily na vykon pric pri plneni
predmetu Zmluvy o Dielo, bez ohfadu na to, & ide o personil Zhotovitela alebo jeho
poddodavatela. V opadnom pripade je Zhotovitel povinny zaplatit Objednivatefovi
jednorazovi zmluvni pokutu vo viske 500,- EUR za kazdj nedostatoéne odborne sposobily
personil jednotlivo.

1.25. sa zavizuje pri realizécii Diela pouZit’ dostatok pracovaych sil a mechanizmov tak, aby sa
Zhotovitel' nedostival do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienck podla
Zmluvy o Dielo;

1.26. znifa odo dfia zalatia pric na predmete Zmluvy o Diclo az po prevzatie Dicla
Objednévatelom nebezpedenstvo Skody na predmete Zmluvy o Dielo. Vzniknuti skodu je
ZhotoviteP povinny bezodkladne opravit® alebo nahradit” na vlastné niklady tak, aby bol
predmet Zmluvy o Dielo, resp. poskodend ¢ast’ pri odovzdani a prevzati bez vad a v sulade so
Zmluvou o Dielo;

1.27. _je povinny bezodkladne pisomne oznimit’ Objednivatelovi prekiZky na odovzdanom
Stavenisku, ktoré méiu spomalit” alebo ohrozit’ prace na predmete Zmhivy o Dielo;

1.28. na ziklade vzijomnej dohody sObjednivatefom mdze ukondit’ realiziciu Diela pred
uplyinutim Lehoty vystavby, priom Dielo musi byt riadne ukoncené v zmysle Zmluvy o
Dielo;

1.29. sa zavizuje, Ye jeho pracovnici budii nosit’ obledenie zretelne jednotne oznacené firemnou
znackou, taktle? mechanizmy, ktoré sa budi pohybovat’ na Stavenisku budd oznalené
firemnou znackou;

1.30. sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budd nosit’ ochranné pracovné pombcky v stilade s predpismi
BOZP a poriadavkami Objedndvatela. Zhotovitefom povereny pracovnik pre oblast’ BOZP
bude oznameny listom Stavebnému dozoru do 14 dni od podpisu Zmluvy o Dielo;

1.31. je povinny na vlastné niklady udriiavat’ na prevzatom Stavenisku a prifahlych komunikiciich,
uréenych na dopravu materidlu potiadok a &stotu a odstrafiovat’ odpady 2 nedistoty, ktoré
venikli pri vykonavani jeho pric. Ak Zhotovitel nesplni tito svoju povinnost, vyzve
Objednavatel Zhotovitela na bezodkladné (najneskér viak do 3 dni od dorucenia vyzvy
Zhotovitelovi ) splnenie tejto povinnosti a upozorni ho, ze v pripade, ak tito povinnost’
Zhotovitel nesplni ani po dorudeni vfzvy, mi Objednivatel privo splnif’ povinnost
ZhotovitePa sim alebo pomocou tretich 0sdb na niklady Zhotovitela, priom v tomto pripade
Objednavatel’ nie je viazany jednotkovymi cenami Zhotovitela za podobnii &innost’ ani v
pripade Ze si v Strainom vykaze vymer uvedené. Zhotovitel ziroven strica narok na
zaplatenie pric podPa tohto odseku Zmluvy o Dielo (ak boli sicast'ou Sitazného vikazu
vimes);

1.32. je povinny uvolnit' Stavenisko k terminu ukoncenia prebereciecho konania alebo v lehote
uvedenej v odstipeni od zmluvy. Ak Zhotovitel neuvolni Stavenisko v stanovenej lehote,
Objednivatel ho vyzve na splnenie tejto povinnosti auréi Zhotovitefovi primerani
dodatoént lehotu. Po mérnom uplynuti tejto dodatoéne poskytnutej lehoty je Objednavatel
optévheny veci vo vlastnictve ZhotovitePa nachadzajice sa na Stavenisku nechat’ odstrénit’ zo
Staveniska tretimi osobami na ndklady Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel' porusi svoju
povinnost’ vypratat' Stavenisko podfa tohto Clanku, je na vyzvu Objednivatela povinny
zaplatit Objednavatefovi zmluvnii pokutu vo viike 1.000,- EUR za kaZdy defi omeskania
s vypratanim Staveniska. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezaniki Objednivatefovi privo na
nahradu $kody v plnej vyske;
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1.33. je povinnj v pravidelnych intervaloch zidastnit’ sa na kontrolnych dfioch zvolivanych
Stavebnym dozorom za U€ast Objednavatela, Stavbyvediceho a ostatnych zstupcov
Objednavatela a Zhotovitel'a;

1.34. je povinny na zdklade Ziadosti podat’ Objednavatefovi, poverenému zastupcovi Objednévatel’a
alebo Stavebnému dozorn bez zbytoéného odkladu informdcie o skutocnostiach uvedenych
v $iadosti o poskytnutie informacii;

1.35. je povinny dosledne dodtZiavat relevantné predpisy tykajiice sa bezpecnost a ochrany zdravia
pri praci, najmi zikony & 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. & 508/2009 Z.z. a Nariadenia
viady & 115 2 145/2006 Z.z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpecnosli
pri prici. Starostlivost’ o bezpednost’ a ochranu zdravia je rovnocennou a nedelitel’'nou ¢ast’ou
priptavy, plinovania a plnenia pracovnjch dloh (§132 zdkona ¢. 311 /2001 Z.z. Zakonnik prace
v zneni neskorsich predpisov);

1.36. je povinnj k détumu nadobudnutia féinnosti Zmluvy o Dielo oznimit’ Objednivatefovi meno
technika BoZP. Tito osoba musi byt na vjkon tejto innosti kvalifikovand a musi mat’
oprivnenie na vydivanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabrinenie pracovnym Urazom.
Jeho meno bude nahlisené tak Objednivatelovi ako aj Stavebnému dozoru pred zacatim ptic
na stavbe;

1.37. je povinn§ na vlastné niklady priptavit’ ,,Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci®. Tito
dokumentacia musi re$pektovat’ zikon & 124/2006 Z.z. Zhotovitel odovzdi uvedeny plin
Objednavatelovi pred zacatim pric a zhrovef oznami zatatie Prac In§pektordtu prac.

1.38. je povinnj vykondvat' vietky price v silade s plinom bezpecnosti a sledovat’ ingtrukcie

" povereného pracovnika Objednéavatela ohl'adne ochrany zdravia a bezpeénost pri praci.
2. Objednavatel:

2.1. je povinny poskytnit’ ZhotoviteFovi stdinnost v rozsahu podFa tejto Zmluvy o dielo;

2.2. je povinny po splneni povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy o Dielo, protokolarne
odovzdat’ Zhotovitelovi Stavenisko;

23. je oprivneny kedykol'vek kontrolovat’ realiziciu Diela;

24. je oprivneny Ziadat' od Zhotovitela informiacie o akjchkoPvek skutoénostiach tykajicich sa
predmetu Zmluvy o Dielo;
2.5. je oprivneny kedykolvek plsomnym oznimenim Zhotovitelovi prevziat’ vietky alebo niektoré
priva a povinnosti Stavebného dozora vypljvajice z tejto Zmluvy o Dielo.

Clanok VIL
Odovzdanie a preberanie Diela

1. Preberacie konanie zvoliva Stavebny dozor na zéklade pisomne yiadosti Zhotovitel'a. Stavebny
dozor musi obdrzat’ pisomnt Ziadost od Zhotovitela najmenej 14 dni pred poZadovanym
terminom zadatia preberacicho konania.

Diétum a &as zadatia preberacicho konania mus{ Stavebny dozor pisomne oznamit’ Objednivatelovi

a Zhotovitefovi najmenej 14 dnd vopred.

Podmienkou zalatia preberacieho konania je odstrinenie alebo nihrada vietkych $kéd sposobenych

ZhotovitePom na Hivote, zdravi alebo majetku tretich 0séb alebo Objednavatela.

Zhotovitel odovzdéd Objednavatefovi Diclo ako celok. Predpokladany termin odovzdania Diela

uvedie Zhotovitel v Harmonogtame préc.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat’ Objednivatelovi:

- 3x uplnd dokumenticin skutoéného vyhotovenia Diela opatrend pediatkou Zhotovitel's;

- podrobny geodeticky elaborat so zameranim realizovanej stavby v zmysle vysiie uvedencho.
Predpisuje sa zabezpetovat’ geodetickymi metédami polohové a v§§kové zameranie skutocného
vyhotovenia dokontenych objektov alebo ich dastl pti podzemnych vedeniach a objektoch uZ
pred ich zakrytim;

- zoznam zmien oproti projektovej dokumenticii pre Stavebné povolenie v rozsahu Ziadosti
odsthlaseny Stavebnym dozorom s ich struénym od6vodnenim;

- geometrické pliny trvaljch objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena v
pocte vyhotoveni uréenom Stavebnym dozotom; ) B

- osvedéenia azévizné odbomné stanoviski Technickej indpekcie, Stavebnej inépekﬁie‘;"
In$pektoritu prace;




- zéznamy skifok a sthlasnych stanovisk ohfadne telekomunikacnych, plynovych alebo
podobnych ptipojok, pripadne zéznamy z tjchto skifok od spravcov/prevadzkovatelov
v stavebnom denniku;

- kopie stavebnych dennikov;

- 3pecifikiciu beZnyjch poriich a ich opriv;

- doklady vyradované podla zikona . 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov;

- sptievodni dokumenticia zariadeni od ich vyrobeov;

- dokumenticiu pre preukazovanie pozadovanych viastnosti technologickjch a stavebajch
dodavok (atesty, osvedéenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podla STN,
protokoly osvedéujict kvalitu pouzitych materidlov, spojovacich materialov, elektrdd, statické
vypotty stavebnych a ocelovych konsirukcii a pod.);

- vietky ostatné doklady pottebné pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia podia vseobecne
zaviznjch privnych predpisov a doklady poradované Objednivatelom alebo Stavebnym
dozorom;

- doklady preukazujiice uspokojenie vietkjch subdodivatefovych nérokov ( pisomné potvrdenie
subdodévatelov o vysporiadani nirokov pri realizacii Diela);

- zoznam zariadend z hPadiska zaradenia hmotného majetku.

Absencia nicktorého z tjchto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

6. Preberaci protokol Diela bude obsahovat’ 2] vyhlasenie, Zze dfiom ukoncenia preberacieho konania
zadina plynit ziruénd doba v zmysle Zmluvy o Dielo. V preberacom protokole sa uvedie ditum
zadatia 2 ukondenia zaruénej doby .

7. Z4vizok Zhotovitela podfa Zmluvy o Dielo sa pova¥uje za splnenj okamihom vkoncenia
preberacicho konania, priom preberacie konanic sa povazuje za ukonéené podpisanim
odovzdavacieho a preberacieho protokolu podla Zmluvy o Dielo obidvomi zmhivnymi stranami
ariadnym odsttinenim vid uvedenych v pteberacom  protokole  a sicasne nadobudnutim

pravoplatnost rozhodnutia o povoleni na uZivanie Diela .

Clanok VIIL
Zaruky za Dielo
1. Zhotovitel rud za to, fe predmet Zmhuvy o Dielo md v dobe ukonéenia preberacieho konania

smluvne dohodnuté viastnosti, e splfia projektované technické a ekonomické parametre, ze
zodpovedi technickym normim a predpisom Slovenskej republiky a podmienkam urdenym
v stfainych podkladoch, a Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’
jeho pouzivania k zvyéajnfm alebo v Zmluve o Dielo predpokladanym tcelom.

2, Zhotovitel zatduje, e tieto vlastnosti bude mat’ Diclo minimalne 60 mesiacov { § 12 ods. 1 pism.
b) bod 4 zikona & 254/1998 Z.z. o vetejnych pracach) od ukonéenia preberacieho konania.
Zhotovite! zéirovef zodpovedi za to, e sa dodané mnoZstvo zhoduje s udajmi v sprievodnjch
dokladoch.

3. Pre tasti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedotobky pri odovzdivani a preberani predmetu
Zmluvy o Dielo zaéina ziruéna doba plynat’ dfiom ich odstrinenia naprick tomu, %e sa povaZujl za
prebraté diiom ukoncenia preberacieho konania (§ 324 ods. 3 Obchodného zikonnika - zavizok
Zhotovitela je splnenj riadne aZ ditom odstrinenia vietkjch vid a nedorobkov uvedenjch
v zépisnici o odovzdani a prebrati Diela).

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel zodpovedi za vietky vady, ktoré ma Dielo v ase odovzdania vratane skrytych vad a za
vietky vady vzniknuté pocas zarucnej doby. Ak Objedndvatel’ prevezme Dielo so skrytymi vadami,
ktoré nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela a ktor¢ sa vyskytni v ziruénej lehote, ma pravo~""
na dodatoéné bezplatné odstranenie tychto vid za podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo.




Objednavatel’ oznami Zhotovitelovi vady bez zbytocného odkladu po tom, ¢o ich zistil alebo <o
ich mohol zistit’.

Od okamihu uplatnenia prava Objednivatela na odstranenie vady az do Casu riadneho odstrinenia
teklamovanej vady v silade s podmienkami Zmluvy o Dielo, zaruéni doba neplynie.

Objednavatel v oznimeni vid popiSe vadu a urci Zhotovitelovi primerant lehotu na odstrinenie
vady. Ak lehotu neurdi, Zhotovitel je povinny odstranit’ vadu najneskér do 10 dni od dorucenia
oznimenia ObjednévateFa. V lehote na odstranenie vady je Zhotovite!' povinny odstranit’ a/alebo
nahradit’ aj vietky $kody spbsobené vadou a vietky Skody sposobené odstrafiovanim vady. Vada sa
pova¥uje za odstrinend a2 okamihom odstrinenia a/alebo nahradenia Skody spOsobenej vadou
a §kody spdsobenej odstrafiovanim vady. V pripade, ak ide o vadu sposobujicu havarijny stav Diela
alebo vadu, ktord spbsobila vznik havirie, tito je Zhotovitel' povinny odstranit’ do nasledujiuceho
diia po jej oznimeni Objednivatelom. Zhotovitel je povinnj najneskdér do 10 dni odo dia
dorudenia oznamenia Objednavatel'a o vade spdsobujicej havarijny stav Diela alebo o vade, ktora
sposobila vznik havitie, odstrinit’ a/alebo nahradit’ aj vietky $kody sposobené vadou a vietky
Skody sposobené odstrafiovanim vady. V pripade, ak v tejto lehote Zhotvoitel neodstrini a/alebo
nenahradf vietky $kody spbsobené vadou a vietky kody sposobené odstrafiovanim vady, md sa za
to, %e vada nebola riadne odstranena.

Ak Zhotovitel' neodstrani niektord z vad uvedenjch v oznimeni vid v uréenej lehote a neodstrini
a/alebo nenahradi vietky ¥kody spésobené vadou a odstrafovanim vady, Objednavatel’ je
oprivneny odstranit’ vadu a skody spbsobené vadou a odstrafiovanim vady prostrednictvom
odborne spdsobilej osoby na naklady Zhotovitela, pti¢om nie je viazany cenami alebo sadzbami
uvedenymi v Zmluve o Dielo. Takéto odstrinenie vady nema vplyv na platnost’ ziruky poskytnutej
ZhotovitcFom podfa Zmluvy. Objedndvatefove privo na uplatnenie zmluvnej pokuty za
neodstrinenie vid Zhotovitefom tfm nie je dotknuté.

Zhotovitel sa tymto zavizuje uhradit Objednivatel'ovi vynalozené niklady, ktoré vaznikli
ObjednavatcFo¥i pri odstrafiovani vady a/alebo $kody spésobenej vadou a/alebo odstrafiovanim
vady na zdklade faktiry vystavene; Objednivatelom (ktorej prilohou budd doklady primeranej
dokaznej hodnoty, na ziklade ktorych bola stanovena hodnota fakturovanych pric). Lehota
splatnosti faktiiry je 14 dni odo dfia jej vystavenia. V pripade omeskania Zhotovitel'a so zaplatenim
vynalozenjch nakladov sa Zhotovitel zavizuje zaplatit’ Objednavatefovi uplatnend zmluvni
pokutu vo vyske 100,- EUR za kady defi omeskania so zaplatenim vynaloZenych nikladov.

Za vadu Diela podla kaZdej oprivnenej reklamicie je Objednivatel’ oprivneny poZadovat’ od
Zhotovitela zmluvni pokutu vo viske 0,01% z ceny Diela. Thto pokutu Zhotovitel' neplati, ak
rellamovant vadu odstrani v tetmine uréenom Objednavatelom a vtedy ak v tejto lehote dohodne
s Objednivatelom termin odstrinenia reklamovane; vady a takto dohodnuty termin odstrinenia
vady aj dodr{ a reklamovan4 vada bude v celom rozsahu odstranens na niklady Zhotovitefa.
Zmluvna pokuta za omeskanie s odstrinenim vad poéas trvania Zmluvy o Dielo v termine utcenom
ObjednévatePom je 200 EUR jednotlivo za kazda vadu a za ka?dy zacaty defi omeSkania az do diia,
kedy budi vady odstrinené, priCom zmluvni pokutu je Zhotvovitel povinny zaplatit’
Objednivatelovi na ziklade vizvy Objednivatela. Ak ide o omeskanie s odstrinenim vady
sposobujiicej havarijng stav, Zhotovitel je povinny na zéklade vjzvy Objednivatela zaplatit’
zmluvni pokutu vo vitke 1.000,- EUR 7za kazdy zacaty defi omeskania s odstranenim tejto vady.
Nesplnenie ziviziu Zhotovitela odstranit’ vadu po dobu dlhiiu ako 30 dnf po urdenom termine je
povasované za podstatné porusenie Zmiuvy o Diclo Zhotovitelom.

Clinok X.
Odstipenie od Zmluvy o Dielo

Od Zmluvy o Diclo mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva o Diclo a § 344
a nasledujiice Obchodného zikonnika, Zhotovitelovi prinilezi nihrada iba za skutodne vykonané
price pisomne odsthlasené Stavebnym dozotom.

Odstipenie od Zmluvy o Dielo musi byt’ druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednévatel’ méZe odstipit’ od Zmluvy o Dielo alebo odobrat’ Zhotovitelovi &ast’ ptic tvotiacich
predmet Zmluvy o Dielo a poverit’ ich realiziciou tretie osoby na niklady Zhotovitela ako jecho
subdodévatelov z nasledovnych dévodov:
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a) Zhotovitel je v omeskani s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme alebo v Zmluve o
Dielo o viac ako 60 dni, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu nezhotovuje predmet plnenia v poZadovane
Kkvalite a v sulade so Zmluvou o Dielo;

¢) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozommeniu opakovane sanedbiva niektord povinnost
avedent v Zmluve o Dielo alebo vo vieobecne zaviznfch privaoych predpisoch tikajiicich sa
predmetu Zmhuvy o Dielo;

d) na majetok Zhotovitela bol vyhliseny konkurz alebo ak bol podany naveh na vyhlasenie
konkurzu alebo ak sa voli Zhotovitelovi vedie exekuéné konanie, ak Zhotovite!' v dosledku
svojej platobrej neschopnosti zastavi svoje platby podzhotovitelom, alebo tretim osobém;

4.  Dévody odstiipenia od Zmluvy o Dielo alebo odobratia ¢astl prac uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku

sa povazuji za podstatné porusenie Zmiuvy o Dielo.

5.  Vptipade odstapenia Objednivatela od Zmluvy o Dielo alebo v pripade odobratia asti prac,
tvotiacich predmet zmluvy v zmysie €l L Zmluvy o Dielo, Zhotovitel je povinny vratit
Objednavatelovi preplatok za pevykonané ptace a nahradit ¥kodu a preukizatelné zvysené
néklady, ktoré vzniknd Objedn4vatelovi predizenim lehoty realizacie Diela, niklady vzniknuté
odstipenim alebo odobratim asti vikonov Zhotovit 'ovi a naslednym zadanim realizacie Diela
alebo jeho €asti inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny ZhotovitePa) a preukazatelne
zviiené niklady, ktoré vznikli Objednivatelovi ¥ stvislosti s doterajiou innost'ou Zhotovitel'a na
stavbe a2 v dosledku odstrafiovania vad jeho plnenia, @ to najneskér do 15 dni odo diia dorudenia
vyzvy Objednévatela Zhotovitel'ovi.

6.  Pre ukonéenie pric si moze Zhotovite? narokovat’ primeranu Ghradu za zabudované zariadenta.
Objednévatelovi pritom zostavaji zachované niroky na nahradu ptipadne] $kody v plnej vyske.

7. Zhotovitel' md¥e odstipit’ od Zhuvy o Dielo v pripade, ak Objednévatel’ neplni svoje zmluvné
povinnostl vylucne z dévodov na strane Objednavatela, a tym ZhotovitePovi znemoZni
vykonavanie Diela. Musi viak vyzvat’ Objednavatela a ardit mu dodatoéne primerant lehotu na
spinenie zavizkov vyplyvajbcich zo Zmhvy o Dielo a pisomne vyhlésit’, ze v pripade neplnenia aj
po stanovenom termine od Zmluvy o Dielo odstipi.

8. Zhotovite! mdze odstipit’ od Zmluvy o Dielo aj v ptipade meskania {hrady ceny jeho vykonov
7 dévodov na strane Objednivatela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti aviak iba za
predpokladu, ye Objednivatel obdrzal prisluind platbu od Poskytovatela 2 Objednavatel
nevykonal nipravu ani po pisomnom upozorneni ZhotovitePa v lehote do 10 doi od obdrzania
takéhoto upozotnenia. Zhotovitef ma pravo na nahradu skody a ndkladov spdsobenych
odstipenim od Zmhuvy 0 Dielo, ktoré si uplatni bez zbytoéného odkladu.

9. Objednavatel je povinif ZhotovitePovi poslat’ sipis a kalkubiciu vzniknutych naviac nakladov a
svoje daliie naroky cvisiace s odstapenim od Zmluvy o Dielo najneskér 14 dni po vyaétovani
s nihradnym zhotovitefom. Zhotovitel je povinny vyhétované naroky Objednévateta podla
predchadzajice) vety zaplatit’ najneskor do 15 dni odo diia dorucenia vyGétovania Zhotovitel'ovi.

10.  Préce a dodavky realizované ku dfu odstapenia od Zmluvy o Dielo sa vyaéaja podia zmhuvnych

cien v preukézatefnom rozsahu.

Ctanok XI.
Iné dojednania

1. Zsmluvna strana, u ktorej pastal pripad vysiej modi, o tom najneskdr do 3 dni od datumu vzaiku
taleej udalosti a do 3 dni po jej skonceni, pisomne upovedomi druht zmluvnd stranu. V opaénom
ptipade sa ma za o, se okolnosti vysiej moci nenastali. V ptipade, ze by vy$sia moc sposobila
odloyenie zmluvnych zavizkov o viac ako 1 mesiac, dohodnd sa zmiuvné strany na d'alom postupe
realizicie Zmhvy o Dielo.

7. Stavebny dozot, resp. Objednivatel’  su oprivneni kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat

racovnikov Zhotovitels alebo nim poverené osoby nachédzajiice sa na Stavenisku na podrobenie
sa dychovej skisky na ptitomnost’ allkoholu alebo inej omamnej litky; v pripade porzitivneho
visledku resp. odmietnutia podrobit’ sa dychovej skiske, mé privo okamzite vypovedat’ a trvale
zakizat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitel'a alebo Zhotovitefom poverene]
tretej osobe. Obj ednavatel je oprivneny uplatnit’ siu ZhotovitePa jednorazovi zmluvna pokutu vo
viske 1.000 EUR za kazdy pozitivny vysledok skisky, resp. odmietnutie podtobit’ sa skiske.
e
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Stavebny dozor, resp. Objednivatel st oprivneni dat’ pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak Stavbyvediici nie je dosiahnutefny a ak je ohrozena bezpecnost’ uskutoéiiovanej stavby,
¥ivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, stavby nie s realizované v poZadovanej kvalite alebo
hrozia iné vazne Skody.

Zmluvnd pokuta za poruenie ktorejkoPvek povinnosti Zhotovitela podla Zmhuvy o Dielo, pri

porudeni ktorej nie je dohodnutd zmluvni pokuta osobitne, je 300 EUR jednot]ivo za kazdé

porusenie a za kazdy zacaty defl porusenia i opakovane, az do dia, kedy bude porusenie zmluvnej
povinnost odstranené, priom zmluvnd pokutu je Zhotvovitel' povinny zaplatit’ Objednévatelovi
na zaklade vyzvy Objednévatela.

Zmluvné strany sa dohodl, Ze v pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a, ktoré bude dévodom

na odstipenie Poskytovatela od Zmluvy o NFP z dévodov na strane Zhotovitela je Zhotovitel

povinny zaplatit® Objednavatelovi na vyzvu Objedndvatela zmluvnd pokutu vo vyske zmluvnej
ceny Diela.

6. Zaplatenim ktorejkol'vek zmluvnej pokuty podfa tejto Zmluvy o Dielo nie je dotknuty nitok na
nahradu skody.

7. Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ privaym potiadkom platnjm na tzemi Slovenskej republiky.
Zavizny je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o Dielo.

8.  Vietky spory, ktoré vzniknd z tejto zmluvy, vritane sporov o jej platnost’ vyklad alebo zrusenie,
budd tiefené pred rozhodcovskym sddom ,,Parnose- rozhodcovsky sad”, J. Simora 5, 94001 Nové
Zamky, zrmdenym spolo¢nost’ou OS-EM s.r.o., so sidlom Spitalska 61, Bratislava 811 08, ICO:
35963956, zapisanej v Obchodnom registei Oktesného sidu Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka &
66513/B jednym rozhodcom podfa viitornych predpisov rozhodcovského sudu. Zmluvné strany
sa dohodli, ze vylucujt dévod uvedeny v § 40 ods. 1 pism. h) zikona ¢. 244/2002 Z.z. o
rozhadcovskom konani ako dévod na podanie Zaloby o zruSenie rozhodcovského rozsudku.
Zsmluvné strany sa zavizuji podrobit’ rozhodnutiu tohto sidu a jeho rozhodnutie bude pre
zmluvné strany koneéné, zivizné a vykonatel'né.

9. Pisomnosti a podklady doru¢ované postou sa povazuji za dorucené:

2. dfiom prevzatia pisomnosti;

b. v ptipade odopretia prijatia pisomnosti, dfiom, ked jej prijatie bolo odopreté;

c. vpripade, ak adresit pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost’ sa ulozi na poste,

povazuje sz za dorudend uplynutim tretiecho dia odo dfia jej odoslania, i ked sa adresat
o jej uloZeni nedozvedel;

d. v pripade, ak nie je moZné domdit’ pisomnost’ na adresu uvedenit v Zmluve o Dielo
7z dévodu, Ze adresit nie je znimy a ind adresa nie je druhej zmluvnej strane znima,
pisomnost sa povafuje za dotuéenid diiom vritenia nedorucenej zdsielky
odosielatelovi.

Clanok XII.
Zaveretné ustanovenia

1. Zmluva o Dielo a vietky jej pripadné dodatky sa tiadi zdkonmi Slovenskej republiky. VSetky
dokumenty tfkajice sa Zmluvy o Dielo budd vyhotovené v slovenskom jazyku. Vzt'ahy neupravené
v Zmluve o Dielo sa spravuji ustanoveniami Obchodného zakonndka & 513/1991 Zb., v zneni
neskotiich predpisov a ostatnjch prisludnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Ak je Zhotovitefom spoloény podnik, konzotcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch
alebo viacerych fyzickych alebo privnickych osdb:
a) tieto osoby budi spoloéne a nerozdiclne zodpovedné vodi Objednivatefovi za realizdciu
Zmluvy o Dielo a za vietky zaviizky vzniknuté na ziklade Zmluvy o Dielo;
b) tieto osoby oznimia Objednavatefovi svojho vediceho predstavitela, ktorf bude opravneny
zavizovat’ Zhotovitela a kazdu z tychto 0s6b;
¢) Zhotovitel nesmie menit’ svoje zloZenie alebo privnu formu bez predchidzajiceho sthlasu

Objednavatela.
3, Zhotovitel' nesmie zriadit’ zloZné privo a factoring k svojim pohladivkam voct Objednavatel'ovi

alebo k inym pohladivkam vzniknutym podfa Zmluvy o Diclo alebo sfiou stvisiacich bez
predchidzajiceho pisomného sihlasu Objednavatel’a.




Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmhivy o Dielo tykajuce sa vad predmetu Zmluvy o
Dielo, zaruénej doby, riedenia sporov, zédrzného, narokov Objednavatela na nihradu $kody,
zaplatenie zmluvnej pokuty a inych narokov Objednivatela ostivaji v platnosti aj v pripade
odstipenia od Zmluvy o Dielo ktoroukolvek zmluvnou stranou.

7mluva o Dielo je vyhotovend v $tyroch vyhotoveniach, z ktorjch kazdé vyhotovenie ma platnost’
originalu, s uréenim jedno vyhotovenie pte Zhotovitel'a a tri vyhotovenia pre Objednivatela.
Zmluvu o Dielo je moiné menit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi
stranami, ktoré budd siéastou Zmluvy o Dielo. Zmeny Zmluvy o Dielo vykonané inak ako formou
pisomnych dodatkov sl neplatné.

Z:mluva o Dielo je platnd od ditumu podpisu poslednou zmluvnou stranou.

7mluva o Dielo nadobudne Ginnost” v stlade s ust. § 472 Obdanskeho zakonnika zverejnenim
Zmluvy o Dielo Objednavatefom 2 nadobudautim Gdinnosti Dodatku k zmluve o poskytnuti
nendveatného finanéného prispevku na realiziciu Projektu uzatvorenej medzi Objednavatelom
a Poskytovatelom, ktorym budd vycislené oprivnené finanéné prostriedky, nie viak skor ako
01.01.2014. Zmluva o Dielo nenadobudne Gcinnost’ 2 zanika v pripade, Ze

a) ak Objedndvatel odmietne prijat’ nenavratny finanény prispevok; alebo

b) ak Poskytovatel neschvali pouzitf postup zadévania zikazky; alebo

) ak Urad pre verejné obstardvanie nariadi zrudit’ pouZity postup zaddvania zakazky.

V uvedenych pripadoch Zmluva o Dielo zanika bez niroku Zhotovitefa na zmluvid pokutu alebo
iné sankcie & finanéné odikodnenie vodi Objednavatelovi.

9. Zimluvné strany si tato Zmluva precitali, vyhlasut, Ze j¢j ustanoveniam rozumejl, Ze ju uzatviraji
slobodne a bez natlaku, &o potvedzuji svojimi podpismi na Zmluve.

V Bratislave, dfia 30, OKT 206 V Marianke, diia 16 -1 s
ZHOTOVITEE: OBJEDNAVATEL:
// T,

VODOHOSPODARSKE STAVBY
- ekologicky as.
y !

33

Eiifage Construciion i 3
ze C i Sloveérns i
;érafnéna 121 821 05 Braiisiav;ﬁa republike, sr.a,
(% 35740655 - IC DM SH2020219894
e

Fiffage Construction
Slovenska republika, s.r.0.
Tng. Andrej Senderak, konatel




