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R . .
ZMLUVA O DIELO
Zmluva vzaveetd podla § 536 zakona & 313/1991 7, 7 Obehadného zdkonnika
v nenl neskordfch predpisov (dalej len , zmluva® alebo S0 no zhotovenio stavby

Obece Marianka —~ splagkova kanalizicia
{d'algj ten | Diclo™)

Nézoy: Obec Marianka

Sidlo; Skoiska 32, 900 33 Marianka
Zostipeny: JUDr, Radovan Juriia, starosta
1CO: 00304930

DIC: 202 064 3680

Bankové spojenie: Prima bauka, a.s.

Cislo tétu: 1804067002 / 5600

IBAN: SK54 3600 0000 0018 0406 7002
Tel: 2765935224

Fax: 02/63936694

{dalej fen . Objedndvatel™)

Nizov: Ing. Maridn Sahul STAVEKO

Stdlo: Benkova 13, 949 11 Nitra

Zastapeny: Ing. Maridn Sahul, riaditel’ {inny
CO: 14410923

IC DPH; SK 1020396982

Zivnostensky tegister: 00 Nitra, &islo registra 403-3112

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.5.

Cislo Getu; (804153002 / 5600

IBAN: SKE85 5600 0000 0008 0415 3002

Tel: 037/7828248

Fax: 037/7828130

(dalej len ,Zhotovitel™)

Zmlwva o Diglo



1.

ka

L.
Preambulit
Nakolko predmet zmluvy mé byt spolufinancovany 7 prostricdkov  Kohézneho  fondi
poskytovanych Ministerstvom Zivolného prostredia SR (d'alej af Poskytovatel) na zaklade
zmluvy o poskyinuti nendvratnyeh finanényeh prostricdkov (d'ale} len ,ZoNFP®). v stlade s
uvedenyay, Zhotovitel' poskytne siginnost’ zastupeom linrdpske) komisie, Burdpskelo dvory
auditorov, Nafvy$siemn  kontrolnému  Gradu  Slovenskej republiky, Ministerstva  financii
Slovenskej republiky, Ministesstvu Zivotného prostredia Slovenskej republiky, Sprave finanénej
kontraly a dalsim opravnenym orgdnom pri indpekeli aaudite realizicie diela. Vo viotkych
zmiuvich s podzhotoviteImi zlebo dodavatelmi v ramei realizacie zmluvy je Zhotovite! povinny
uviest’ obdobné ustanovenie, Zhotovitel do 30 dnd odo dita madobudnutia udinnosts tejto amluvy
odovzdd Objedndvatelovi Zabezpeku na vykonanie prde v zneni podia druhej &asti zmluvy vo
vyske 10 % zmluvne] cony s DPH vo forme neodvalatePnej bankovep ziruky cdsihlasenej
Objedndvatelom. Zabezpeka musi obsahovat zéviizok Zhotovitela zhotovit Dielo a dodrzaf
vietiky zivézky a povinnosti podfa zmluvy a musi byt platnd, 48innd a vymahatelng do 30 dni od
détume vydania Preberacieho protokolu na Dicle. Objednavatel’ vrati Zibezpeku na vykonanie
prac do 30 dnd po vydani Preberacicho protokolu Diefa. V pripade Serpania zo Zibezpeky na
vykonanic pric Objednavatelom je Zhotovitel povinny odovzdat’ d'alkiu zibezpeka na vykonanie
pric v zneni podl'a drabej Gasti zmluvy vo vyike zodpovedajiice] sume Gerpania Zabezpeky na
vykonanie pric, ato najneskdr do 30 dni od Zerpania Zabezpeky na vykomanie préc
Objedndvatelom. Zmluvné strany sa dohodli, ¢ Objednivatel je opravaeny uspokafit 26
aibezpeky néklady, ktoré mu vaniknd z porudenim akejkofvek povinnosti Zhotovitela podla
zinfuvy vratane zmluyngeh pokit sposobenych ZhotoviteFom, néhradu skody, dodatodng néaklady
a staty Objednavatela plynice z nedodrZania lehoty vystavby Zhotovitefom alebe inej
povinnosti podfa zmluvy a naklady vznikouté Objednavatelovi v désledku odstipenia od tejto
zmluvy 7 ddvodov na strane Zhotovitela.
Riadenie projektu v mene Objedndvatela bude vykondvar Projeldovy manafér (fyzickd alebo
pravnickd osoba), ktory na zaklade poverenia Objednivatela bude zodpovedny za monitorovanie
realizicie zmluvy vsllade so ZoNFP a-bude mat vietky pravomoci na vydévanic pokynov
Stavebnému dozoru alebo Zhotovitelovi za (lelom zabezpedenia silady stavebnych prac
arealizicic diela so ZoNFP. Projektovy manaZér bude dalej oprovneny podpisovat’ v mene
Objedndvatela protokol o odovzdani a prevzati vercingj prdce v stiade s vyhlaskou ¢ 83/2008
Z.z., ktorou sa vykoniva zdkon o verejuych pricach (d'alej len ., Preberact protokol®).
Na vykon Ginnosti Stavebného dozoru v mene Objednavatela v zmysle prishidnych ustanoveni
zikona ¢. 3071976 Zb. o izemnaim planovani a stavebnom poriadky v zneni neskor3ich predpisov
pri realizacii predmetu Diela Objednavatel vymenuje Stavebny dozor. Pred zalatim pric
Objednévatel’ zagle pisomnd informdciu Zhotovitefovi o Stavebnom dozore. Stavebny dozor bude
opravaeny odséhlasovat’ sipisy prdc Zhotovitefd a vydival ziviizné pokyny v mene
Objedndvatela, ktoré moZu byt potrebné pre realizdciv Diela a pre odstrinente akyehkolvek vad
(dalej .pakyny™). Zhotovite! je povinay dodrziavat pokyny a rozhednutia Stavebného dozorn
potas celef doby trvania tejto zmluvy.
Zhotovitel' do 30 dni od nadobudnutia Ginnosti tejto zmiuvy poveri ervalym riadenim pric na
Stavenisku Stavbyvediiceho a Geodeta s poZadovanymi skasenostami a kvalifikiciou v mmysle
platnych predpisov SR. Stavbyvedici Zholovitela bude mat opravaenie na vykon stavbyvediceho
vamysle zdkona & T38/1992 zb. o autorizovanyeh architektoch a autorizovanych stavebnych
iiZinieroch v aktudinom znent,
Pre ately tefto zmluvy virazy ,dofasné dielo® alebo ,dodasnd praca® budd znamenat vietky
dofasné price, dkony alebo diela potrebné na Stavenisku alebo mimo nehe pre vyhotovenie
a dokanéenie Diela a pre odstranenie akyohkolvek véd vrétans nikladov apoplatkov ma ticto
docasné diela alcbo docasné price.
Nasledovné dokumenty tvoria stiCast zmluvy a pre fidely interpretdoie majl nasledovnd poradie
zaviiznosti (uvedend v zostupnom poradi):

() Zmluva o Diclo, Zviizok 2.
Cast’ 1 — Zmhuva o Dielo
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Priloba & 1: Poziadavky na dokumenticiu Zhotovitela
Priloha & 2: Technické pozindavky
Priloha &, 3: PoZiadavky na skisky
Cast 2 — Vzorové thadivo 74 bezpeky na vykonanie prac
Cast’ 3 — Vzorové tladivo zibezpeky na zadviané plathy
Cast' 4 - Vzorevé tladovo z&beapcky ne Zrutngd opravy
Cast' 5 - Doklady
h Sitazne podklady k vereinému obstaraniu na zhotovenie Diela podla tejio Zmluvy
zvereineného { dalej len , Vercing obstardvanic'), Zviizok 1:
{c) Dokumentacin stavby pre stavebné povalenie, Zviizok 3
(&) Stipis polofiek, Zvlizok 4
Neoddeliiefnou siitastou zmluvy st vysvetlenia a doplienia sittaznych podiladoy.
Dodatky zmluvy budi mat rovnaké poradie zaviiznosti ako dolcumenty, ktoré upravuji,
V pripade akychiofvek rozporov v dokumentoch podlia tohto odseku zmbuvy méd prednost

dokument, kiory je v porad! postupnosti uvedeny skér.

i1
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zhotovenie vodnej stavby ,Obec Marianka — splaslavd kanalizdcia™ v obgi
Marianka v celkovom rozsahu 3935 m gravitadne} kanalizdcie DN 300, v silade s uslanoveniami
zmluvy a Rozbhodnutim  Obvodnéha dradu Zivolného prostredia v Malackéch & QUZP-
2009/00689/177/KVM zo dila 24.04.2009, ktorym bolo povolené vybudovanie predmetnej vedngj
stavby, vrdtane 263 ks kanalizadnych odbodeni N 150 s priemernou dizkou 10 m a Zmenou
feboty dokongenia stavby &, QUZP-2012/00851/148/MAJ 7o dits 4.5.2012 {d'alef len ,,Diclo*).

Dielo je delené do nasledovnyeh SO: )
SO Verejag kanalizdcia - DN 300 v cethove] dizke 3935 m

Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit' Dielo podia odseku | tohte Slanky na podklade dokumenticie

stavby pre stavebné povolenie (DSP) a v stiade s nasledovnym stavebnym povolenfa '

* Rozhodnutic  Obvodného  Gradu  Zivotnsho prostredia v Malackdch & O[}ZP-»
2009/00689/177/KVM 2o diia 24.04.2009 a Zmena lehoty dokondenia stavby &), QUZP-
2012/00851/148/MAJ zo dita 4.5.2012. Zhotovitel sa zavazuje, Je pri priprave na realiziciu
Diela a pri realizdcii Dicla bude dodr#iavat’ vietky podmienky uréené v tomto rozhodnut.

3. Predmet Diela zahfifa zhotovenie stavby podla technickyel: poziadaviek (v silade s Prilchou & 2
zmluvy), vrdtne vykonania vistkyeh skidok (v stlade s Prilohu & 3 zmluvy) a odovzdania
prisludnych dokladov a dokumentécie k stavbe {v silade s Prilohou & 1 zrduvy) a d'alie Sinnosti
suvisiace s predmetom Diela, Predmel Diela nezahfiia kolauddeiu dicla, ktort zabezpefuje
Objedndvatel,

4. Predmetom zmluvy je aj zdvizok Zhotovitels, Ze vybavi, resp. zubezpedi:

4.1 oznaZenie stavby podla vodoprévieho rozhodnutia v zmysle platnej legislativy

42 vypracovanie Projektu organizdcie dopravy vrdtane zabezpedenia jeho odsthiasenia

prisfusnym DI P2,

4.3 povolenia na vykopové price,

44 povolenia na uZivanic vereiného priestranstva a komunikicii,

4.5 ohldsenie vznika poplatkovej povinnosti za uifvanie verejného priestranstva,

4.6 doCasné a trvalé dopravné znadenie — jehe osadenie, Gdriba a demontiz,

4.7 stavenisko proti vstupu cudzich os8b, ohradenie vykopoy,

4.8 geodutické vytydenie stavby zodpovednym geadetom,

4.9 wvytyGenic inZinierskych sieti pred zadatim peic vrdtane vietkych poplatkov,

4.10  realizdciu prechodov pre chodeov a prejazdu vozidiel,

411 vsiupy na pozemky vr. zabezpedenia sihlasu viasmikov alebo uivatefoy, zabezpedenia

dokladov o navrdteni pozemkov do povodného stava,

o]
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412 vypracovanie Dokumenticie Zhotovitela v sidede s Prilohou 6. 1 zmbuvy o Dielo,

413 vypracovanie kontrolného a skidobného planu (K$1%),

4.14 vypracovanie projekiu skutodného vyhotovenia vr. zabezpeéenia sthiasu Stavebného
dazoru a Objedndvalela, vrdtane geodetickdho zamerania diela a geometrickyeh planov wa
i&efom zipisu do katastea nehnuteinost!,

415 vypracovanie plana skidok, vykenanie skidok v stlade so schvialenym KSP,

4.16 vykonanic skadok, monitoring kanalizatného potrubia TV kamerow so zobrazovanim
sklonov vr. pisomaého elabordiu pred odovzdanim Diela,

417 vmene Objedndvatela prilldsenic k sapojeniu na odber elekwickej energie, thida
pripojovacich poplatkoy je na strane Objedndvatel’s,

418 dofasné staveniskové komunikicic kobjektom podfa potreby stavby vrdtane ich
povichovych dprav a spiitného uvedenia zabratych ploch do pdvodného stava,

4.19  dobody s Objedndvatelom o dopravnom reime a pristupe k stavbe a podPa toho vykenat®
opatrenia v vémei dodavky stavby,

420 povrchove dpravy dotknutyeh a zabranych pldeh a komunikdeii,

421 v celom rozsahu spinenie povinnost! stavebnika (Objedndvatela) vyplyvajice z ustanoveni
nariadenia viady SR &396/2006 Z. 2z vznenl platnych predpisov o minimdlnych
bezpetnostnych a zdiavotnych poziadavkach na Stavenisko, vrdtane vypracovania a
aktualizdcie Plinu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci,

4.2z dodrianie podmienok dotlnutych organov a organizicii v zmysle stavebného povolenia ako
aj vyjadreni k PD pre stavebné povolenie.

5. Objednavatel’ sa zaviicuje, Ze rindne dokonéend Dielo bez véd a nedostatkov prevezme, zaplati za
jeho zhotovenic dobodnutli cenu uvedend v &lanku TV. podPa platobmych podmienck upravenych
v ¢lanku V. tejto zmluvy a poskyine Zhotovitel'ovi dojednané spolupdsobenie.

6. Zhotovitel' vyhlasuje, % sa zoumdmil s podkiadmi pre uzatvorenie tejto zmluvy a Staveniskom a je
st vedomy toho, Ze v priebehu vykondvania Dicla (dalej fen ,prac) si mdZe uplatitovat’ niroky na
upravu zmluvnych podmienok len v sivislosti s chybuymi podkladmi dodanymi Objedndvatelom.

7. Zhotovitel sa zavizuje zhotovil Dielo podla odovzdanych podkladov pre uzatvorenic zmiuvy,
platoyeh technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickyeh noriem, pripadne 1SO tal,
aby sltZilo k uréenému Géelu,

8. Osoby a v8etky veci povahy himotnej ako i pravnej, ktoré si nutné a potrebné k riadnemu splneniu
zéviizku Zhotovitel'a podia zmiuvy, jo povinny zabezpedit' Zhotovitel, a to na svoje ndklady a
nebezpelenstyvo.

9. Zhotovitel' vyhlasuje, e sa podrobne obozndmil so Zmluve o NEP &slo: 071/1.2MP/2010
o poskytnuti nendvramého finaniného prispevku a zavizuje sa, %e pri realizdcii Dicla bude
dodiZiavat’ podmienky shotovovania Diela urfené v fejto Zmiuve o NFP.

10. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze éinnosti, ktoré sii predmetom jeho plnenia podPa tejto zmluvy spadaji do
predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne sposobily a je oprivneny
zhotovit' pre Objednavatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotdch stanovenych touto
zmluvou, a to prostednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje v potrebnom podte a
kvalilikatogj skladbe alebo  proswrednictvom  subdodavatelov  pisomne  odshlasenyeh
Objedndvarelom.

1. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto zmifuvy sa podrobne oboznamil s miestom
realizécie Diela a st mu zndme vietky viastnosti miesta realizdcie Diela, ktoré ovplyviuin atebo
mbzu ovplyvnit realizéciu Diela, & 1o vritane technického stave komunikdeif, na ktorych sa bude
Dielo realizovat, geografickyeh a klimatickych pomerov, geologickych viastnosti podioZia
a vysky spodnej vody, povrchovych tokov ako aj dopravnych a komunikadnyeh pomerov.

EEER
Lehoty pinenia
Datum zadatia pric je do 68 dnf odo dita nadebudnutia Ginnosti tejto zmiuvy,
2. Lehota vystavby bude 12 mesiacov odo dita nadobudnutia Ginnosti tejto zmluvy. Uvedend
terminy st terminy najneskordie pripusiné, Zmluvné terminy st neprokroditené s vynimkou:
4.1 vyssei moci,
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42 vpripade zmicn rozsahu prac podlPa pisomngch pokynov Objednavaicla a zahrnutych
v dedatkoch I tejto zmluve,

4.3 v pripade cmeSkania z dévodoy na strane Objednivatela,

44 vydania prikazov a zdkazov viddnyclk alebo miestnych spravayeh orgénov, sk neboli
vyvolané situdciou ¢ Zhotovitel,

4.5 nedostatko finanénych prostriedkov Objedndvatela.

Predizend fehoty plnenia sa uréia podla divky preukiazaného zdrzania zmhrenyeh sirdn.

Do 30 dnf od nadobudnutia G8innosti zmluvy Zhotovitel je povinny odovzdat’ Stavebnému

dozoru podrobny veeny, finanény a Sasovy Harmonegram pric, v ktorons musia byt uvedend

zaviizné milniky vidy v intervale woch mesiacov. Prvy miPnik bude po 3 mesiacoch od Datumu
zadatin prac, ku poslednému ditu daného kalendarmeho mesiaca, Harmonogran: bude spracovany

v &leneni podla jednotlivyeli sték ako si uvedené v stavebnom povolent,

5. Stavebny dozor vedri Harmonogram pric so svajimi oddvodnenymi pripomienkami do 3
pracoviych dnf od obdrzania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 3 pracovnych dnf od ich
obdiZania a predioi upravent verziv Harmonogramy Stavebnému dozora na odsihlasenie.
Stavebny dozor alebo Objedndvatel je opravneny Harmonogram pric neodsihiasit, ak
Harmonogram prdc neprimerane alebo nevhodne zasahuje do
i. vymodenosti/ pohodlia verejnosti,

il pristopov, mo¥nosti uZivania a Gdrzby verejnych aleho stkromnych komunikéeii a chodntkov
k nehnutePnostiam/pozemkom, nezdvisle na tom, &i st vo viastnictve Objednavatela alebo inej
osoby.

6. Stavebny dozor alebo Objednavatel odoveds Zhotovitelovi bezodkiadae po nadobudnuti
aéinnosti amlevy podklady, ktoré mézu byl potrebné pre spracovanie Harmonogramu prac
Zhotovitela, napr. sGvisiace investicie Objednavatela, kioré nie st predmetom tejto zmluvy,
obmedzujiice podmienky a poiadavky Objednavatela v sivislosti s prevadzkou existujleej
infraftruktiry {v silade so sataZnyimi podkladmi) a pod.

7. ZLhotovitel odovzda revidovany harmonogram Stavebuému dozorn vidy, ked predehadzajic
harmonogram nesthiasi so skutofnym postupom alebo povinnostami Zhotovitels, obsahujtici
vietky stavebné objekty a previdzkové stibory predinetného Diela..

8. Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovovanim Diela podfa jednotliveh mifnikov
avedenych v Harmorograme prac/revidovanom Harmonograme préc je povinnpy  zaplatit’
Objednévatelovi na zéklade vyzvy Objedndvatela zmluvnt pokutu vo vyske 50.000,- EUR za
kazdy nedodrzany milnik, Pokial' Zhotovitel’ nevykond vietky prace, s vykonanim ktorych je
podfa Harmonogramu prac/revidovandho Harmonogramu prac vomeskan{ ani do jedného
mesiaca od uplynutia lehoty pre dany mil'nik, je okrem zmluvnej pokuty podra predchddzajicej
vety povinny zaplatit® Objedndvatelovi na zéklade vyzvy Objedndvatela zmiuvat pokutu vo
vySke 150.000,- EUR za kazdy nedodrziny mitnik, Pokial Zhotovitel nevykond vietky price,
s vykonanim ktorgeh je podfa Harmonogramu précirevidovaného Harmonogranmut  prde
v omeskani ani do troch mesiacov od uplynatia fehoty pre dany mifnik, Zhotovitel’ je povinny
zaplatit’ Objedndvatelovi na zaklade vyavy Objednavatela okrem zmluvaych pokit podla tohto
odseku aj zmluvnd pokutu vo vytke 300000, EUR za kazdy nedodizany mifnik a
Objedndvatelovi vanika narok na Odstlpenic od Zmluvy o Dielo,

9. Zmluvna pokuta uvedend vbode 8 tohto &lanku je nendvratnd aj v pripade splnenia Lehoty
vystavhy,

0.V pripade, #e Zhotovitel megka s plnenin terminov uvedenyeh v platnomy Harmonograme prac
frevidovanom  Harmonograme  prée,  Stavebny  dozor  je opravneny  Ziadaf  od
Zhotovitela akwalizaciv Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu préc  a pisopné
stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré zarutia, 7e terminy v zmysle platného Harmonogramu
prac/revidovandho Harmonogramu pric budd dodrané. Zhotovite! sa zavizuje odovzdat
Stavebuému dozoru na schvalenie tsk(to aktusiizdciu Harmonogramyu prac/revidovaného
Harmonogramu pric & pisomné stanovisko podTa tohto bodu do 7 duf od obdrzania jeho iadosti.

L. Akfualizdciou Harmonogramu pric/revidovaného Harmonogramu pric podfa bodu 10 tohto
¢lanku ObjedndvatePov nrok na zmfuvat pokutu nie je dotknuty.

R LY
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v,
Cena a plathy
Zmluvnd cona je stanovend dokodou ziduvnyeh stedn podFa zikona & [8/1996 7, 2. o cendch
vzneni neskordich predpisov @ vyhlagky & 87/1996 7.2, kiorou sa vykondva  zakon
€ I8/1996 2. 2. 0 cendch v 7neni neskorgich predpisov nasledovne:

Zmluvid cena ber DPH. L e N it 924 777,55 FUR
DPH Lo e oo e et e e 184 ©33,51 EUR

Zenluvnd cena vratane DPH 1109 733,06 EUR

Zmiuvnd cena je zaokeihlend na dve desatinné miesta a Je stanovend va zaklade sofunych
podkiadoy. Vietky dofasné price, objekly a zariadenia, dodévka médii, stavebné mechanizmy a
nastroje, dodasné stavebné materidly, docasné zibery vratane poplatkov, paliva, lelenie, paZenie,
debnenie betdnovyel kondtrukeil 2 iné dogasné prace a dodasné diela nevyhnutné na spriavne
vykonanie pric a aplné¢ dokondenie Diela, musia byt' dodang, nainftalované, sprivie 4 bezpeéne
previdzkované Zhotovitefom ako stfast’ priac. Néklady na uvedené prace sit zghmuté v cene,
Dalgie podrobnosti st uvedené v Preambule k Stpisu poloZick.
Cena je povaZovand za maximalny, peyni a konednd, platnd pocas celej doby realizacie Dicla a
I sa 78 10, Ze cena pokiyvaj vietky naklady a vydavky na realizéciu Diela v solade so zmiuvou.
Zmluvné strany sa dohodli, e zmluvna cena obsahuje aj naklady na vybudovanie, prevadeku,
adrzbu a vypratanie staveniska,
K zmene zmluvnej ceny md¥e déjst:

51 pri zmene zakonnef sadzby DPH.
Zhotovitel' vyhlasuje, 7e vcene si zahmuté vietky nékiady ZhotoviteFa potrebné wa riadne
a vEasné zhotovenie predinetu zmiuvy, tak aby predmet zmluvy bol bez vad a splital podmienky v
nej dohodnuté, vratane jej priloh alebo stanovené vieobecne raviiznymi pravoymi predpismi,
vicabecne zdviiznymi nariadeniami obee, resp. stanovené v rozhodnutizch peishingch organoy,
Za zmenu rozsabu pric s prdvom ZhotovitePa na ich zaplatenie sa nepovaZujll také prace a
vykony, kloré st nevyhnutné k riadnomy a véasnému zhotoveniu Diela a ktoré Zhotovitel pri
spracovani svojej ponuky mal zpohladu svojei odbornost 4 znulosti miestiych pomerov
vzhladom na vykonani obhliadiu zakalkufovat’ do ceny Diela v rozsahu celého predmetu Zmluvy
o Dielo. Takéto prdce a vkony je Zhotovite! povinny vykonaval’ ako sidast’ plnenia podla
Zmluvy o Dielo na vlastné naklady.

V.

Platobné podmienky
Zhotovite! k datumu kaZdého miPnika poda Harmonogramu pric/revidovaného harmonogramu
prae, na ziklade zistovacich protokofov a odsfhlaseného rozsahu vykonanych prac, dorudi
Objedndvatelovi “&astkovi faktira”, kwréd musi mat' zakonom pozadované naleZitost a bude
vystavena v silade s oceneaim Sipisu poloZiek pre dany mifnik uvedeny v Harmonograne
prac/revidovanom harmonograme pric.. Poskednd faktira bude oznadens ako “koneéns faktira®.
Uznanie konefnej fakeliey vyluduje dodatodné ndroky Zhotovitel'n. Stavebny dozor je povinny
skontrotovat’ kompletmy rozsah prée do 10 pracovnych dnd,
Zhotovitel' berie na vedomie, ¢ za opravaené vydavky sa povatuji len vydavky, ktoré si
vzhPadom pa vietky okolnosti spravne, uznané Stavebnym dozerom, a ktoré sa navzijom
neprekryvajt, a ktord v pinej miere siivisia s realizaciou projekiu, tj. bez “stratného”,
Zhotovitel musf svoje prace vytdtovat' overite!nym spbsobom. Faktry musia by? zostavené
prehifadne.,
Rozsah a hodnotu vykonanych prée schvali Stavebny dozor.
V pripade kontroly vykenanych préc 7o strany Poskyfovaiela alebo iného kontrolného organu
Zhotovitel je povinny prediozit’ vietky vyZadované doklady v takom rozsahu, aby kontrolny
organ mohol posidit’ opravaenost’ schvdleného tozsahu prac Stavebnym dozorom. Pokial
kontrolny organ zisti akykolvek nestlad medzi skutodne vykonanymi pricami a précami
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schvalenymi Staveboym dozorom a uhradenymi Objeduivatelom, Zhotovire! Je povinny

akeeptovat’ tolo zisienic a  postupoval’ v nnysle  pokvnov  Stavebného  doxoru  aleho

Objednavatela. V pripade zistenia neopravnene vyfakturovanych Sastok Zhotovitel' je povinny

tieto Zinstky dobropisovat’ alebo veatit Objednavatefovi inym dohodnutym spdsobemy (napr.

odpoctom z nasledujice; falairy),

Faktlra schvilend Stavebnym dozorom je splated do 66 dni od dorudenia Objednavatelovi,

8. Faktira bude vystavend v 6 originaloch a musi obsalovar’ vietky naleZitosti poZadované
pristusnymi vicobeene zaviiznymi prévaymi predpismi a Poskytovatel'om, najmi:

7.1 obchodné mend Objedndvatela a Zhotovitels, adresy ich sidia, miesta podnikania,
pripadne previdzkarne, [CO, IC DPY,

7.2, poradové &islo faktary,

7.3, nazov projektu a dislo kédu projektu ITMS,

74, islo zmiuvy (dodatko k zmluve),

7.5, datum dedania pric,

7.6, datum vyhotovenia faktiry a ddtum jej splatnost,

7.7, ziklad dane, cenu bez DPH,

7.8, sadzbu DPH; sumu DPH a cenu spolu s DPH,

7.9, bankové spojenie a &fslo (¢tu, na ktory ma byt faktira vhradend,

7.10. odtla¥ok petiatky a podpis oprivnenej osoby.

9. Prilohou kazdej faktiry bude;

8. 1. siipis vykonanych pric odsthlaseny Stavebiym dozorom (v tlatenei forme a na €D},

8.2. sprava za fakturatné obdobie s porovnanim skutoiného a planovaného postupu pric
vratane finanéného pinenia harmonogramu,

8.3. fotografie dokumentujlice postup vyroby v rozsahu & podrobnostiach  poadovanych
Stavebnym dozoromn, vykresy ainé dokiady, ktoré si petrebaé pre preukizanie druhu
a rozsabu price,

8.4, vystedky predpisanych a tispedne vykonanyeh skiok

8.5 protokoly o prevode viastnictve materidlov obstaranyeh Zhotovitelom prostrednictvom
subdodéavatelov

0.V pripade, Ze faktira nebude mat’ vietky naleZitosti vy#adované touto zmluvou, bude sa fakrira
povafovat’ za nelplnt a Objednévate! aleho Stavebny dozor je oprévneny veatit’ fu Zhotovitelovi
na doplnenie. Ak Objedndvatel’ vrati Zhotovitefovi netplnt faktiry, lehota splatnosti faktiry
neplynie g Objedndvatel’ sa nedostava do omeZkania.

11, Zhotovitel' pred dorudenim prvej Sastkovej faktiry prediosf Objednivatelovi Zdbezpeku na
zadrané platby vo forme neodvolatelnej bankovej zdraky odsihlasenci Objedndvatelom vo
vyske 10% zmluvnej ceny Dicla s DPH. Zabezpeka musi obsahovat zaviizok Zhotovitela
odstranit” vady a nedorobky Diela podas fehoty vystavby alebo vady a nedorobky uvedené
v preberacom protokele a must byt platnd, Gdinna a vymahatefnd do 30 dnf od damwmy podpisu
preberacieho protokofu. Zmluvaé strany sa dohodli, 7e Objedndvatel je opravneny zo zabezpeky
uspokojit’ akékofvek ndklady, Kkioré mu vznikni zvad alebo nedorobkov Diela vritane
zimtuvnych pokit, nalrady gkody, dodatoénych nakladov a strat Objedndvatela plynicich 7 vad
alebo nedorobkov Diela.

12. Objednivatel’ viati Zabezpeku pre zadriand plathy do 14 dnf po obdr¥ani pisomaého potvrdenia
Stavebného dozoru o odstrinent vietkyoh vad a nedorobkov wvedenyeh v Preberacom protokole
Disla.

13, Uhradenie faktiry neznamend prevzatie asti Dicla Objedndvatelom, Objednévatel’ nadobudne
viastnicke pravo k technologickym zariadesiam a materidlom zabudovanym do Diela so
sublasom Stavebnélio dozoru ditom zaplatenia faktiry v zimysle Sdnku V.. Ubradenie faktiry
viak neznamend prevzatie lasti Diela Objednavatefom, Zodpovednos? za Skody na
technologickyel: zariadeniach a materigloch zabudovanych do Diela prechadza na (Objedndvatefa
na zdaklade ich prebratia Objednévatelom v zmysle Slanku X1,
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VE,
Odovzdanie a preberanie Staveniska

. Zhotovite! sa zaviizuje prevaial’ stavenisko alebo jeho dast' do 68 dni odo diia dinnosti

Zmiuvy o Diclo. Zhotovite! berie aa vedomie, 7e cast Staveniska musi zodpovedat’ vy

minimalne dseku jedne] vlice v cele] jej dizke,
Priestor na umiestnenie zariaden{ potrebaych k realizdeii Diela ( d'alej jon wStavebny dvort)
s ohfadom na priesiorové pomery na Stavenisku widi Zhotovitelovi Objednavatel’,
3. Zhotovitel je pred prevzatim Staveniska alebo Jeho Sastt povinny na vlastné naklady
zabezpecit vytytenic zakladnych vikovich a smerovyeh badov, a to najneskdr do 60 dnf odo
diia G&imosti Zmluvy o Dielo. V¥&kové a smerove body vzrahujice sa k predmety Zmluvy o
Dielo st pre Zhotovitel'a zdvizné.
4. Zhotovitel je pred prevzatim Staveniska alebo jeho Sasti dalej povinny na viastné ndldady «
nebezpelenstvo najneskor do 60 dni odo dia éinnosti zmiuvy zabeapedit’ vyivlenie
podzenmmych  vedend, sohlasy spraveov podzemnych  a nadzemnych indinferskych  sietf
k realizdoli préc, dnl¥ie vytydenic a vietky meradské, geologické a geodetické prace, potrebing
pre vykonanie predmete zmhuvy alebo jeho &asti, pritom Zhotovite! zodpovedd za
a} presné vyiyCenie vietkych obfektov Staveniska vo vztshu k zékladnym smerovym
a vyikovym peviym bodom Staveniska

b) spravnost’ polohy, vy¥ok, rozmerov a umiestnenic vietkych objektov stavby aza ich
zikres do dokumentacie poas realizicie prac;

¢) zabezpeenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov a
pracovnikov v stivislosti s vydsie uvedenou zodpovednoston za vytycovacie prce.

3. Zhotovite!' je povinny na vlastnd ndklady starostlivo chranit’ a udr¥iavat victky smertve
& vy&kové body, zameriavacie kondtrukeio, vytySovasie koliky a d'al¥ie predmety {pomdeky)
pouZité pre vytylenie staveniska. Ak sa v pricbeliu realizdcie Diela zisti akékolvek chyba
vpolohe, viskach, rozmercel alebo umiestneni ktoreikolPvek &asti Dicla jo Zhotovite?
povinny na viastmé niklady takélo zavady odstednit, Kontrola vytydenia, alebo ktorejkolvek
osi alebo vy¥ky, ktord vykond Objedngvatel nezbavuje Zhotovitela jeho zodpovednosti za
presnost’ vytyfovacich préc,

6. Zhotovitel berie na vedomie, ¥¢ stavenisko sa nachddza v zastavanom tzemi obee a jeho
sidastou si npajmi cesta ML triedy amiestne komunikdcie, Kktorych prejazdnost’
a priechodnost’ musi byt podas celej realizicic Diela zachovand, Zhotovite! sa zaviizuie
reslizovat’ Dielo tak, aby v &o najmengom rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do prév
tretich  os8h.  Zhotovitel  sa  preto  zaviizuje do 7 dni  od  Gdinnost
ambuvy predloZit Objedndvatefovi pa plsomné odsthlasenie navrh Projektu organizicie
dopravy, pred jeho schvilenim prislusnym dopravnym indpektordtom a poZiadal’ prisiudny
cestoy spraviy organ o vydanic Povolenia na osobitaé uivanie komunikicie (rozkopivkové
povolenic). Schvilenic navehy Projektu organizicie dopravy prisluinym  dopravnym
in$pektoratom je podinienkou na cdovzdanie staveniska,
Stavenisko alebo jeho Sast” Objednévatel’ protokolirne odovzda Zhotovitelovi na poZisdanie
Zhotovitela po riadnom splneni povinnosti Zhotovitel's, ktoré je Zhotovite! povinny splnit’
pred odovzdanin Staveniska podla zmluvy. Zhotovite! je povinny zabezpedif, aby boli
spinend vietky podmienky na odovedanie staveniska alebo jeho ¢asti podfa zmluyy, pridom
spinenie podmicnok na odovzdanie staveniska alebo jeho Sasti Je Zhotovitel povinny plsomne
ozadmit Objedndvatelovl, ato najneskér 3 pracovné dni pred poZadovanym terménom
odovzdania staveniska alebo jeho Sasti tak, aby stavenisko algho jeho Sast mohla byt
odovzdand najneskér ku difu Ditumu zaGatia pric.

8. Podmienkou odavzdania staveniska alebo jeho fasti je najmi aviak nielen vyludne,
odsithlasenie ndvthu Projektu organizicie dopravy prislugngm dopravnym indpektorétom,
schvdlenie Harmonogramu pric a pravoplatné Povolenie na osobitné ubivanie prisludne]
komunikdcie,

9. Vpripade, Z¢ bude Zhotovitel' v omegkani so splnenim podmienok na odovzdanie staveniska
alebo jeho Easti v silade so zmluvou bex zavinenia Objednavatel'a, alebo ak bude Zhotovitel
v omeSkani s preveatim staveniska alebo jeho Casti je povinny zaplatit Objednavatelovi na

[
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ziklade vyzvy Objedndvatela zmhuvnd pokutw vo vidke 300 EUR za kazdy zadaty doi
oincikania. Zaplatenini zmiuvne] pokuty nie je dotknuey nfrok Objedudvatela na ndlwacdy
Ehkody,

10. Zhotovitel pred zatatim pric predlodi Stavebnému dozorn fotodokumentaein skutkového
stavu pristipovych komunikdeif 4 vietkyeh nehnutefnosti, nachddzajicich sa pozdiz tasy
budovanej splatkovej kanalizdcie.

U1, Zhotovitel zabezped! priestor pre Zariadenie staveniska na viasing naklady po dobu wvania
vystavby a dobu potrebnii pre vypratatic Staveniska,

12. Nakladanie s odpadmi zabezpetuje Zhotovitel podla platnyeh praviych predpisov po dohoce
s previdzkovatelom skiadky odpadov na viastné néklady,

13. Néklady na prevédzku, idifbu a likvidiciu zariadenia staveniska si stidaston zmluvoej ceny.
Zhotovitel” si zabezpedi previdzkové, socidlne, vyrobné Zariadenia slaveniska. Zhotovitel
vhrddza vodné, stodné a odbery energii z prevadzkového a socidineho zariadenia staveniska.
Po termine odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom musi Zhotovitel v fehote do 30 dni
odstranit’ zo Staveniska stroje, vyrobné zariadenia, materidl a odpady.

i, Zhotovitel'  zabezpeti vramel Zariadenia staveniska rokovaciu  miestnost  vybaversi
primeranym poltom stolov a stolidiek (pre min. 10 0s6b),

VIL
Realizacia Diela

I, Zhotovitel' sa zaviizuje vykonal predmet Zmluvy o Dielo vo vlastnom mene a na viastng
zodpovednost, pri dodiZani  kvalitatfvnych, technickych & technologickych podmienok
stanovenych v DSP, sutaznych podkladoch av Zmluve o Dielo vritane jef priloh a dodatkov,
Zhotovitel poas realizdcie Diela je povinny vyhotovit’ dokumenticiu podla poziadaviek Prilohy
& 1 tejto zmiluvy,

2. Zhotovitel pred zatatim prac je povinny zabezpeGit’ na viastné naklady vietky povolenia, sihlasy
i iné potrebné dokumenty, kioré neboli sifastou stavebného konanta, ale st potrebné k realizacii
pric (napr. siblas k vyrubn stromov, sthlas k umiestneniu informadnyceh tabdl, sohlas s pracami
v achrannych pasmach, rozkopdvkové povolenia, povolenia k zvid¥tnemu uZivaniu cestnych
komunikdcil, poplatky za vytySovanie sieti apod,) na podklade DPS a vyjadreni tlastnikov
stavebného konania vratane vietkych drubov poplatkov a nikladov spojenyeh s uvedenymi
tkonmi a pripadnych pokit za nedodrZanic terminov a podmicnok v nich uvedenyeh.

3. Zhotovitel je zodpovedny za ochranu pamiatkového fondu v zmysle platnych predpisov. Pred
zaCatim vykopovych pric Zhotovitel ozndmi prisluinému Gradu planovany termin a rozsah
vykondvangch pric vsulade scitovanymi predpismi, Vietky cemné predmety. predmety
s archeologickow hodnotou, ktoré sa najdu na stavenisku, st bezvyhradne majetkom Slovenske;
republiky. Zhotovitel' musi okam¥ite zastavit préce, ktoré by mohli ohrozif’ nélez a wobit také
bezpetnosiné opatrenia, aby sa zabrednilo jelho znehodnoteniu alebo odeudzeniv. O ndlere ihned”
vyrozumie Stavebny dozor. Zhotovitel zabezpedi daldie opatrenia. Dalej sa postupuje podfa
platnych predpisov, ktoré upravuj archeologicky a pantiatkovy vyskum a innost. V pripade, ak
archeologicky nilez spésobf prerulenic pric na Diele, ma Zhotovitel' narok na predienie fehoty
vystavby o dobu, po ktort boti prace prerusené.

4. Ak v sivislosti so zatatin pric na stevenisku bude freba umiestnit’ alebo premiestnif dopravné
malky podla predpisov o pozemnyeh komunikicideh, obstard tieto price Zhotovite! podla
Projekiu organizdcie dopravy, ktort si pre tento Glel vypracuje a predio®i na odsthlasenie
pristulngm orginom. Zhotovitel' zabezpetuje umiestitovanie a udrtiavanie dopravayeh znadiek
potas prebiehajiicich pric. Zhotovite” svojou dinnoston nesmie naru§it bezpetnost cestne
dopravy, Vietky préce na jestvujlcich vedeniach a zartadeniach vykona Zhotovitel po vydani
sthlasu spréveom vedenia alebo zarindenia, za podmienok danveh spravami vedenia a za dozoru
spraveu podas vykondvania tychto pric.

Zhotovitel' berie na vedomice, %e Objedndvatel nemd k dispozicii geodeticky elaborat ani

polygonovy tal s presnymi siradnicami objektov, Sachiet a pod. wvoriacich zmluvu, Z uvedendho

ddvodu Zhotovite!’ vytyti Dielo na zdklade ich vzajomnych vzdialenosti od najblizsie lefiacich
objektov jdentifikovanych 20 sitvdeil. Zhotovitel je pritom povinny umiestnif jednotlivé &asti
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predmetu zmfuvy na paveelich v zmysle katastealayeh map obdrzangeh od Objednévatela
avstiade so stuvebnym povolenim, Nevyhnutné zmeny trasy mimo tyehbto parciel mursi
odsithlasit’ Stavebny dozor pred zatalim vykopovych pric, pritom Zhotovitel je povirny si
zabozpedil’ odsdhilasenie tychio zmicn vinene Objedndvatela na prislunom povolovacom
organe, resp. u prislutnyeh majitelfov pozemkov, Vietky vytydovanie a iné meradské prace
{polohopis, vyskopis), numé pre vykonavanie predmew zmluvy, zabezpeduje Zhotovitel ako
stfast dodivky Diela, Takio urdend pololhy ubjektov {miestopisy) predlozi Zhotovitel pred
eatatim vykopovyeh pric na odsthlasenie Stavebnému dozory.

6. Zhotovitel’ je zodpovedny za:

6.1 spravnost’ polohy, visok, rozmeray a umicstnenia vietkych objekiov stavby vzhlFadom na
uvedent v predoslom odseku v zmysle poZiadaviek projektove] dokumentacie a stfaZayeh
podkladov, vratane vydkového a polohového osadenia koncovych dsekov kanalizaénych
odboleni;

6.2 pisomng odstiklasenic kadej kanalizadnej odbodky s viastaikom nehuutePnosti, kde bude
uvedend miesto a hlbka ukondenia kanalizainého odboenia (revizna ¥achiz nie je
predimefom fejto zmbuvy). Min. hibka nivelety v mieste ukondenia kanalizalného
odhodenia (pre umiestnenie reviznej Sachty) bude 140 cm, ukondenie bude realizované
zaslepenim

6.3  zabezpetenic victkych potrebnych pristojov, zariadeni, pomdeok, materidli 2
pracovnikov vo vzfahu k vysie uvedenej zodpovednosti za vytySovacie price.

7. Pokial sa kedykof'vek v pricbehu vykondvania pric zistf chybnd poloha, chybné vyiky, rozmery
alebo umiestnenie akejkolvek Zasti Diela, u kiorym do¥lo 2 dbvodov na strane Zhotovitels,
Zhotovitel je povinng takd: vadu na viastné naklady odstranit ku spokojnosti Objedndvatela, & ud
Je knfiprave vyevauy Stavebnym dozorom alebo nie. Pokial' viak chyba vznikla pouZitim
nespravnych ddajov, pisomne odovzdanyeh Objedndvatelom, potom ndldady na zvydenie
zmjuvnej ceny pripadne na dpravu ostatnyeh zmluvayeh podinienok #nia Objedndvatel,
Kontrola vyty&enia alebo akejkolPvek vy8ky vykonana Objednavatelom nezbavuje Zhotovitela
jeho zodpovednosti za presnost’ vytydenia. Zhotovitel Je povinny starostlivo udrZiavat' vietky
smerové a vydkové body, zameriavacie kondtrukeie, vytylovacie koliky, Kklince a dalfie
predmety, pripadne oznadenia pouzité pre vytySovanie ohjektov,

8. Zhotovitel’ je povinny na stavenisku, v jeho okoli, na prenechanych inZinierskych sictach a na
kemunikdceidch, po ktorych sa dovdza alebo odviza stavebny a komunalny odpad, materidly,
konStrukeie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne, udr¥iavat poriadok a Sistotu, je povinny
odstrafiovat’ odpady a nedistoty vanikauté prenkizatelne # jeho stavebnej &innosti, a to na viastné
néklady. Likvidéciu odpadov zabezpetuje zhotovitel v zmysle platych pravaych predpisov po
dohode s prevadzkovatefom skiddky odpadov.

9. Zhotovitel' vykonava vietky &innosti spojené s vyhotovenim Diela na vlastnd zodpovednost’
podfa zmluvy, pridom refpektuje DSP, stavebné povolenie, technické poZiadavky a ostatné
technické a pravne predpisy platmé a (3inné potas realizdcie zmluvy v Slovenske] republike.
Zhotovite!’ je povinny preukdzatelne poudit vietkych pracovnikov pracujlicich na stavbe o
pravidlich bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a dokiady o tom uschovac.

10. Objednavatel a Stavebny dozor majit pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné vykony a ich sodasti
realizuji alebo skladujd. Na vyziadanie im wusia byt predioZend vykresy, vzorky materidlov a
iné podilady sivisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty,
S informéciami a podkladmi oznadenymi Zhotovitelomn podla § 17 Obchodného zdkonaika sko
Jeho obchodué fajormstvo, musi Objednavatel zaobehadzat dbverne, Zhotovitel nevykond zmeny
Ziadnych prac bez pokynu Stavebného dozoru,

11, Stavebny dozor je opravieny so siililasom Objedndvatela dat pokyn:

FLL na zvySenie alebo znf¥enie rozsahu préc uvedengel v zmluve {priom za zvydenie alebo
znifenie rozsshu sa nebude povaZoval zmena mnodstiey z dovodu premerania
vykonaayeh pric);

112, na nevykonanie urditef prace;

11.3. na zmeny vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorefkofvek Easti Diela;

FLA. na zmena postupu, terminu vykonania pric alebo ich Sasti.
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V uvedenyeh pripadoch su bude postupovat v silade s prisludnymi ustanoveniami &lanku IV,
zmluvy s pribliaduutim na relevantng ustanovenia akona o verginom obstardvant, Stavebny dozor
pritom takymio pokynom nesmic menit’ idel a cicle Projekin definovang v zmluve o financovani
uzatvorenej medzi Objednavatelom a Poskytovatelom.

2. Ak povazuje Zhotovitel pokyny Stavebncho dozoru za neaprivnens aleho nedéelnd, mus uplatni’
svoje vylirady zdpisom v stavehnom denafle. Pokyny musi na oplitovné poZiadanie vykonat,
pokial nie 50 vrozpore s pristusnymi techuologickymi postupmi, alebo neodporuid prévinvim
predpisom alebo nariadeniam miestnef alebo Statngj sprivy. Ak s takymi pracami budi spojeré
naviac ndklady, tieto potom znda Objednivatel,

13. Stavebny dozor bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimaine dvakrit mesadne za Géasti
zainteresovanyeh osbb. Zhotovitel' je povinny zidastnit’ sa na vyrobnych vyboroch zvolavanych
Savebnym  dozorom za Gdasti  Objedndvatels, Stavbyvediiceho a  ostatnych  zéstupcov
Objedndvatela a Zhotovitel'a,

14. Zhetovitel' musi bez megkania a pisomae informovat’ Stavebny dozor o vazniku akejkolvek
udalosfi, ktord brani alebo staluje realiziciu Diela.

I3. Zhotovitel' je povinny zabezpedit' iéast’ svoiich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a
préc, ktoré vykonava Stavebny dozor a urobit’ okam¥ité opatrenia na odstranenie vytknatych vad a
odchylok od projektovej dokumenticie,

16. Ziadna East’ Dicla nesmie byt zakeytd bez predehddzajiceho sGhlasu Stavebného dozoru,
Zhotovitel je povinay umoznit’ skontrolovanie akejkolvel dasti Diela, kord md by’ zakivid, to
isté plat aj pre zakladovd Skiru. Zhotovitel aspol 3 pracovné dai vopred vyzve Stavebny dozor,
na obhliadku Zasti Diela, ktord bude zakiyvat', Stavebny dozor vykond kontrolu. V pripade, ¢ ju
Stavebny dozor nevykond, je povinny uhradit’ naklady dodatotného odkrytia Objednévatel, pokial
také odkrytie poZaduje. Ak sa viak pri dodatoénom odkeyti zisti, Je prace boli vykonané chybne,
nesie naklady dodato®ného odkrytia Zhotovitel.

17, Stavebny dozor je oprdvneny dat’ pokyny, ktoré si poteebné na vykonanie pric podfa zmjuvy,
Zhotovitelovi v stavebnom denniku.

18. Skutofnost, Ze Objednavatel’ skontroloval vvkresy, vipodty, doddvky, vzorky a vvkonané price,
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadué vady a nedostatky a vykondvanie potrebnych
kontrol 1ak, aby bolo zarudend riadne splnenic predmetu zmluvy.

19. Zhotovitel' zabezpedi odstraftovanie odpadov vzniknuiych na stavenisku v sivislosti s realizaciou
diela a zmluvny vat'ah na odber odpadev zdokladuie Objedndvatelovi pri odovadani Staveniska.

20. Zhotovitel je pred zadatim vykopovych prac alebo inch prae, ktoré by mohli ohrozit' jednodivé

podzemné alebo nadzenmné vedenin (ako st kanalizdcia, vodovod, felekomuaikndné kible,

clektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné) povinny obozndmit sa s umicstnenim
vietkych existujicich sietl. Zhotovitel’ pred zadatim prdc pisomne poriada viastnikov, spravcov
alebo prevadzkovatefov tychro sieti o ich lokalizdciu/vytydenie a v pripade podzemnych vedeni
vyholovi rulne kopané sondy v potrebnom rozsahu, Niklady spojend s vytySovanim
avysondovanfim siet ich sprdveami zndla Zhotovitel. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky gkody
spisobené nim alebo jeho podzhotovitelmi podas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto

Skody musi na viastné niklady odstranit’ k pinej spokajnosti Stavebného dozoru, do doby nim

wtenej na ich odstranenie. Zhotovitel je povinny urobif’ vietky opatrenia a sphnif vietky

opravnené poziadavky oprivnenych orginov, viasmikov a prevadzkovatelov pedzemnyeh vedeni

& zariadeni svisiace s ich odstrdnenifm, pripadnon preklddkon & znovuzriadenim vietkvch

inZinierskych sietf. Nékiady na ticto prdce znafa Zhotovite.

Zhotovitel znisa nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom Dicle a materidloch a7 do difa riadneho

odovzdania predmetu zmluvy alebo prisiusng) éasti Zhotovitefom u provzatia predmety zmbuvy

alebo prisiudnej Casti Objedndvatelom podfa Clénku XL tojfo Zmluvy. Skutofnost, e

Objedndvatel’ alebo Stavebny dozor skontroloval vikresy, vipodty, dodavky, vzorky a vykonané

prace, nezbavuje Zhotoviteln zodpovednosti za pripadné vady a ncdostatky a vvkondvanie

otrebnych kontrol tak, aby bolo zarudené rindne splnenie predmetu zmluvy.

gkody preukdzane spdsobené Zhotovitefom realizdciou predmetngho Diela mimo Staveniska a

vzniknuté na ostatnom majetku Objednavatela alebo na majetin tretich osdh mma¥a Zhotovitel,

ktory je pavinny tieto skody bezodkladne odstrénit’ na viastné niklady uvedenim do pévodného

—
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stavu, a to najueskdr do 3 dnf odo dia, kedy k skode doslo, V opasnom pripade je Objedndvatel
opravieny Ueto Skody odstrdnit na niklady Zholovitela,

Zhotovitel je povinny na viastmé ndklady udr¥iaval na prevzatom Stavemisku a prilfahlych
komunikdeideh, urenych na doprave materighs poriadok & Sistoty a odstrafoval odpady «
nedistoly, ktoré venikli pri vykondvani jeho pric. Ak Zhotovitel nespled Lo sveju povinmost,
vyzve Objedndvalel Zhotovitela na bezodkladng (najueskdr viak do 3 dni od dorudenia vyzvy
Zhotovitelovi ) spinenie 1eito povinnosti a upozorni ho, e v pripade, ak tite povinnost' Zhotovite!
nesplai ani po dorudeni vyzvy, ma Objedndvatel privo spinit’ povinnost Zhotovitela sam alelbo
pomocou iretich osdb na ndklady Zholovitela.

- Zhotovitel' je povinny  vypratat'  Stavenisko v lehole uvedengj v Preberacom  protokole

vyhotovenom podla &fanku XI. tejio Zmluvy,

. Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len persondl, ktory mé pozadovani kvalifikdein, a klory

vykonava potrebné price podPa podinienck dohodnutych v zmluye alebo stanovenych vicobeene
zaviiznymi praviymi predpismi a v primeranom ase. Objedndvatel je oprivoeny Zadat
od Zhotovitela vymenu persondl, ktory bude Objedndvatel’ povazoval za nedostatotne edborne
spbsobily na vykon prde pri realizicii predmety zmluvy a prikézat ZhotoviteFovi, shy tento
persondl bez 2bytotncho odkladu naliradil novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat,
v opaénom pripade ma Objedndvatel pravo postupovat’ podta &, XVII tejto zmluvy.

Stavebny dozor, resp. povereny zéstupca Objedndvatefa s opravieni kedykol'vek v pracovnej
dobe vyzvar’ pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby rachddzajlce sa na Stavenisku
na podrobenie sa dychovej skifky na pritomnost alkoholu alebo ingj omamnej latky; v pripade
pozitivneho vysledku resp. odmietautia podrobit sa dychovej skitke, ma préve okamiite
vypovedat' a tivale zakdzat' vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitela alebo
ZhotoviteTom poverengi trete] osobe. Objednavatel je opravieny uplatni’ si u Zhotovitela
Jednorazovi zmiuvi pokutu vo vyike 100 BUR za ka#dy pozitiviy vysledok skilisky, resp.
odmietnutia podrobit’ sa skiske,

. Stavebny dozor, resp. povereny wistupca Objedndvatela su oprévnen{ dat’ pracovaikom

Zhotovitela prikaz prerulit préeu, ak Stavbyvedici nie je dosiahnutelny a ak je ohrozeni
bezpetnost uskutodliovang} stavby, ¥ivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, stavby nic s
realizované v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné visne Skody,

V pripade potreby Zhotovitel' je opravneny zadal’ niektoré préce alebo tkony podzhotovitefom,
V takomio pripade Zhotovitel' zatle pisomnd poziadavku Objedndvatelovi a v kopii Stavebnému
dozory najneskér 30 dni pred pldnovanym zadatim prac realizovanyel podzhotovitefom, kiford
bude obsahovat’ nazov (meno) navrhovaného podzhotovitel'a, képiu vypisu z OR SR alebo ZR SR.
Objednavatel sa k ndvrhu vyjadrl do 10 dnf po jeho obdr¥ani a je oprivneny ndvrh podzhotovitela
na zdklade odévednenyeh pripomienck zamietnut, Ak Zhotovite? napriek  zamietavému
stanovisku Objedndvatels podzhotovitefa zamestng na niekioré prace alebo Gkony, tie mu
Stavebnym dozorom nebudi uznand a nebude mat’ prévo ich zahratf do fakturdcie. Schvalenie
podzhotovitels Objednavatefom nezbavuje ZhotovitePa jeho zmluvne zodpovednosti vodi
Objedndvatelovi za prace alebo tkony vykonané podzhotovitelom.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednivatel. Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom
Diele znada Zhotovitel' do dita podpisu preberacicho protokoly Objedndvatelom.

Zhotavitel’ je povinny na viastné ndklady vypracovat’ v silade so zakonom & 254/1998 Z. z
o verejnyeh pracach skiSobny plén Diela a pldn ufivania Diela. Skugobny plin je zhotovite!
povinny vypracoval' najneskér § dni pred zalatim préc na realizdcii Diela apredio#ir
Objedudvatelovi na schvélenie, prifom objednavate? skifohny plén schvaluje za udasti
projektanta.

VI,
Stavebny dennik
Zhotovitel' je povinny viest podas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle paragrafu 46d
Stavebného zdkona 50/1976 Z.z. v aktudlnom zaeni v jazyku slovenskom, a to v jednom originali
a v dvoch kdpideh. Jednu képiu si edeberie Objedndvatel, dalin képiu stavebného dennika si
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odoberd Stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju votky skutoénosti rochodujice pre phenic
zmluvy, napni ddaje o ¢asovom postupe pric a ich kvalite, zddvodnenic odehylok vykondvanyceh
prée od projektove] dekumenticie, idaje dblezité pre postidenic hospodarnosti prac a ddaje pre
posiidenic pric orgdnmi Stdtnej sprévy. Pofas pracovie] doby musi byt stavebny dennilc na
stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest stavebny dennik kondi ditom odovzdania a preyvzadia
prac.

Zaznamy v stavebnom denniku jo opravneny robif stavbyvedici, pripadne jeho zastupes a ich
nadriadeni. Okrem nich sit opravneni robit’ zaznam Stavebny dozor, projektant - autorsky dozar,
organy Stitneho stavebného doll'adv, pripadue iné prislugné organy $dtne] sprivy a samospravy g
prizvané osoby. Zapisy v staveboom denniku majd len informativny a evidendny charakter a
nezakladajd prava a povinnosti zmiuvnyeh stén,

Denné zdznamy sa pisu do knily s odislovanymi listami, jednak pevayini, jednak perforovanymi
pre dva oddelitelné predpisy, kioré sa ¥slujii zhodne s povoymi listami. Denné zdznamy sa
zapisuj z8sadne v ten defi, ked' sa préce vykenali alebo nastali okolnosti, ktoré sn predmetom
zapisu. Len vynimotne sa tak méZe urobit’ v nasledujici def. Pri dennych zaznamoch sa nesmi
vynechat’ volné miesta.

Pokial Stavebny dozor nariadi nevyhnutmé zmeny, kloryeh dovodom bolo prevkizané porufenie
zmluvy zo strany Zhotovitela alebo jeho podzhotoviteFov, pricom na toto porufenie bol
zhotovitel zo strany Stavebného dozoru upozorneny, vykond Zhotovile! nariadené prace na svoje
vlastné ndklady,

IX.

PouZité materidly, stavebné diely a virobky
Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpefovand Zhotovitefom musia byt' v stlade
s podiadavkami na materidly, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v stit'aknych
podkladoch ako aj so zékonom & 314/2004 Z.z. o stavebnych vyrobkoch {ipIné znenie zdkona
90/1998 Z.2.).
Zhotovitel' pred zabudovanim materiglov a zariadeni do Diela je povirny odovadat certifikéty
vietkyeh takychto materiglov, stavebnych dielov a virobkov Stavebnému dozoru na schvalenie.
Zhotovitel nesmie zabudovat' do Diela Hadne materidly, stavebné diely aleho vyrobky bez suhlasu
Stavebncho dozoru. Ku vietkym materidlom prichddzajticim do priameho styku s pitnon vedou
musi Zhotovitel' doloZit' plamé certifikdty o vhodnosti materiglov pre styk s pitnou vodou.
Certifikity budii vydané akreditovanym skifobnym vstavom 2 budi maf platnost’ a2 do
podpisania Preberacicho protokolu,
Zhotovitel' je povinny predio¥it’ Stavebnému dozoru vzorky vietkych materialov, ktoré plénuje
zabudoval' do Diela naimenej 3 tg¥dne pred planovanou objedndvikon alebo ndkupom tychio
materidlov, V pripade predlofenia vzoviek, ktoré nevyhovujl poziadavkém zmluvy, Stavebny
dozor mé pravo odmietnut’ akikolvek takite vzorku, Zhotovitel! v takomto pripade je povinay
predioZit’ Stavebnému dozoru nova vzorke do 2 tyZzditov, Riziko a vydavky spojené s pripadnym
zamietautim vzoriek Stavebnym dozorom zndSa Zhotovite?.
Materidly, stavebné dicly a vyrobky zabezpedované Zhotavitelom, ktoré certifikaty zhody nebudd
mat, resp. nebudi zodpovedal’ zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel' na vlastné naklady
odstranit’ a naliradit’ bezchybnyini. Z tohto titulu vzniknuté Skody znésa Zhotovitel’, Objednavate!
mde stanovit termin na odstranenie tychio mareridlov, stavebnych dielov a v¥robkov
primeranyceh ich rozsshu, kioréhe nedodrianie mé¥e byt' dévodom na odstipenie od zmiuvy,
Pripadné uplatiovanie pokit sa riadi touto zmluvou o Dielo.
ZLhotovitel je povinny podas reatizdcie Diela zabezpetovat kontrolng skiiky pouZitych materidlov
ako aj stavebnych Casti Diela podla STN. Preberacie skisky budd vykondvané v 100%-nom
tnzsahu zhotovovaného Diela. Sudastou preberacich skigok gravitainych potrubi bude monitoring
vykondvany priemyselnou kamerou s moZnostou zobrazenia sklonov.
Podrobmé poZiadavky Objedndvatel's na skiSky sa nachadzajt v Prilohe &, 3 tejto zmluvy.
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Poistenie Dicla
Zhotovitel sa zavizuje na viasiné naklady wzatvorit' poistenie zodpovednosti za $kody spdsobend
ra majetku a zdravi fretim osobdm v savislosti s jeho ¢innostou » 2a Skody spdsobené vy§tou
mocou (dalej ten ,.poistenie zodpovednosti za Skodu). Minimalna poisimd suma pre poistenie
zodpovednosti za $kodu vo viske zmluvaej ceny Dicla s DPH. Zhotovite! do 30 dni odo deta
nadobudnutia Géinnosti igjto Zmlavy predloz Objednévatelovi doklady proukazujiice uzatvorenic
poistenia zodpovednosti za $kodu a preukazujiice vydku poistenia. Ak Zhotovite! pozadované
doklady nepredlofi v stanovenej lehote, Objedndvatel mé prave na okamZitd odstipenie od

Zmluvy o Dielo bez finanénych narokov Zhotovitela. Poistenie zodpovednosti za $kodu je

Zhotovitel’ povinny udrziaval’ do détumu vystavenia Protokolu o odovzdani Diela, Zhotovite!

vplnej vySke zndSa pripadni $kodu spdsobeni krddeZou, strutou. znidentm alebo nyrm

poskodenim majetky tretich osbb,

Zhotovitel' je d'alej povinny na viastné naklady poistie Dielo vo vyike zniuvnegd ceny s DPH po

dobu vystavby do vystavenia Protokolu o odovadani Diela pre pripad potkodenia, znienia,

straty, odendzenia alebo infeh $kod. Zhotovitel do 30 dni odo dta nadobudautia Géionost tejto

Zmluvy predioz! Objedndvatefovi doklady preukazujice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za

Skodu « preukazuflice vyiku poistenia. Ak Zhotovitel poZadované dokiady neprediodi v
stanovenej lehote, Objedndvatel mé privo na okamsité odstipenic od Zmhuvy o Dielo bez
finantaych narokov Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny oznamit Objedndvatelovi kadd poistnd udalost na stavbe do

5 pracovaych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je dale] povinny informovat’ Objednivatela o

sphsabe riefenia poisinef udalosti.

Zhotovitel' je povinny upovedomit’ poistovatelov o zmendch povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit’ primeranost’ pofstenia po celii dobu vykondvania prac podla tejto zmluvy
do datumu odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela
predlozit Objedndvatelfovi platné poistmé zmiuvy apotvrdenky o platbich poistensho. Ak
Zhotovitel porudf povinnost’ duhodnit’ a udriiavat v platnostt akékolfvek poistenie poZadované
toute zmluvon o Dielo alebo nepredioZi Objednavatelovi doklady podfa tohte bodu méze
Objedndvatel’ v tychto pripadoch uzatverit’ a udrdiavat’ v platnosti vietky takéto poistenia a platit’
potrebné poistné a ndklady s tym spojené si uplatnit u Zhotovitela.

Poistenie podPa tohto &lanlku must kvt

5.1. Objednavatela a Zhotovitela proti vietkym stratdm alebo  $kodém vzniknuiym
z akejkol'vek pritiny odo diis zadatia pric na stavenisku a# do ukondenia odovzdavacisho
a preberacicho konania Diela,

32. Zhotovitela za vietky fkody a naroky stivisiace s Gmrifm alebo zranenim akejkolvek
osoby, stratou alebo poskodenim akéhokoPvek majetku (iného nez Dielo), ku ktorgm
doslo nasledkom v¥stavby a dokondenia Diela a odstrafiovania vad Diela a vodi vietkyin
nérokom na ndhradu Skody, sidnym konaniam, nédkladom, poplatkom a vydavkom, kiord
v sOvislosti s o'm vaniknd.

5.3, Zhotovitela za straty alebo $kody na majetky (inom neZ jo samotné Diclo) vyplyvajicich
zrealizicie tejlo zmhuvy.

Bez predloZenia potvrdeni potvidzujficich uzavretie poistaych zmliv Zhotovitel nesmie zadat
Ziadne stavehné prdce,

XL

Odovedanie a preberanie Diels
Preberacie kananie zvoldva Stavebny dozor na ziklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela. Stavebny
dozor must obdezal’ pisomnit Zisdost od Zhotovitela najmenej 14 dni pred pofadovanym
terminom preberacieho konania.
Déatum a&as preberacieho konania musi Stavebny dozor pisomne ozndmit Objedndvatelovi
a Zhotovitefovi najmenej 7 dni vopred.
Zhotovitel je povinny pri preberacom konanf Diela odovzdat’ ObjednavatePovi Dokumenticiu
skutoéného vyhiotovenia (DSV) podfa Prilohy &. ! tajto zmliuvy,
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Absencia niektorého z tyclito doldadov je ddvodom pre nezadatie preberacicho konania,
Podmienkou zadatia preberacieho konania jo odstrénenic alebo nahrade véctkyeh $kod
sposobenych Zhotovitefom na Zivote, zdravi alebo majetku tretich 0sdb alebe ObjednavateTa,
Zhotovitel” odoveda ObjedndvatePovi Dielo ako celok. Predpokladany termin odovzdania Dicla
uvedic Zhotovite! v Harmonograme pric.

Shdastou preberacicho konania Diela budit preberacie skisky, ktoryeh aéelom bude zistovanie,

& odovzdivané Dielo spltia podmienky stanovené v zmluve, vjej prilohach a stanovené

vieobecne zdviiznymi predpismi alebo rozhodnutiam prisludnych organoy.

O odovzdani a proveati Diela sa spide Preberaci protokol, krory musi obsahovat miniméalie tieto

naleZitosti:

7.1 oznaenie odovazdivane] fastt v zmysle stavebnych objekiov (50) uvedenych v
stavebnom povelend a v projekiovej dokumenticii,

7.2 zoznam osbb zodasmenych na prevzat! Dicla, prifom povinne sa predpisuje vviest
minimdlne Stavbyvediccho Zhotovitela, Stavebny dozor, Zodpovedného projekianta a
Projektového manazéra Objedndvatela ako af osobu zodpovednt za prevadzkovatefa
Objednavatela,

7.3 zhznam pricbehu preberacich skisok Diela vratane vyhodnotenia tychto skitok,
74 spis odovzdanych podkladov a dokumentoy tykajiicich sa odovedavaného Dicla,
7.5 sipis pripadnych vid a nedorabkov a lehofy na ich odstrénenie,
7.6 lehota ua vypratanie Staveniska alebo jeho Sast,
7.7 miesto a Eas preberacicho konania,
7.8 podpisy zilastnenych osdb.
Preberacl protokol okrem néleZitosti uvedenycl v ustanoveni predoslom odseku tohto &lanku
obsahovat' aj vyhlisenie, %e ditom odovzdania Diela zadina plynat’ zdruind doba v zmysle tejto
zmiuvy. V Preberacom protokole sa uvedic datum zadatia a ukondenia zaruéne] doby v zmysle
tohlo ustanovenia,
Pred preberacim konanim, prostrednictvem ktoréhe Objednévatel prevezme Dielo ako celok,
Zhotovitel' na svoje ndklady za Gdasti Objedndvatela uskutodni vietky skodky v stlade
s podtnienkami uvedenymi v Prilohe & 3 tejto zmluvy. Zhotovite! musi predviest” k plnej
spokojnosti Stavebrého dozoru, Zc cely komplex stavieh, strojov a zariadeni, riadiacich
systémov sd schopné spolahlivo fungovat' a sphnit pozadované kritéris vykenn, V pripade, ¥e
predmet zmluvy nesplni vietky parametre uvedené v sifaingeh podkladoch a v tejto zmiluve,
Objedndvatel’ predmet zmluvy neprevezme. Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady odstranit
vietky vady, nedorobky a nedostatky zistené alebo vyplyvajiice zo zaverelnych prevadzkovich
skitok,
Zhotovitel’ pred zadatim komplexaych skisok vypracuje a predioXi na schvilenie Stavebnémy
dozoru Program komplexaych skiok obsahujici vozsah, vecnt napli a dasovy harmonogram
pripravy vritane poZiadaviek na stdinnos? Objedndvatela a prevadzkovatela {obsluhu) pri
ruénej aj automatickej prevadzke. Podrobnosti Programu  komplexayeh skuSok budl
vypracovang v zmysle STN 75 6910 a budi predlodend Stavebnému dozoru k schvéleniv 28 dni
pred planovanym zadatim skisok, Skisky méze Zhotovite! vykonat’ aZ po obdr¥ani pisomného
sithlasu Stavebného dozoru. Ostatnd podrobnosti st uvedené v Prilohe &, 3 tejto zmiuvy.

O odstréneni vid a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole vydd Objedndvate! bez

zhytodnéhio odkladu po ich odstrdneni Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Je vady a

redarobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole

adstrinend.

Objednévate! nie je povinny provziat od Zhotoviteln také Zasti Diels, kiord nie je momé

previadzkovar',

Zavizok Zhotovitela zhotovit' Dielo podfa tejto zmluvy sa povazuje 7a splieny okamihom

ukonéenia preberacicho konania, pridom preberacie konanie sa povaiuie za ukondene

podpisantin odovzdavaciecho a preberaciehe protokolu podfa Zmluvy o Dielo obidvomi
mduvnymi stranami. Zhotovitel' sa zaviizuje na viastné ndklady poskytnit’ Qbedndvatelovi
sttinnost potrebnit k vydaniu pravoplatného rozhodoutia o povoleni na uZivanie Diela.

Zmiuva o Dislo

15



X1
Zaruky za Diclo

Zhotovitel ruti za to, ze predmet zmiuvy ma v dobe preveatia zinfuvie dohodnuté viastnosti, e
splifa projektované technické a ckonomicks parametre, Z¢ zodpoveda techrickyim normam g
predpisom SR, a Je nemé vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo sehopnost” jeho
pouzivania k zvyéajnym alebo v zmluve predpakladanym déefom.

Zarutng doba je 60 mesincov (§12 ods. | plsm. b) bod 4 zikona & 254/1998 Z.z. o vercinych
pracach) a zadina plynat od ditumu vystavenia Preberacieho protokolu na Dielo.

Pre Casti Diela, na ktoryeh boli zistené vady a nederobky pri odovadavani a preberani Diela,
zalina zérudnd doba plyndt’ ditom ich odstranenia naprick tomu, Z¢ sa povalujd za prebraté
ditom podpisu Preberacicho protokolu (§ 324 ods, 3 Obchodného zdkonnika - zaviizok
Zhotovitela je spineny riadne a# ditom odstrdnenim vietkych véd 4 nedorobkov uvedenyceh

v Preberacom profokole).

X1kk.

Zodpovednost zx vady
Znotovitel zodpovedd za vady, ktoré mé Dielo v tase odovzdania, a za vady vzniknuté podas
zarutng] doby v pripadoch sposobenyeh porugenim Zhotovitelovyeh povinnosti 7 tejto zmluvy,
Ak Objednivatel prevezme dodavku so skrytymi vadumi, kioré nemoho! zistic pri adovadani
a provzati Diela and pri yvynalozeni odbornej starostlivosti, a kioré sa vyskytntt v zdrudnej dobe
v pripadoch spdsobenyeh porugenim Zhotovitelovych povinnost] z tejto zmbuvy, mé pravo na
dodatodné bezplatné odstranenie tyehto véad.
Objedndvatel ozndmi Zhotovitel'ovi vady bez zbytodného odkladu po tom, ¢o ich zisti] alebo So
ich mohol zistit,
Objedndvatel’ v oznameni vad popide vadu & urd] ZhotovitePovi primerany lehotu na odstrénenic
vady. Ak lehotu neurds, Zhotovite! je povinny odstrénit’ vadu najneskdr do 14 dnf od dorndenia
ozndmenia Objednavatela.V lehote na odstrinenie vady je Zhotovitel povinny odstednit a/alebo
nahradit aj vietky $kody spdschené vadou a vietky Skody spdsobené odstraitovanim vady. Vada
sa povaZuje za uodstrAnend a? okamihom odstrinenta s/alebo nahradenia Skody spdsobenej
vadou a Skody spasobenej odstrafiovanim vady. V pripade, sk ide o vadu sposobujicu havariiny
stav Diela alebo vadu, ktord spésobila vznik havérie, tito Jje Zhotovitel’ povinny odstrénit’ do
nasledufticeho dia po jej cznimeni Objedndvatelom. Zhotovitel je povinay najneskdr do 10 dni
ode diia doruéenia ozndmenia Objednavatela o vade spdscbujticel havarijny stav Diela alebo o
vade, ktord sphsobila vanik havdrie, odstranit a/alebo nahradit aj vietky Skody spbsobend
vadou a victky Skody spdsobené odstrafiovanim vady. V pripade, ak v tejto lehote Zhotovite!”
neodstrdni a/alebo nenahrad! vetky Sfkody spdsobené vadou avdetky Skody spdsobend
odstrafovanim vady, md sa za to, e vada nebola riadne odstranens.
Ak Zhotovitel' neodstrani niektord z vad uvedenych v ozndmeni vad vur&nej lehote
aneodstrdni a/alebo nenalradi vietky Skody spdsobené vadou s odstrafiovanim vady,
Objedndvatel’ je opravaeny odstranit’ vada a Skody spdscbené vadou a odstrafiovanim vady
prostrednictvom odborne spdsobilej osoby na naklady Zhotovitels, pritom nie je viezany
cenami alebo sadzbami uvedenymi v Zmbuve o Dielo. Takéto odstrinenie vady nemd vplyv na
piatnost’ zaruky poskytnutej ZhotovitePom podfa Zinluvy. Objednavatelove pravo na uplatnenie
zmluvnej pokuty za neodstranenie vad Zhotovitelom i¥ym nie je dotknuté,
Zhotovitel' sa tymto zavizuje uhradit Objednavatefovi vynalodené niklady, kioré vznikli
Objedndvatelovi pri odstrafiovani vady a/alebo $kody spdsobenej vadou a/alebo odstratiovanim
vady na zdklade fakiry vystavenej Objednavatelom {ktorej prilohou budi doklady primeranej
ddkazne] hodnoty, na zaklade ktorych hela stanovend hodnota fakturovanyeh prac). Lehota
splatnosti faktiry bude 14 dni odo dita jej vystavenia. V pripade omeskania Zhotovitela so
zaplatenim vynalo¥enyeh nikladev sa Zhotovite! zaviizuje zaplatit’ Objedndvatelovi uplatnent
zmiuvnl pokutu vo vyske 100~ EUR za kady dedl omeskania so zaplatenim vynaloZenych
nakladov,
Ak by price na odstraiovani niektorej vady alebo poskodenia preukdzane mohli ovplyvait
vykonnost' Diela, mbze Stavebny dozor vyzadovat opakovanie akychkolvek skidok uvedenych
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v zmfuve. Této poZiadavka bude czniinend do 28 dni potom, &o bola vada alebo podkodenie
adstranend.

Zhotovite' je povinny ko diwmu vystavenia Preberacicho protokolu na Diclo prediofir
Zdbezpeku na zéruéné opravy vo forme neodvolatelng baskove) zdruky vo vyike 5%
amiuvnej ceny Dicla s DPH. Zdbezpeka musi obsahovat ziviizok Zhotovitela odsteanit vady,
ktoré sa vyskyini od prebratia Diefa a2 do ukonéenia zdruéngj doby Diela. Zabezpeka zostane v
phnej vyske plaind a% do uplynutia Zéruenej doby. Poskytnutic bankovej zdhezpeky na zdrnéng
opravy sa musi riadil’ ustanoveniami § 313 a ndsl. zdkona & 513/1991 Zb, Obchodny zdkomt ik
vzaeai neskordich predpisov, Bankova zéruka musi byt poskytnutd bankou so sidlom
v Slovenskej republike alebo pobodkou zahraniénej banky v Slovenskej republike. V bankovej
zéruke musi banka pisomne vyhldsit, J¢ neodvelatefne a bez akychkol'vek namictok na pravi
vizvu uspokoji Objednavatela uhradenim peftaZoc] sumy alebo pefiaznych sim v akejkofvek
vyske, ktorych cellova vySka neprekrodi pefiaini sumu, ktor Objednivatel poZaduje ako
zabezpeku na zarudné opravy v pripade, ak Zhotovitel' poruduje svoje zéviizky vyplyvajice mu
zo Zmlavy a veobecne zédvliznyeh praviych predpisov. Do Zarutnei doby sa nepotita Sas od
ozndmenia ndroku a¥ do odstrinenia prstuine] vady. Zhotovitel je povinny vydat
Objednavatefovi pisomné potvrdenic o tom, kedy Objednavatel takfto narok uplanil, ako aj
pisomné potvedenie o odstrdneni vady Dicla. Ak déide k vymene Sasti Diela, pre tiito Sast’ zadne
plynat’ nova Zaruéna doba, Zmluvné steany sa dohodli, ¢ Objedndvatel je oprdvneny uspokojit
z0 zédbezpeky akékofvek ndklady, ktoré mu vaniknd z vid Diela vratane anlovnyeh pokit,
nahrady Skody, dodatotnyeh nakladov a strai Objednévatela plynicich z vad Dicla.

X1v,

Zialuvaé pokuty a sankeie
Ak Objedndvatelovi vanikne Skoda alebo mu budt uloené akékolvek sankeie z ddvodu
Cinnosti alebo ncéinnosti Zhotovitels alebo nim poverenych 0565, Objednavatel je opravoeny
pisomne vyzvat’ Zhotovitels na ndhradu skody v pinej vyske, a s0asne je opravneny Fadat' od
Zhotovitela zmluvnt pokutu vo viske 10% zo zmbuvnej ceny Dicla s DPH za kazdi spdsobent:
Skodu alebo ulozeni sankeiu, Zhotovitel je povinny v plnej vyske nahradit $kodu, a zaplatit
zuvit pokutu v lehote uvedenej v pisomnej vizve Objednavatel'a. Ak lehota nebude uréens,
tak je povinny v plnej vydke nahradit’ Skodu a zaplatit zmluvad pokuta do 15 dni odo dita
dorudenia vyzvy Objedndvatel’s,
Ak Zhotovitel' nezhotovi predmet Zmluvy o Dielo riadne a vEas, Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ a Zhotovitel' je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vydke 0,05 % z ceny Dicla s
DPH za kazdy zalaty defi omeSkania. Pravo Objedndvatela na ndhradu Skody zaplatenim
zmluvnej pokuty nezanikd a to vo vyske, ktord presaluje vysku zmluvne) pokuty, Povinnost’
Zhotovitela zaplatenim zmiuvnej pokuty nezaniké, Zhotovitef' je povinny zaplatit zmluvni
pokute v pinej vydke v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objedndvatela. Ak lehota nebude
trdend, tak je povinmy v plnej vydke nahradit’ ¥kodu, resp. uhradit’ sankeiu a zaplatit’ zmiuvna
pokutu do 15 dnf odo dita dorudenia v¥zvy Objednavatela.
Ak predmet Diela nebude sphiat’ technickd, technologické a vykonnostné parametre uvedend
v sufainych podkladoch, v Zmluve o Dielo # vo vieobecne zdvliznyeh pravayeh predpisoch,
Zhotovitel' je povinny zaplati’ Objedndvatelovi aa zéklade vyzvy Objedndvatefs zmluvnd
pokuti vo vyike § % z ceny Dicla s DPH. Pravo Objedndvatela na nahradu $kody v plnej vyske
zaplatenim zmluvne} pokuty nezaniké. Zaplatenim zemluvng] pokuty nie st dotknuté naroky
Objedndvatels 2 vad Diela,
Za vadu Diela podl'a kazdej oprivnenej reklamicie je Objedndvatel opraviieny po¥adovar od
Zhotovitela zmluvni pokutu vo vylke 6,01% 2z ceny Diela s DPH. Tito pokutu Zhotovitel
neplati, ak reklamovant vadu odstrani v termive urenom Objednavatelom a viedy ak v tgjio
ichote dohodne s Objedndvatefom termin odstrigenia reklamovane vady a takto dohodnuty
termin odstrdnenia vady aj dodril a reklamovand vada bude v celom rozsahu odstrinend na
naklady Zhotovitels.
Zmluvnd pokuta za omeskanie s odstrAnenin vad polas trvania Zmluvy o Dielo v termine
uréenom Objednévatelom je 200 EUR jednotlive za kazdd vadu aza kaddy zadaty dedt
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omeskania az do dia, kedy budd vady odstranend, pricom zmluvad pokutu je ZhotvoviteF
povinny zaplatit ObjednavatePovi na zaklade vyzvy Objedndvatels. Ak ide o omedkanic
s odstranenim vady spdsobujiice havarijng stav, Zbholovitel je povinny na zaklade vyzvy
Objednavatela zaplatit” zmluval pokutu vo vyike 1.000,- EUR za kafdy zadaty defl ometkania
s odstranenim tejie vady, Nesplnenic zdviizka Zhotovitel'a adsteanit’ vadu po dobu dihéiu ake 30
dni po urdenom termine je povaZované za padstamé porudenie Zmhivy o Diclo Zhotovitel'om,
Zmluvnd pokuta za poruSenie kiorejkofvek povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy o Dielo, pri
porudeni kiorej nie je dohodnuta zmluvnd pokuta osobitre, je 300 FUR jednotlivo za kaZdé
porufienie aza kakdy zafaty defl porudenia iopakovane, a# do dita, kedy bude porusenie
zmluvngj povinnosti odstranené, pritom zmluvnld pokutu je Zhotovitel! povinny zaplatif
Objedndvatelovi na zaklade vyzvy Objednivatela.

Zmtuvnd pokufa za neuvolnenic a novypralasic Staveniska v kehote uvedenej Preberacorn
protokole je 100 EUR za kazdy defi omeskania,

Ak Objednavatel neubiradi fakttry v lehote splatnost, Zhotovitel je opravreny pozadovat trok
z omedkania vo vilke 0,05 % zdline] sumy za kaZdy zadary deft omeskania, aviak iba za
predpokladu, Ze Objedndvatel obdrZal prishiing platby od Poskytovatefa a Objednivate!
nevykonal ndpravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitela v lehote do 10 dni od obdr¥ania
takéhoto upozornenia,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade kratenia finandného plnenia alebo jeho Fasti zo strany
Poskylovatela podla Zmluvy o NFP resp. poruSenia povinnosti, kter¢ bude ddvodom na
odstipenie Poskytovatel'a od Zmluvy o NFP 2 dévodov na strane Zhotovitela je Zbotovite!
povinny zaplatit’ Objedndvatelovi na vyzvu Objedndvatela zmluvng pokutu vo vy3ke zmluvng;
ceny Diela s DPEL

Zaplatenim ktorejkol'vek zmluvnej pokuty podia tejto Zmluvy o Dielo nie je dotknuty narok na
nahradu Skody.

XV,

Ochrana mdravia a begpednosti pri praci
Zhotovitel' bude pri svojej Sinnosti ddsledne dodifoval’ relevantné predpisy tykajiice sa
bezpednosti a ochrany zdravia pri praci, najmil zdkon & 124/2006 Z.z., vyhl. & 508/2000 Z.z. a
iné relevantné predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpednosti pri préici.
Zhotovitel' k datumu nadobudnutia O&innosti tejto zmiuvy ozndmi Stavebnému dozore a
Objednévatelovi meno fechnika BoZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto Sinnosti
kvalifikovand amusi mat' oprdvnenic na vyddvanie nariaden{ aprijimanic opatreni na
zabrénenie pracovnym Grazom. Jeho meno bude nahlisené tak Objedndvatelovi ako aj
Stavebnému dozoru pred zacatim prdc na stavhe a uvedené v stavebnom dennfku,
Zhotovitel’ je povinny lehote 14 dnf od pokynu Stavebného dozorn na zadatie stavebnych prie
vypracovat’ , Plan bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci® a odovzdat’ ho Objednévatelovi,
Této dokumenticia musi repektovat’ zakon & 124/2006 Z.2. Objednavatel je povinny Plin
BOZP odovzdat' na In¥pektordt préce. Zhotovitel' ktory je povinny zadatie Prac ozndmit
In$pektordty préc. Ostatné podrobnosti tykajice sa BoZP sa nachadzajii v Prilohe &, 1 tejto
zmiuvy,
Zhotovitel' je povinny vykendval vietky Prace vsilade splénom bezpednosti a sledovat’
instrukeie povereného pracovnika QbjedndvateFa ohfadne ochirany zdravia a bezpednosti pri
praci. Na Staveniskich, na ktorych prebichs sabeZnd prevadzka Objedndvatel'a, bude Zhotovitel
redpekiovat’ platng vnltornd predpisy BOZP Objednivatels, s ktorymi ho Objednavatel’
zozndmi.

XVL
Riekenie sporov
V pripade spornych veel, ktoré nebude moZné riedit’ dohodou zmluvnyeh stran, poZizda jedna
2o zmluvnych stedn o rozhodnutie std,
Zmluvny vztah sa bude riadit pravaym poriadkom platnyta na tzemi Slovenskej republiky.
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3. Vieky spory, ktoré vaniknd z tejto amluvy, vedtane sporov o jej platnost’, vyldad alebo
zrudente, budh riedené pred rozhodcovskym shdom | Parmase- rozhodeovsky sod®, J. Simora 5,
54001 Nove Zamky, zeiadenyim spoloénostou 0S-GM s.r.0., so sidlom Spitalska 61, Bratislava
811 08, 1ICO: 35963956, zapisanej v Obchodnom registd Okresného sidu Bratisiava 1, oddich
Sep, viozka & 66513/8 jednym rozhodeom podta viditoryeh predpisov rozhiodcovského stdu,
Zinluvné strany sa dohodt, Ze vyluduji dovod uvedeny v § 40 ods. | pism. h} zdkona ¢
2442002 Zz. o vozhodcovskom komani ako dévod na podanie Zaloby o zrudenie
rozhadeovskéhio rozsudku, Zmluvné strany sa zaviizaji podrobil roxhodnutiv tohto sidu a Jeho
rozhodnutie bude pre zmluvné strany konedné, zaviizné a vykonatel'né,

XVII.
Odstipenie od zmluvy

Lo Od zmluvy moZno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje tdto zmluva a § 344 a nasledyjice
Obchodného zékonnika. V pripade odstGpenia 20 strany Objedndvatela alebo Zhotovitel’a
Zhotovitelovi prindle?! ndhrada iba za skutofne vykopané price odsihlasens Stavebngm
dozorom. Odstépenic od zmluvy musf by€ druhej znluvnej strane ozndmené plsomne,

2. Objedndvatel mdZe odstipit’ alebo &astodne odstipit od Zmluvy ¢ Dicle alebe odobmt
Zhotovitelovi Sast’ préc wvoriacich predmet Zmluvy o Dielo a poverit ich realizdciou tretie
osoby na néklady Zhotovitela ako jeho subdoddvatefov 2 nasledovaych dévodov:

2.1 ak Zhotovitel' je z dévodov na jeho strane v omelkani s plnenim terminoy alebo
medziterminov uvedenych v Harmonograme pric alebo v tejio zmfuve o viac ake 60 dni,
ak Zmluva o Dielo nestanovuje inak;

22 ak Zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite v stlade s touto
Zmiuvou o Dielo,

2.3 ak Zhotovitel opakovane zanedbiva nicktori povinnost’ uvedents v tejto zmiuve alebo vo
vieobeene zidviizngeh praviych predpisoch tykajiicich sa predmetu Zmhivy o Dielo,

24 sk na majetok Zhotovitela bol vyhidseny konkurz alebo ak bol podany néavrh na
vyhlasenic konkurzu aicho ak sa vodt Zhotovitelovi vedie exekutné konanie, ak
Zhotovitel  vdésiedku  svojej platobnej neschopnosti  zastavi svoje  platby
podzhotovitelom, alebo tretim osobam;

2.5 ak Zhotovitel’ porudf padmienky zhotovovania Diela urdené v Zmluve o NFP.

3. Dévedy odstipenia od Zmluvy alebo odobratia éasti prac uvedené v ods. 3 tohto &ldnku sa
pavaZiji za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

4. Vpripade odstipenia Objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia Sasti prac,

tvoriacich predmet zmluvy vzmysle &lénku I, tejto zmluvy, Zhotovitel e povinny vratie

Objednévatelovi preplatok za nevykonané price a nahradit’ $kodu a prevukazatelne zvylené

naklady, ktoré vznilemi Objedndvatelovi predizenim lehoty realizicie Diela, ndklady vzniknuté

odstpenim alebo odobratim Sasti vikonov Zhotovitelovi a naslednym zadanim realizicie Diela
alebo jeho Sasti inému Zhotovitelovi (bez ohfadu na ceny Zhotovitela uvedend v Sipise

poloZiek) a prevkdzatelne zvyiené ndklady, ktoré vanikli Objednavatelovi v stivislosti s

doterajiou Einnostou Zhotovitel's na stavbe a v désledku odsteafiovania vad Jjeho pinenia, ato

najneskdr do 15 daf odo dita dorutenia vyzvy Objednavatefa ZhotovitePovi, t. ;. zmluvaou
pokutou nie je dothnuty ndrok objedndvately na nahradu gkody v plnom rozsahu, a to vo vydke,
ako tato presahuje visku zmluvogj pokuty.

Zhotovitel' md¥e odstipit' od zmluvy vpripade, ak Objedndvatel neplni svoje zmluvad

povinnosti, a tym Zhotovitelovi znemo¥ni vvkondvanic Dicla, Musi viak vyzvat Objedndvatela

a uwrdit’ mu dodatodne primerand lehoty na splhenie ziviizkov vyplyvajicich zo zmluvy a

pisomne vyhlsit, 2¢ v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od ZHuvy odstip.

6. Zhotovitel mdze odstipit’ od zmluvy aj v pripade meskania dhrady ceny jeho vykonov
zddvodov na strane Objedndvatefa o viac ako 60 dni po lehote splatnosti aviak iba za
predpokladu, ¥e Objednavatel obdrZal prisluint platbu od Poskytovatela a Objedndvatel
nevykonal napravat ani po pisomnom upozornen! Zhotovitefa v lehote do 10 dni od obdriania
takéhoto wpozornenia. Zhofovitel ma prdvo na ndhradu Skody & ndkiadov spdscbenych

odstipenim od zmluvy, ktoré si uplatnl bez zbytodného odkladu,

A1
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7. Objednvatel je povinny Zhotovitelovi pasltal’ sipis a kalkulicin vanikautych naviac nékladov g
svoje dalfie ndroky sivisince s odstiipenim od zmlivy najneskér 14 dni po vyldtovani
s nahradnym zhotovitefom, Zhotovitel Je povisny vyidiované néroky Objedndvatela pocdln
predehadzajice] vety zaplalit najneskdr do 15 dni odo  dita dorudenia  vyitovania
Zhotovitelovi,

8. Niklady vynaloené ku diw odstipenia od zmluvy sa vyliéniji podla zmluvayeh cien
v preukdzatelnom rozsah.

XVIII.
Vyisia moc
Lo Za okelnosti vyiudujice zodpovednost Zhotovitela 7a melkanie splnenim predmetu tejto

Zinluvy sa povazuji nasledovaé pripady:;

LI, Zastavenie pric 2 dévodu, na ktorom nenesic zodpovednost” Zhotovitel’ (archeologicky
ndlez, zemetrasenie, vojna, ziplavy, $trajk zamestnancov Statnej spravy a pod.).

L2, Zrulenie pravoplatnosti stavebnyeh povoleni pred zalatim vystavby, resp. v pricbehu
vystavby, prerufenic vystavby organmi stavebnej spravy, resp. shdom Slovenskej
republiky.

2. Zaokolnosti vyluduitice zodpovednost’ Objednivatel’ sa povazujy nasledovné pripady;

-nepredizenie Zimluvy o NFP, krdtenie nendvratného finanénéio prispevku na ziklade Zmluvy

0 NFP alebo zanik Zmluvy o NFP,

3. Zmluvné strana, u ktorej nastal pripad vysicj moci, 0 tom najneskdr do 3 dni od détumu vanike
takej wdalosti a do 3 dnf po jej skongeni, pisomne upovedomi drubl zmluval stranu, V pripade,

e by vySia moc spésobila odlogenje zintavnych zévizkov o viac ako 1 mesiae, dohodni sa

zimluvnd strany na d'aliom postupe realizicie zmluvy,

XX.
Zéveretné ustanovenia

I Tato zmluva a vietky jej pripadné dodatky sa riadia zakonmi Slovenskej republiky. Vetky
dokumenty tykajiice sa tejto zwnluvy budit vyhotovend v slovenskom jazyku. Vatahy fieupraveng
vtejto zmluve sa spravujil ustanoveniami Obchadného zékomnika ¢, 51341991 Zb., v zneni
neskordich predpisov a ostatngeh prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Ak je ZhotoviteTom spolosny podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch
alebo viaceryeh fyzickych alebo praviickych oséb:

a. tieto osoby budld spolotne a nerozdieine zodpovedné vodt Objednévatelovi za
realizdeiv Zmluvy o Dielo a za viethy zaviizky vaniknuté na ziklade Zmiuvy o Dielo,

b tieto osoby ocznamia Objednavatelovi svojho vediceho predstavitela, ktory bude
opravneny zaviizovat Zhotovitels a kazdi z tychto osbh,

¢. Zhotovitel nesmic menit’ svoje zlodenie alebo praviy stav bez predchddzajiceho
stthfasu Objedndvatela.

3. Zhotovitel nesmic zriadit  zélodné pravo  afactoring  k svojim  polfadivkam  vodi
Objedndvatelovi alebo k inym pohfadavkam vzniknutym podia Zmhuvy o Dielo alebo s fou
stvisiacich bez predehadzajiiceho pisomného sahlasy Objedndvatela.

4. Zmluvné strany sa dohedli, Ze ustanoventa tejto zmiuvy tykajice sa vad predmeiu Zmluvy o
Diefo, ziruénej doby, zibezpeky, ndrokov na néhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, fuych
nirokov Objednavatels ostdvajl v platnosti af v pripade odstipenia od ziluvy ktoroukol'vek
Zmiuvnou stranou podl'a &linkn XVIII, tejto zaluvy,

5. Pisomnosti a podklady dorudované postou sa povauit za dorudens;

a. dfom preveatia pisomnosti;

0. v pripade odopretia prijatia pisomnosti, ditom, ked' jej prijatie bolo odopreté;

¢. v pripade, ak adresat pisomnosti nebol zastihnuty & plsomnost’ sa uloZi na pofte,
povazuje sa za dorulent uplynutim  treticho diia odo dia jej odoslania, i ked sa
adresdt o jef uloZent nedozvedel,

d. v pripade, ak nie je mozné doruic' pisomnost na adresy uvedent v Zmiuve o Dielo
z dovodu, Ze adresat nie je zndmy a ind adresa nie Je druhegj zmluvng] strane zndma,
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pisomnost’ sa  povaiuje za dorudend diom  vrdtenia nedorudenef  zasiclky
odosiclatelovi,

6. Zmluva je vyhotovens v § tovnopisoch akaZda strana obde? 2 rovnopisy a jeden rovnopis
obdrzl Poskylovate!.

7. Zmiwva je modod menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvisini stranami,
ktoré budd sutastou tejto mmtuvy.

8. Zmiuvné strany sa dohodli, 7e Zmluva nadobtda GZinnost v stlade s § 47a ods. 2 Ob&ianskehw
zikonnika a § S¢ zdkona & 2112000 7. 2. o slobodnom pristupe k informacidm v zneni
neskorich predpisov v ded dorudenia lisiu Objedndvateln  adresovaného Dodavatefovi,
obsaljicom ozndmenie o zverejneni zmluvy. V pripade, %2 na zdklade adutinistrativngj
kontroly  postupu  verginého  obstardvania Poskytovatefom  nendvratnych  finandnyeh
prosiriedkov Objednavatelovi nie je mo¥né uznat vydavky vyplyvajiice 7 tohto postupu
verginého obstardvania za oprivaend, priva a povinnosti z tejto Zmluvy zaniknd,

9. Zhotovitel sa zarove zaviizuje, Ze a2 do nadobudnutia tSinnosti Zmluvy nebude vykondvat
Ziadne vkony spojené s realizaciou Diela podla tejto Zmhuvy, ako aj nebude obstarivat’ Zindne
vect a materidly, ktoré st potrebné na vykonanie Diela; v opatrom pripade Objednavatel
nezodpoveda ZhotoviteTovi za pripadnt $kodu, ktord mu vznikla v stvislosti s touto &innosi'ou,
anie je povinay nahradit Zhotovitelovi akékolvek niklady ani pripadné $kody, ktord muy
vznikli v siivistosti s touto Zmluvou. Zhotovitel j¢ povimy strpiet’ vykon kontrolv/audity
sitivisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykoPvek podas platnosti a Géinnosti
Zimluvy o poskyinuli nendvratného finanéného prispevky, a fo oprévoenymi oscbami a
poskytnit’ im vietku potrebndi siinnost. Opravnené osoby sl

2. Ministerstvo Zivotného prostredia SR a nim poverené osoby,

b Utvar ndsiedne] finantnej kontroly a nimi poverend osoby;

¢. NajvySikentrolny Grad SR, pristuing Sprava finangnej kontroly, Certifikadny orgin a
nimi poverené osoby,

d. Orgao avditu, jeho spolupracujice orgdny a nimi poverené osoby,

. Splnomocneni zastupcovia Europske] Komisie a Burdpskeho dvora auditorov,
£ Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) a* d} v stlade & prishinymi pravaymi
predpismi SR a BLJ,
10, Zmiuvné strany tyinto vyhlasujil, %e tito Zmiuva zodpovedd ich slobodnej voli, uzatvaraji ju
dobrovolne a na znak sihlasu s jej obsahom Ju podpisuji,
1. Objednavatel’ v sivislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a Obianskeho
zakonnika a § Sa zakona & 211/2000 Zz. o sloboduom pristupe k informéciam a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov (zikon o slobode informacii) v zneni neskor8fch predpisov
{dalej len ,zékon & 21172000 Z. 27 zabezpedi ochranu prav zhotovitel's vyplyvaificich z § 17
Obchodného zakonnika tykajiicich sa obchodndhe tajomstva a § 11 Obgianskeho zakonnika,
tykajiiceho sa prava na ochranu osobnosti.

12, Objednavatel konkrétne zabezped{ ochranu {ancuymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o dielo
(vrdtanej jej priloh), ktoré s vystedkom dudevnej dinnosti zhotovitels, nakalko:
a. tieto neboli podla § 10 ods. 2 plsm. ¢) zdkona & 21122000 Z.z. obstarané z vergjnych
prostrigdkoy,
b tieto vznikli z ¢innosti zhotovitela, kiory nie je povinnou osobou v zmysle zikona &,
21172000 Z, 2. a zhotovitel' si stdasne uplatiuje svoje pravo v zmysle § 11 ods, |
pism. a} zikona &, 21172000 Z., 8 to vyjadrif nesthlas so spristupnenim informacit,
¢ ticto zhotovitel chréni zodpovedajticim spdsobom s podrobnostami uvedenymi v jeho
_ internom predpise,
13. Objednévatel’ v nadviznosti body 10 ail tohto &anku zabezpedi anonymizovanie (t. i
prekrytie, vymazanie alebo iny spdsobom znemoknenie Sitatelnosti} tych itdajov, Rtore;
#. zhotovitel oddell od zmluvy, pripadne ostatnych zdznamov sivisiacich so zmluvon,
Kryeim listom pevie zviazanym so zdznamami obsahujlicimi tdaje majice charakter
obchodného tajomstya,
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b, absahujt Gdaje o bankovom spojeni a &iste Gétu zhotovitela,
¢. obsahuw( Gdaje spojené s osobou (titul, meno, pricevisko a victky Gdaje tYkajice sa
moZnost: kontaklu s touto osobou - mobil, fax, elektronicks adresa, adresa pracoviska
apod.).
4. Anonymizovanim Gdajov tejto zmluvy podla bodu 12 tohto &anku nie je v sidade
§ ustanovenim § 47u odls, 3 Oblianskeho zakonnika dotknutd Géinnost’ tych ustanovent zmluvy,

Ktoré neboli spristupneng.

V Muwrianke, dia: 7 .- AY fH(fr"Qy;ﬁ@ ...... , dita: i
Objedndvatel: Zhotovite):
- ._m..‘..q\‘ ‘i e E
/«F} CoN
o Ly -
1UDx. Rédoydns Turile, Ing. Maridn Sahyl,
Starosta Riadite! firmy STAVEKO

;%'f;ﬂ VRENG MONTAZNA FIRMA
CORENRERR 18, w4t o1 NITRA
YOO 1L D0 SR esanoge

AR Nt vy &2 88 3112
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